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รายละเอียดการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

	รายละเอียดเดิม
	รายละเอียดที่ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่

	ชื่อโครงการ : ยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร
กิจกรรม : สร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว
(สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่)
 (5) แนวทางการดำเนินงาน
กิจกรรมย่อย
1. การสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค. 60)

[bookmark: _GoBack](7) วงเงินของโครงการ 134,154,800 บาท 
(หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1.1. จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยตลอดปีในโรงเรือนตลอดปี จำนวน 40 โรง 
งบประมาณ 118,800,000 บาท (งบลงทุน)
ดำเนินงานในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย 
1) จังหวัดเชียงใหม่: อำเภอเมืองเชียงใหม่ สะเมิง หางดง แม่ริม แม่วาง ฝาง และ 
2) จังหวัดลำพูน: อำเภอลี้ 

รายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย
1.1 โรงเรือนขนาดโดยประมาณกว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร     สูง 5.5 เมตร หลังคาโค้งวัสดุมุงหลังคาเป็นฟิล์มสำหรับโรงเรือนเพาะชำ มีคุณสมบัติในการกระจายแสงได้ดี
1.3 ระบบทำน้ำเย็น ในการออกแบบสามารถควบคุมอุณหภูมิน้ำยาได้ที่ 15 องศาเซลเซียส หลักการทำงานของระบบทำน้ำเย็นสำหรับรางปลูกพืช  เริ่มจากถังพักสารอาหารขนาด 500 ลิตร สารอาหารจะถูกปั๊มไหลผ่านระบบทำความเย็นแบบ Plate Heat  Exchanger  จะทำให้อุณหภูมิของสารอาหารลดลงและไหลผ่าน Gate valve Check valve  สู่รางแต่ละราง  รางจะเอียงทำมุมกับแนวระนาบทำให้สารอาหารในรางไหลตามรางตามแรงโน้มถ่วงของโลกสู่รางรับสารอาหารและไหลผ่าน Filter  ก่อนกลับสู่ถังพักสารอาหาร
1.4 รางปลูก ในระบบ NFT ภายในโรงเรือนประกอบด้วยโต๊ะปลูกสตรอว์เบอร์รี่ ในระบบ NFT จำนวน 12 ชุด ขนาดประมาณกว้าง 1.8 m x ยาว 9.0 m และมีรางปลูก 8 ราง/โต๊ะ

























































	



 (5) แนวทางการดำเนินงาน
    กิจกรรมย่อย
1. การสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 61)
	




กิจกรรมที่ 1.1. จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยตลอดปีในโรงเรือนตลอดปี จำนวน 40 โรง 
งบประมาณ 118,800,000 บาท (งบลงทุน)
ดำเนินงานในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย 
1) จังหวัดเชียงใหม่: อำเภอเมืองเชียงใหม่ สะเมิง หางดง แม่ออน แม่วาง ฝาง และ 
2) จังหวัดลำพูน: อำเภอลี้ 

รายละเอียดกิจกรรม ประกอบด้วย
1.1.1. งานก่อสร้างโรงเรือนกระจกแบบน็อคดาวน์ สำหรับอนุบาลสตอเบอร์รี่ จำนวน 2 หลังต่อเนื่องกัน พื้นที่รวมกันทั้ง 2 หลัง ไม่น้อยกว่า 768 ตร.ม. โดยภายในประกอบด้วย
1) โครงสร้างโรงเรือนน็อคดาวน์เป็นแบบเหล็กชุปกาวาไนท์
2) การติดตั้งระบบปรับอุณหภูมิแบบ Air conditioning ไม่น้อยกว่า 25.3 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่องต่อหลัง และระบบระเหยน้ำ (Evaporated System)
3) มีคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง และสามารถ ควบคุมวันสั้นวันยาวของการปลูกสตอเบอร์รี่นอกฤดูกาลได้
4) มีระบบพรางแสงแบบฟันเฟืองสำหรับภายนอก พร้อมแผ่นพรางแสงชนิด 55% shading rate black-monofilament outside shading curtain โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม
5) ระบบม่านหลังคา แบบฟันเฟือง สำหรับภายใน พร้อมแผ่นพรางแสงชนิด Double-layer blackout curtain: aluminum/black film shading rate 99% โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม
6) มีระบบม่านด้านข้างสำหรับผนังพร้อมแผ่นพรางแสงชนิด Weaved plastic with white coating 2 side with shading rate 89% โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม สามารถควบคุมแสงในโรงเรือนได้
7) งานติดตั้งกระจกส่วนหลังคาโรงเรือนเป็นแบบ 5mm single-layer tempered glass, ส่วนผนังโรงเรือนเป็นแบบ 5+6A+5mm double-layer tempered glass, ส่วนผนังกั้นห้อง ภายในเป็นแบบ 5+6A+5mm double-layer floating glass
8) ระบบให้น้ำแบบ Hanging Spraying
9) โต๊ะเพาะชำชุปกาวาไนท์แบบเลื่อนได้ ขนาดไม่น้อยกว่า  กว้าง 1.6 เมตร ยาว 16.5 เมตร จำนวน 10 ชุดต่อหลัง 
10) พื้นภายในโรงเรือนปูด้วยหินเกล็ด
1.1.2. งานก่อสร้างโรงเรือนคลุมพลาสติกแบบน็อคดาวน์ สำหรับปลูกสตอเบอร์รี่ จำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ต่อหลัง จำนวน 38 หลัง โดยภายในประกอบด้วย
1) โครงสร้างโรงเรือนน็อคดาวน์แบบเหล็กชุปกาวาไนท์
2) การติดตั้งระบบปรับอุณหภูมิแบบระเหยน้ำ (Evaporation System)
3) มีคอมพิวเตอร์สามารถควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น แสง และสามารถ ควบคุมวันสั้นวันยาวของการปลูกสตอเบอร์รี่นอกฤดูกาลได้
4) มีระบบพรางแสงแบบฟันเฟืองสำหรับภายนอก พร้อมแผ่นพรางแสงชนิด 55% shading rate black-monofilament outside shading curtain โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม
5) ระบบม่านหลังคา แบบฟันเฟือง สำหรับภายใน พร้อมแผ่นพรางแสงชนิด Double-layer blackout curtain: aluminum/black film shading rate 99% โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม
6) มีระบบม่านด้านข้างสำหรับผนังทั้ง 4 ด้าน พร้อมแผ่นพรางแสงชนิด Weaved plastic with white coating 2 side with shading rate 89% โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม สามารถควบคุมแสงในโรงเรือนได้
7) หลังคาโรงเรือนเป็นพลาสติกแบบ 3 Layer High-diffusion หนา 150 ไมคร่อน หน้ากว้างไม่น้อยกว่า 10.5 เมตร โดยไม่มีรอยต่อ มีใบรับประกันจากโรงงาน
8) มีระบบเปิดปิดหลังคาและผนังโรงเรือน โดยใช้มอเตอร์ขับเคลื่อน พร้อมคอมพิวเตอร์ควบคุม
9) โต๊ะปลูกสตอเบอร์รี่ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 16 เมตร จำนวน 8 ชุดต่อหลัง และ ขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 18 เมตร จำนวน 8 ชุดต่อหลัง 
10) ระบบให้น้ำแบบน้ำหยด (Dripping Irrigation) แบบชดเชยแรงดัน 
11) พื้นภายในโรงเรือนปูด้วย Ground cover สีขาว
12) ระบบจ่ายน้ำและจ่ายปุ๋ย มีจำนวน 9 จุด ได้แก่           คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่(แม่เหียะ),    ศูนย์ส่งเสริมการเกษตรที่สูง จังหวัดลำพูน อ.ลี้ ลำพูน,   บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน, โคงการหลวงดอยอ่างขาง อ.ฝาง, โรงวิจัยและพัฒนาพืช อ.ฝาง, โครงการหลวงปางดะ        อ.สะเมิง, ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก อ.แม่วาง โครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง, โครงการหลวงห้วยผักไผ่ อ.หางดง,

	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            118,800,000            บาท 
(หนึ่งร้อยสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น            118,800,000            บาท 
(หนึ่งร้อยสิบแปดล้านแปดแสนบาทถ้วน)


[bookmark: _Hlk501669370]เหตุผล :  1. ข้อ(5) แนวทางการดำเนินงาน / กิจกรรมย่อย การสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค. 61) ด้วยความก้าวหน้าด้านการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าระบบเดิมเมื่อปี2559 ที่ได้ใช้เทคโนโลยีการผลิตสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูในโรงเรือนด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) แต่ในปัจจุบันนักวิจัยและนักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีเทคโนโลยีและวิทยาการในการผลิตสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูในโรงเรือนที่ดีกว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าและประหยัดต้นทุนในการผลิตได้มากกว่า คือ การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในวัสดุปลูก (Substrate culture) แบบระบบไฮโดรโปนิกส์ เพื่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ากับงบประมาณที่ได้รับและเป็นผลประโยชน์ต่อเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายจึงได้ร่วมมือทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีในการผลิตสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูในโรงเรือนด้วยระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในวัสดุปลูก (Substrate culture) แบบระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยได้รับความร่วมมือจากนักวิจัยและนักวิชาการคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมปรับปรุงรูปแบบรายการงบลงทุนจากการผลิตแบบไฮโดรโปนิกส์ระบบ NFT (Nutrient Film Technique) เป็นระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในวัสดุปลูก (Substrate culture) แบบระบบไฮโดรโปนิกส์ โดยไม่กระทบวงเงินงบประมาณ ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงรูปแบบรายการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมเข้าสู่กระบวนการจัดหาผู้รับจ้าง แต่ด้วยระยะเวลาที่ต้องใช้ในกระบวนการจัดหาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทำให้กระบวนการจัดหาผู้รับจ้างไม่ทันก่อหนี้ผูกพันตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ และไม่ทันตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จึงขอขยายเวลาการก่อหนี้ผูกพันในแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ ให้เป็นภายในไตรมาสที่ 2 และขอผ่อนผันมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
2. ข้อ(7) วงเงินของโครงการ 134,154,800 บาท (หนึ่งร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)  
กิจกรรมที่ 1 : การสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว
กิจกรรมที่ 1.1. จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิพร้อมอุปกรณ์การผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยตลอดปีในโรงเรือนตลอดปี จำนวน 40 โรง งบประมาณ 118,800,000 บาท (งบลงทุน) ดำเนินงานในพื้นที่ 2 จังหวัด ประกอบด้วย 1) จังหวัดเชียงใหม่: อำเภอเมืองเชียงใหม่ สะเมิง หางดง แม่ออน แม่วาง ฝาง และ 2) จังหวัดลำพูน: อำเภอลี้ ด้วยจากการสำรวจคุณภาพน้ำของแหล่งก่อสร้างโรงเรือนที่โครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม คุณภาพน้ำมีหินปูนสูงไม่เหมาะสมที่จะดำเนินการ จึงขอย้ายพื้นที่เป้าหมายไปยังโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่
3. เปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม มีเหตุผลประกอบด้วย
	3.1. (ระบบเดิม)โรงเรือนขนาดโดยประมาณกว้าง 10 เมตร ยาว 40 เมตร     สูง 5.5 เมตร หลังคาโค้งวัสดุมุงหลังคาเป็นฟิล์มสำหรับโรงเรือนเพาะชำ มีคุณสมบัติในการกระจายแสงได้ดี

	3.1. (ระบบใหม่)โรงเรือนออกแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่ได้ในระดับหนึ่งโดยให้มีจำนวนพื้นที่ไม่น้อยกว่า 380 ตร.ม. ต่อหลัง เพื่อให้เหมาะสมกับระบบการปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในวัสดุปลูก (Substrate culture) แบบระบบไฮโดรโปนิกส์และไม่กระทบวงเงินงบประมาณที่ได้รับ

	3.2. (ระบบเดิม)ใช้ระบบทำน้ำเย็นสำหรับรางปลูกพืช
- ใช้พลังงานในการทำความเย็นค่อนข้างสูง
- เหมาะสำหรับผักใบ แต่ไม่เหมาะสำหรับสตรอเบอรี หรือพืชที่ให้ผล
- การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิน้ำไม่คงที่ เนื่องจากน้ำมีปริมาณบนรางไม่มาก ทำให้พืชได้รับความเสียหายได้
- มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็น
	3.2. (ระบบใหม่)ระบบระบายอากาศ และหมุนเวียนอากาศ
- ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย
- ไม่ต้องดูแลรักษาระบบทำความเย็น
ระบบทำความเย็นควรจะให้ในส่วนของการเตรียมกล้าที่พร้อมให้ผลผลิต ดังนั้นงบประมาณในส่วนนี้จึงนำมาใช้ ในส่วนการสร้างโรงเรือนผลิตกล้าสตรอเบอรี่ และระบบทำความเย็นในโรงผลิตกล้าที่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

	3.3. (ระบบเดิม)ระบบปลูก NFT
1.) เหมาะสำหรับพืชที่มีรอบการเก็บเกี่ยวสั้น (ไม่เกิน 45 วัน)
2.) ขนาดรางจำกัด หากปลูกพืชที่มีระยะปลูกมากกว่า 45 วัน รากพืชจะไม่สามารถเจริญเติบโตได้ดี
	3.3. (ระบบใหม่)การปลูกสตรอว์เบอร์รี่ในวัสดุปลูก (Substrate culture) แบบระบบไฮโดรโปนิกส์
1.) เป็นระบบสำหรับปลูกสตรอเบอรี่โดยเฉพาะ ซึ่งสามารถควบคุมความชื้นของวัสดุปลูกได้ดีกว่า 
2.) สามารถให้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ความหวาน และขนาดลูกที่ใหญ่กว่าระบบ น้ำวน


หมายเหตุ: มีการปรับปรุงรูปแบบและระบบที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม มีความเหมาะสมในการผลิตสตรอว์เบอร์รี่นอกฤดูกว่าระบบเดิม และไม่กระทบวงเงินงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ

*** ผู้ขออนุมัติต้องเป็น ผวจ. หรือ หน.ส่วนราชการรักษาราชการแทน ผวจ.จังหวัดนั้นๆ


ลงชื่อ .......................................................... ผู้อนุมัติ
(นายปวิณ ชำนิประศาสน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
ลงชื่อ .......................................................... ผู้ขออนุมัติ
(นายสมพล  แสนคำ)
         เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 
                           รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่




