

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.

ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------------|--|
| ๑. นายปวิณ ขำนิประศาสน์ | ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑) ประธานการประชุม |
| ๒. นายทัฬหเทพ สุนทรพลเชษฐ์ | (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| ๓. นายคมกริช เจริญพัฒนสมบัติ | (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง |
| ๔. นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่ | (แทน) ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน |
| ๕. นายชูชีพ พงษ์ไชย | หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๖. นายธีรพงศ์ วงศ์ทวีสุขเจริญ | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง |
| ๗. นายเจ็ดศักดิ์ เปลี้นแปลงศรี | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน |
| ๘. นางสาวปทุม กาวิละ | (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๙. นายจิรวัดน์ วิศิษฐ์ผล | (แทน) ท้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๑๐. นางพจนีย์ ขจรปรีดานนท์ | โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง |
| ๑๑. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง |
| ๑๒. นางจิราภรณ์ วงศ์เจริญไพร | (แทน) พาณิชยจังหวัดลำพูน |
| ๑๓. นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง | รักษาราชการแทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน |
| ๑๔. นายมานพ ทดเรือ | (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| ๑๕. นายสุวิทย์ นิยมมาก | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| ๑๖. นางสาวเปรมกมล อีโรภาส | (แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๑๗. นางสาวพรรณณี การะกัน | (แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง |
| ๑๘. นายนรินทร์ พุสุวรรณ | (แทน) นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน |
| ๑๙. นายไพศาล สุธรรมวิทย์ | (แทน) นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ |
| ๒๐. ว่าที่ พ.ต.อนันต์ ชัยสา | (แทน) นายองค์การบริหารส่วนตำบลหางดง จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒๑. นางสาวณิชากาญ เป่าป่า | (แทน) นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว จังหวัดลำปาง |
| ๒๒. นายกษิตกานต์ ปาजूวัง | (แทน) นายองค์การบริหารส่วนตำบลร่องเคาะ จังหวัดลำปาง |
| ๒๓. นางสาวสุทธินิ สุริยกุล ณ อยุธยา | (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน |
| ๒๔. ว่าที่ร้อยตรีภักภูมิ เสียงอ่อน | นายองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงกานต์ จังหวัดลำพูน |
| ๒๕. นางสาวจันทร์เพ็ญ อินทะปวง | (แทน) นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| ๒๖. นายอนุวัตร ภูวเศรษฐ์ | ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๒๗. นายทศพล พันธ์อำพล | (แทน) ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๒๘. มล.นิตามณี ผลธัญญา | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๒๙. นางทิพวารีย์ ศิริวรรณ | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลำปาง |
| ๓๐. นายนายวิโรจน์ เตชะวงศ์ | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลำพูน |
| ๓๑. นางอรพินธ์ ธิกำเหน็ด | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลำพูน |

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- | | |
|--|---------------------------------------|
| ๑. นายกองคํการบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๒. นายกองคํการบริหารส่วนตำบลผาป่อง จังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๓. นายยงยุทธ ขอบทำดี | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๔. นายสวัสดิ์ ลาดปะละ | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดลำปาง |
| ๕. นายเทพินทร์ พงษ์วัต | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน |
| ๖. นายไพบูลย์ สุขมา | ผู้แทนภาคประชาสังคม จังหวัดแม่ฮ่องสอน |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|-------------------------------|--|
| ๑. นางศิริพร รือเรือง | หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๒. นางสาวกนกรัตน์ ยุคดิรัตน์ | นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำปาง |
| ๓. นายมาโนช ชาวสวน | สำนักทางหลวงที่ ๑ (เชียงใหม่) |
| ๔. นายสงกรานต์ มูลวิจิตร | สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๕. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร | สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๖. นายสมคิด ปัญญาดี | สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๗. นางประเทือง มหาพิรุณ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ |
| ๘. นางสาวจันทิมา เดชพุทธวัฒน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ |
| ๙. นางสาวตถนภร กันทะโรจน์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๐. นายจรรุญ ปงหาญ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๑. นายสุรชัย ตั้งมกรา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๒. นางสาวสุวลี ทองทัฬ | นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๓. นางปิยวรรณ พิทักษ์ | เทศบาลนครเชียงใหม่ |
| ๑๔. นายกิตติพัชญ์ สุขสวัสดิ์ | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๕. นางสาวกมลมาส จำรัส | เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๖. นายพิพัฒ อิศระไพจิตร | เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบสารสนเทศ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๗. นางสาวสุดา เตจ๊ะสา | เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |
| ๑๘. นางสาวกรชนก อาทระเกตุ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน๑ |

- | | |
|------------------------------|--|
| ๑๙. นายณัฐชา ปัญญาสิทธิ์ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| | สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๒๐. นางสาวหทัยณัฐ กล้ากองกุล | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| | สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๒๑. นางสาวกรชนก อาทรเกตุ | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| | สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |
| ๒๒. นางสาวกนกรัตน์ บุญลิขิต | เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป |
| | สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ |

เริ่มประชุมเวลา

๑๔.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) :

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในวันที่เป็นการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ มีวาระสำคัญคือการรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และคำขอของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แนวทางการติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) :

การประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ จัดขึ้นเมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ชั้น ๓ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว มีจำนวนทั้งหมด ๖ หน้า จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ก. กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ :

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๔๑,๒๗๕,๗๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๑๓,๒๓๒,๔๘๓.๕๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๘ โดยแยกตามประเภทรายจ่าย คือ รายจ่ายลงทุน เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๙๓๖,๐๐๐ บาท รายจ่ายประจำ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑๒,๒๙๖,๔๘๓.๕๘ บาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ เบิกจ่ายไปแล้ว จำนวน ๑,๖๒๐,๙๓๖.๘๖ บาท มีการก่องหนี่ผูกพันแล้ว จำนวน ๑๘๓,๑๘๓,๓๔๙.๖๑ บาท
คิดเป็นร้อยละ ...

คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๖๗ มีเงินเหลือจากการจัดซื้อจัดจ้างและยกเลิกกิจกรรม จำนวน ๕๑,๖๙๔,๗๕๐.๓๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ เงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายและยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน ๙๓,๑๖๕,๑๑๖.๔๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๓๐ โดยแยกเป็นเงินคงเหลือที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ) จำนวน ๔๙,๕๕๒,๔๑๖.๔๒ บาท และที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน (รายจ่ายลงทุน) จำนวน ๔๓,๖๑๒,๗๐๐ บาท โดยรายจ่ายลงทุนที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน มีจำนวน ๓ กิจกรรม คือ กิจกรรมก่อสร้างหอณาฬิกาเพื่อเป็นจุดสัญลักษณ์ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ภายใต้โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๕,๐๗๕,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างประกาศหาผู้รับจ้าง คาดว่าจะได้รับผู้รับจ้างก่อนวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ กิจกรรมปรับปรุงศูนย์บ้านดอนหลวงจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการส่งเสริมการค้าการลงทุนและหัตถกรรมสร้างสรรค์สู่สากล งบประมาณ ๑,๗๒๐,๙๐๐ บาท เนื่องจากมีการคิดราคากลางผิดพลาด จึงต้องมีการกำหนดราคากลางและเริ่มการประกาศหา ผู้รับจ้างใหม่ และกิจกรรมจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๓๖,๘๑๖,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการพิจารณา รายละเอียดโครงการ เนื่องจากโครงการมีความซับซ้อนด้านระบบเชื่อมต่อและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง อีกทั้งต้องพิจารณาข้อมูลทางเทคนิคอย่างละเอียดและให้ที่ปรึกษาเชิงวิชาการตรวจสอบข้อมูล

นายวิวัฒน์ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) :
นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

ขอทราบความคืบหน้าในการดำเนินการใช้เงินเหลือจ่ายและเงินจากการยกเลิกโครงการเพื่อดำเนินโครงการใหม่และเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่ามีการดำเนินการอยู่ในขั้นตอนใด

ขอนำเรียนที่ประชุม โครงการที่ขอดำเนินการแทนโครงการที่ยกเลิกกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ดำเนินการเสนอความเห็นชอบขอปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งขออนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงรายการ ทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ โดยได้ส่งเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ ครั้ง ครั้งล่าสุดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามที่สำนักงบประมาณได้ประสานขอไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากสำนักงบประมาณในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด กรณีนี้เกรงว่าหากล่าช้าจะทำให้การดำเนินการก่อหนี้ผูกพันในส่วนของโครงการที่เป็นงบลงทุนไม่ทัน ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เบื้องต้นได้ประสานสอบถามแนวทางทางการดำเนินการกับสำนักจัดท่างบประมาณเขตพื้นที่ ๑๐ โดยได้รับคำแนะนำว่าหากสำนักงบประมาณได้เห็นชอบการปรับแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณพร้อมทั้งอนุมัติการโอนเปลี่ยนแปลงแจ้งให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แล้ว ให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทำการอุทธรณ์ประเด็นดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณอีกครั้งหนึ่งเพื่อพิจารณาเหตุผลเป็นรายกรณี

นายวิวัฒน์ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) :
มติที่ประชุม

เห็นควรให้ทางฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือสอบถามแนวทางปฏิบัติในเรื่องดังกล่าวไปยังสำนักงบประมาณ

รับทราบ

๓.๒ ผลการพิจารณาแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

ตามที่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ดำเนินการจัดส่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ไปยังหน่วยงานบูรณาการกลาง ได้แก่ สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานงบประมาณ กระทรวงมหาดไทย และสำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) และคณะรัฐมนตรีพิจารณา นั้น คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด และค่าของงบประมาณของกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้เสนอโดยฝ่ายเลขานุการ ก.น.จ. ได้แจ้งสรุปผลการพิจารณาแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ผลการพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดและรายละเอียดค่าของงบประมาณของกลุ่มจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบมายังกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ดังนี้

๑) ผลการพิจารณาการให้คะแนนคุณภาพแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นลำดับที่ ๒ จาก ๑๘ กลุ่มจังหวัด โดยได้คะแนน ๙๒ คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก

๒) ผลการพิจารณากลับกรองและให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งมีโครงการที่เสนอจำนวน ๒๐ โครงการ งบประมาณ ๑,๑๓๗,๔๙๘,๓๒๒ บาท ประกอบด้วย โครงการที่เห็นควรสนับสนุนงบประมาณภายใต้กรอบวงเงิน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๔๙๓,๓๓๑,๓๑๖ บาท โครงการที่เห็นควรสนับสนุนงบประมาณเกินกรอบวงเงิน จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณ ๔๓๙,๗๖๓,๑๘๐ บาท และโครงการที่ไม่ควรสนับสนุนงบประมาณ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๒๐๔,๔๐๓,๘๒๖ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

กระทรวงมหาดไทย จังหวัดและกลุ่มจังหวัดได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตกลงร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) เพื่อสนับสนุนการ

บริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๕ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้สนับสนุนให้ศูนย์ปฏิบัติการร่วมกลุ่มจังหวัด (Regional Operation Center : ROC) ดำเนินโครงการที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยการชี้เป้าความต้องการของภาคเอกชนตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จนกระทั่งถึงปัจจุบัน

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติหลักการ โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยได้กำหนดกรอบการดำเนินงานและสนับสนุนงบประมาณให้กลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๘ กลุ่มจังหวัด งบประมาณกลุ่มจังหวัดละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ดำเนินการภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และขอให้ กลุ่มจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

(๑) ดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) โดยให้สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดเป็นหน่วยดำเนินการ ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการจัดสรรให้ สำนักงานจังหวัด (จังหวัดที่เป็นหัวหน้ากลุ่มจังหวัด) เป็นหน่วยเบิกจ่ายงบประมาณ

(๒) ประสานจังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดให้ความร่วมมือในการดำเนินโครงการ

(๓) รายงานผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้สำนักงาน ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบทุกวันที่ ๒๐ ของเดือนสุดท้ายในแต่ละไตรมาส

ทั้งนี้ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้อนุมัติโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) แล้ว ขณะนี้อยู่ ระหว่าง การพิจารณากำหนดขอบเขตการดำเนินงาน (Term of Reference : TOR) การจ้างที่ปรึกษาสำหรับดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) และพิจารณากำหนดราคากลาง เพื่อเสนอขออนุมัติจ้างที่ปรึกษาสำหรับดำเนินโครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การ พัฒนา กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) หากที่ปรึกษาได้จัดทำ ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) แล้ว สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้นำเสนอแผน ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ คำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและ ประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เห็นชอบแนวทางการจัดทำโครงการภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๔,๒๑๐,๗๙๕,๘๐๐ บาท เพื่อให้การดำเนินการ ขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการตามแนวทางสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ

ภายในประเทศ...

ภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ เกิดความคล่องตัว ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงขอยกเลิกคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ ๘/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ และได้มีคำสั่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๕ แนวทางการติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายชูชีพ พงษ์ไชย

หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

การติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการ (งบดำเนินงานและงบลงทุน) เป็นการติดตามเพื่อให้ทราบถึงความครบถ้วนของผลผลิตโครงการ การดำเนินงานเป็นไปตามแผนภายในปีงบประมาณหรือไม่ นอกจากนี้รายงานการติดตามสามารถบ่งชี้ผลสำเร็จหรือล้มเหลวระหว่างการดำเนินกิจกรรมได้เป็นอย่างดี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงได้กำหนดแนวทางการติดตามผลการดำเนินโครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ออกเป็น ๓ ส่วน เพื่อสามารถทราบ/ตรวจสอบ วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณว่าเป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนดหรือไม่ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การติดตามผ่านระบบสารสนเทศ

การติดตามผ่านระบบสารสนเทศ (Database System) คือ โปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) (www.padme.moi.go.th) มีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้

๑) รวบรวมรายชื่อหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ เพื่อเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่สอนการใช้งานโปรแกรมระบบติดตามประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) (www.padme.moi.go.th)

๒) กำหนดให้หน่วยดำเนินงานรายงานผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่าย ภายในวันที่ ๒๐ ของทุกเดือน (หน่วยงานสามารถรายงานความก้าวหน้าเพิ่มเติมได้ตลอดเวลา)

๓) รวบรวมข้อมูลรายงานต่อผู้บริหารและนำเสนอในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่

ส่วนที่ ๒ การจัดทำแบบรายงาน

การติดตามผลการดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ด้วยรูปแบบรายงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานหรือผลผลิตว่า ตรงตามตัวชี้วัดที่กำหนดหรือไม่ และผลการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละเดือน/ไตรมาส เป็นไปตามแผนงานหรือ

ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนหรือไม่ ดังนั้น ตัวชี้วัดเชิงปริมาณและผลการเบิกจ่ายงบประมาณจะสามารถแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างชัดเจน ซึ่งการรายงานผลการติดตามจะรายงานทุกสิ้นเดือนและทุกสิ้นไตรมาส นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สามารถขับเคลื่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีการรายงานผลการดำเนินโครงการอย่างเป็นระบบ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงส่งเจ้าหน้าที่ DSSS (Driving Strategic Supporting System) ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่ ๔ จังหวัดภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ส่วนที่ ๓ การติดตามผ่านคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ประกอบด้วย ประธานอนุกรรมการ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายภุชงค์ ธานีวนิช) เป็นประธานอนุกรรมการ และอนุกรรมการ รวมทั้งสิ้น ๒๖ คน มีอำนาจหน้าที่ในการติดตาม เร่งรัด บริหาร ตลอดจนให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหา เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการเป็นไปตามยุทธศาสตร์ นโยบายรัฐบาล และยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

บทบาทของคณะกรรมการชุดนี้ คือ การประชุมเร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งได้กำหนดการดำเนินการ ดังนี้

๑) จัดประชุมเดือนละ ๑ ครั้ง ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ร่วมกันทั้ง ๔ จังหวัด

๒) ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จหรือมีปัญหาไตรมาสละ ๑ ครั้ง

นอกจากการดำเนินงาน ๓ ส่วนข้างต้นแล้ว จะมีการลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเดือนละ ๑ ครั้ง เพื่อให้สามารถทราบความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ นอกจากนี้ การลงพื้นที่ช่วยให้สามารถซักถามและตั้งข้อสังเกตการดำเนินงานจะทำให้ทราบปัญหาและอุปสรรค ในพื้นที่ดำเนินการได้

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๖ สรุปโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) :

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามโครงการดังกล่าว จำนวน ๔,๒๑๐,๗๙๕,๘๐๐ บาท จำแนกเป็นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรผ่านส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ จำนวน ๔,๑๒๗,๖๙๐,๔๐๐ บาท และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรผ่านกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๘๓,๑๐๕,๔๐๐ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบ โดยให้แต่ละจังหวัดกำกับติดตามการดำเนินโครงการดังกล่าวทั้งในส่วนที่เป็นงบประมาณที่ผ่านส่วนราชการ (Function) และในส่วนงบประมาณที่ดำเนินการผ่านกลุ่มจังหวัด โดยใช้ที่ประชุม ก.บ.จ. ของแต่ละจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการกำกับติดตาม

ระเบียบวาระที่ ๔...

ระเบียบวาระที่ ๔

นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (เฉพาะในส่วนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นหน่วยดำเนินการ)

สำหรับกิจกรรมภายใต้โครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นหน่วยดำเนินการ ประกอบด้วย

๑) กิจกรรมสร้างเครือข่ายไมซ์ล้านนา งบประมาณ ๒,๔๙๒,๓๐๐ บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๒) กิจกรรมทำการตลาดเชิงรุกเทศกาลท้องถิ่นล้านนาสู่สากล (Local Events to International Festival) งบประมาณ ๒,๐๒๑,๒๐๐ บาท (สองล้านสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)

๓) กิจกรรม Lanna Upper ASEAN/GMS MICE Hub งบประมาณ ๒,๙๑๖,๐๐๐ บาท (สองล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาท)

๔) กิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้เรื่องนโยบายสาธารณะและการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน งบประมาณ ๑๙,๘๑๕,๕๐๐ บาท (สิบเก้าล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๕) กิจกรรมป่าดูแลคน คนดูแลป่า งบประมาณ ๕๕,๘๖๐,๐๐๐ บาท (ห้าสิบล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ และมอบหมายให้ทางฝ่ายเลขานุการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

๔.๒ การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

นายชูชีพ พงษ์ไชย
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่มีการเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมเพื่อให้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) พิจารณานุมัติ มีจำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งหน่วยดำเนินการจะได้อธิบายรายละเอียดและเหตุผลในการขอเปลี่ยนแปลงต่อไป

๔.๒.๑. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

นายจิรวุฒิ วิศิษฐ์ผล
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่:

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการส่งเสริมการขยายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมที่ ๑.๒ กิจกรรมร่วมงาน

เทศกาลเที่ยวเมืองไทย TTF (Thailand Tourism Festival) โดยเปลี่ยนเป็นกิจกรรมร่วมงานวันธรรมดানাเที่ยวและงาน Outdoor Fest ๒๐๑๗ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เหตุผลการขอเปลี่ยนแปลงเนื่องจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ได้มีหนังสือที่ กก ๕๒๐๒.๑/๙๐๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การจัดงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทยประจำปี ๒๕๖๐ ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ย้ายสถานที่จัดงานมายังสวนลุมพินีเป็นปีที่ ๓ ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานคร ผู้ดูแลสวนลุมพินีได้จัดสรรพื้นที่จำกัดในการจัดงาน เพื่อก่อให้เกิดความคล่องตัวในการรักษาความปลอดภัยและเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้พื้นที่ภายในสวนลุมพินี จึงทำให้สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ไม่สามารถจัดสรรพื้นที่แก่หน่วยงานภายนอกได้

มติที่ประชุม

เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการขายตลาดท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในกิจกรรมที่ ๑.๒ กิจกรรมร่วมงานเทศกาลเที่ยวเมืองไทย TTF (Thailand Tourism Festival) เปลี่ยนเป็นกิจกรรมร่วมงานวันธรรมดاناเที่ยวและงาน Outdoor Fest ๒๐๑๗ ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ในระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๔.๒.๒. ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมของโครงการแก้ไขปัญหามอกควันไฟป่า และภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายสุวิทย์ นิยมมาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน:

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นหน่วยงานรับผิดชอบโครงการแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันไฟป่าและภัยธรรมชาติกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ในส่วนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเปลี่ยนแปลงรายการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมลาดตระเวน เผ่าระวัง ป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง ๗ อำเภอ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

(๑) ค่าอาหารและเครื่องดื่มในการลาดตระเวน เผ่าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่า อำเภอละ ๑๓ วัน วันละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงินอำเภอละ ๙๗,๕๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในการลาดตระเวน เผ่าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่า อำเภอละ ๑๓ วัน วันละ ๑๕๐ บาท จำนวน ๕๐ คน เป็นเงินอำเภอละ ๙๗,๕๐๐ บาท

(๒) ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงของเจ้าหน้าที่ เป็นจำนวนเงินอำเภอละ ๒,๕๐๐ บาท เปลี่ยนเป็นค่าพาหนะของเจ้าหน้าที่ในการลาดตระเวนเผ่าระวังป้องกันหมอกควันและไฟป่าเป็นเงินอำเภอละ ๒,๕๐๐ บาท

นายปวิณ ชำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) :

ค่าเบี้ยเลี้ยงในการลาดตระเวนเผ่าระวังป้องกันหมอกควันไฟป่าเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงที่จะมอบให้กับใครถูกต้องตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้องหรือไม่ เนื่องจากค่าเบี้ยเลี้ยงสามารถเบิกให้แก่ข้าราชการเท่านั้น ค่าอาหารและเครื่องดื่มสำหรับอาสาสมัครสามารถประกอบอาหารเลี้ยงและเบิกเงินค่าใช้จ่ายได้ ควรตรวจสอบการใช้งานงบประมาณให้รอบคอบเนื่องจากอาจจะเป็นการเบิกจ่ายเงินซ้ำซ้อน

นายสุวิทย์...

นายสุวิทย์ นียมมาก
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด
แม่ฮ่องสอน:

นายปวิณ ขำนิประศาสน์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑) :

สำหรับค่าเบี้ยเลี้ยงจะเป็นการมอบเงินให้แก่ละอ้าเภอที่เป็นศูนย์รวมป้องกันไฟป่า
ในพื้นที่ ๗ อ้าเภอ จำนวน ๕๐ คนรวมถึงอาสาสมัคร โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน
มีความประสงค์ให้อ้าเภอมีความสะดวกในการเบิกจ่ายเงินและสามารถยืมเงินได้ทั้งหมด
เพราะค่าอาหารจะต้องทำเรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง จากเดิมให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นหน่วยตั้งเบิกและเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้างทั้ง ๗ อ้าเภอ
ซึ่งเห็นว่าไม่สะดวกในการเบิกจ่ายเงิน

เห็นว่ารายละเอียดในการขอเปลี่ยนแปลงกิจกรรมดังกล่าวยังขาดความชัดเจนและ
อาจขัดต่อตามพระราชกฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง จึงขอให้หน่วยดำเนินการดำเนิน
กิจกรรมโครงการตามรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณตามรายการเดิม

ที่ประชุมได้เสนอความเห็นหลากหลายประเด็นโดยได้เสนอให้มีการกลับไป
ดำเนินการทบทวนและแก้ไขรายการใหม่ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด

มติที่ประชุม

ไม่เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมดังกล่าว เนื่องจากการขอเปลี่ยนแปลง
รายการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมลาดตะเวนเฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง
๗ อ้าเภอ จำนวน ๒ รายการของโครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและภัยธรรมชาติ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ยังมีรายละเอียดที่ไม่ชัดเจนซึ่งอาจขัดต่อตามพระราช
กฤษฎีกาและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และให้ดำเนินการตามรายละเอียดการใช้จ่าย
งบประมาณตามรายการเดิม

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ

เรื่อง แจ้งมติคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
แบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐

นางสาวตฤณกร กันทะโรจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ (อ.ก.น.จ.) ด้านแผนและด้านงบประมาณ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เมื่อวันที่
๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑:

๑. การขอเปลี่ยนแปลงโครงการ โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายและขอใช้
งบประมาณเหลือจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีที่มีผลกระทบต่อแผนฯ
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดต้องส่งคำขอให้สำนักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐
โดยให้แจ้งสำนักงบประมาณ และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาค
เพื่อทราบด้วย ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะถือว่าจังหวัดและกลุ่มจังหวัดไม่มี
ความประสงค์ที่จะดำเนินการดังกล่าวข้างต้น

๒. ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดช่วยเร่งรัดการดำเนินโครงการเพื่อให้มีผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายตามมติคณะรัฐมนตรี ซึ่งมีเป้าหมายการเบิกจ่าย
งบประมาณในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ไตรมาสที่ ๑ ร้อยละ ๓๐ ไตรมาสที่ ๒
ร้อยละ ๕๒ ไตรมาสที่ ๓ ร้อยละ ๗๓ ไตรมาสที่ ๔ ร้อยละ ๙๖

๓. ขอให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดให้มีการบันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (PADME) เพื่อให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับข้อมูลจากระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) และสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการรายงานความก้าวหน้าต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธาน ก.น.จ. ต่อไป

มติที่ประชุม

ปิดประชุม

รับทราบ

เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นายกิตติพัชัญ สุขสวัสดิ์)

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้จัดรายงานการประชุม



(นายจรูญ ปงหาญ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม