

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)  
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑  
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันพฤหัสบดีที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น.  
ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ผู้มาประชุม

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผล  
โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๑. นายวิรุฬ พรรณเทวี	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย	ประธาน อนุกรรมการ
๒. นางชลาลักษณ์ สุขวิญญา	(แทน) คลังเขต ๕ เชียงใหม่	อนุกรรมการ
๓. นายอนันต์ จิตจง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	อนุกรรมการ
๔. นายธำรง วงศ์ทวีสุขเจริญ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	อนุกรรมการ
๕. นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	อนุกรรมการ
๖. นางกฤติยา นวลจันทร์	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ (แทน) คลังจังหวัดเชียงใหม่	อนุกรรมการ
๗. นายมานพ ทองเรือน	นักวิชาการคลังปฏิบัติการ (แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	อนุกรรมการ
๘. นางสาววาสนา สมมุติ	คลังจังหวัดลำปาง	อนุกรรมการ
๙. นางสาวพรทิพย์ วรพิทยาภรณ์	ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการตรวจสอบภายใน	อนุกรรมการ
๑๐. นางสาวชุลีพร โยธาวุฒิ	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ผู้แทนคณะทำงานด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน และต่างประเทศ	อนุกรรมการ
๑๑. นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ผู้แทนคณะทำงานด้านการเกษตร	อนุกรรมการ
๑๒. นายวรพงษ์ บุญเคลือบ	(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนคณะทำงานด้านบริการสุขภาพแบบองค์รวม	อนุกรรมการ
๑๓. นายพิชัย ชมพูชยวัฒน์	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้แทนคณะทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	อนุกรรมการ
๑๔. นางจารุณี จุลวรรณ	รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่	อนุกรรมการ
๑๕. นางศิริพร รือเรือง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และผู้ช่วยเลขานุการ	อนุกรรมการ
๑๖. นางสาวอัจฉรา คำมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และผู้ช่วยเลขานุการ	อนุกรรมการ /หน่วยงาน...

หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒

๑. นายสรัชชา สุริยกุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๒. นางสาวเพชรนภา พรธรรมรักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่
๓. นายวัชรพล รอดรัักษ์ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
๔. นายพัลลภ ใจจา นักวิชาการอุตสาหกรรม สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
๕. นางสาวปทุม กาวิละ นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
๖. นางอัสนีย์ญา บุชบาแย้ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๗. นายวุฒิชัย คำดี นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
๘. น.ต.หญิงกันยารัตน์ ชลสิทธิ์ เกษีกรชำนาญการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่
๙. นายรัชชัย วัฒนะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๓ เชียงใหม่
๑๐. นายทวีศักดิ์ ชันธราช หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)
๑๑. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
๑๒. นายบดีนทร์ อินตายวง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๓. นายพลแก้ว วัชรชัยสุรพล เกษีกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
๑๔. นายเจริญ สีวาโย หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
๑๕. นางณัฐชยาน์ ศรีสุวรรณ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
๑๖. นางประเทือง มหาพิรุณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
๑๗. นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร เกษตรอำเภอสันทราย สำนักงานเกษตรอำเภอสันทราย
๑๘. นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย นักวิชาวัฒนธรรมการชำนาญการ  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๙. นางสาวพิศสุภางค์ สุขสันต์ นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๐. นางประภาภรณ์ อนุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๑. นายบัญญัติ พงษ์ศิริ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการแขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน  
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน
๒๒. นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๓. นายสิริภพ หนูไพร ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตร  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๔. นางเรณู นະนัควัฒน์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๒๕. นายปฐม วงศ์โต วิศวกรโยธาชำนาญการ  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
๒๖. นางวรรักษ์ เครือใจวง ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และการจัดการ  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง
๒๗. นางจันทิรา โยธิการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง
๒๘. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
๒๙. นายธีรศักดิ์ คำห้าง เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
๓๐. นายกิตติ เหลืองจิรโณทัย วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง
๓๑. นายสงัด หมื่นตาบุตร นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง
๓๒. นางสาวนฤมล คงนวน พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๐ ลำปาง
๓๓. นางสาวจิรภา พงษ์กลาง นักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง
๓๔. นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
๓๕. นายโกสินทร์ นิยะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด  
สำนักงานจังหวัดลำพูน
๓๖. นางบุษบา อนุศักดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
๓๗. นายณัฐชัย ชีวะศิริ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน
๓๘. นายวิทยา ปินตาเสน วิศวกรโยธาชำนาญการ  
แขวงทางหลวงชนบทลำพูน
๓๙. นายชินวัฒน์ เปี้ยจันทร์ตา นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน
๔๐. นายสรศักดิ์ ธนไชย นักวิชาการพาณิชย์ปฏิบัติการ  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน
๔๑. นายวินัย ปันดอน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน
๔๒. นายพิชิต อนุกุล นายช่างโยธาชำนาญงาน  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน

### ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวุฒิพงศ์ วัฒนพชัยกุล เจ้าหน้าที่สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำพูน
๒. นายเจษฎา อองอาจ สัตวแพทย์อาวุโส สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
๓. นางสาวณัฐกานต์ ยาวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
๔. นางสาวศิริวรรณ เชื้อนคำ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๕. นางสาวฐิติกานต์ กรินรักษ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๖. นายชิตพล ปัญญาเวช เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๗. นายจรัสเนตร พุกสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๘. นางสาวเมธิชา ยอดปัญญา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๙. นางสาวสุภิกัญญา สงวนหมู่ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๐. นายวัฑวัส อินเหล็ก เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๑. นายณัฐพงษ์ วงเวียน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๒. นายอภิรัฐกร อินทฤทธิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๓. นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
๑๔. นางสาวกนกวรรณ ปาลี เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
๑๕. นางสาวตฤณภร กันทะโรจน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๖. นายกิตติพิชญ์ สุขสวัสดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๗. นายจิรวัดน์ ตีวะรัตน์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๘. นางสาวสุภามาศ ใจวงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๑๙. นางสาวพลอยไพลิน คำชัยภูมิ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศ  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒๐. นางกนกจันทร์ ขวานนท์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒๑. นางสาวทัศนลักษณ์ สิริรัฐกิจกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒๒. นายอรรถพล สมณะ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล  
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒๓. นายอรรถพล หารุคำจำ นักศึกษาฝึกงาน กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ไม่มาประชุม เนื่องจากติดภารกิจ

- ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

### ระเบียบวาระที่ ๑

นายวิรุฬ พรรณเทวี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ประธาน :

### เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เนื่องจากขณะนี้เข้าสู่ไตรมาสที่ ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่สำนักงานงบประมาณกำหนด ดังนั้น จึงต้องมีการติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ต่อไป

### มติที่ประชุม

รับทราบ

### ระเบียบวาระที่ ๒

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ :

### เรื่องเพื่อทราบ

๒.๑ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เนื่องจากมีการปรับปรุงคำสั่งใหม่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกลุ่มซึ่งเดิมยุทธศาสตร์ของกลุ่มจะแบ่งเลขาคณะแต่ละด้านให้อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ๔ ด้าน ซึ่งปีในงบประมาณงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้แบ่งเลขาคณะแต่ละด้านให้อยู่ทั้ง ๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง คือด้านเศรษฐกิจจังหวัดลำพูน คือด้านเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ คือด้านท่องเที่ยวและด้านบริการสุขภาพ (ผู้สูงอายุ) ส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้มีการแต่งตั้งบางส่วนเพิ่มขึ้นมาใหม่ ได้แก่ คลังจังหวัด จำนวน ๕ จังหวัด บทบาทหน้าที่ในคณะอนุกรรมการฯ ติดตาม เร่งรัด การดำเนินการโครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ รวมทั้งปัญหา อุปสรรค และให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการต่อไป

### มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

## ๒.๒ ผลการเบิกจ่ายโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ งบประมาณทั้งสิ้นจำนวน ๓๘๗,๙๕๐,๐๐๐ บาท หลังการโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน ๑๗ โครงการ (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) ประกอบด้วย รายจ่ายลงทุน ๑๙๗,๓๘๗,๐๐๐ บาท (๕๐.๘๘%) รายจ่ายประจำ ๑๘๕,๕๖๓,๐๐๐ บาท (๔๗.๘๓%) รายจ่ายอื่น ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๑.๒๙%) ผลการเบิกจ่ายจำนวน ๕,๘๓๐,๗๔๑.๕๘ บาท (๑.๕๐%) เป็นอันดับที่ ๑๔ ของ ๑๘ กลุ่มจังหวัดฯ อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน ๓๘๒,๑๑๙,๒๕๘.๔๒ (๙๘.๕๐%) ประกอบด้วย ๓ สถานะ ดังนี้

๑. อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน จำนวน ๓๑๑,๔๔๖,๐๘๘.๔๒ บาท (๘๑.๕๐%)

๒. ปรับแผนการดำเนินงานโดยยกเลิกกิจกรรม/โครงการเนื่องจากบางโครงการมีการยกเลิกข้อต้องถอดเรื่องและเปลี่ยนมาทำโครงการใหม่ มีการยกเลิกเพราะติดปัญหาเรื่องพื้นที่ และปรับลดวงเงินรายกิจกรรมเพื่อทำโครงการใหม่ วงเงินทั้งหมด จำนวน ๓๒,๐๕๒,๔๗๐ บาท (๘.๓๙%) มีกิจกรรม/โครงการทดแทน จำนวน ๔ โครงการ กับ ๔ กิจกรรม รวมงบประมาณ ๓๒,๐๕๐,๐๐๐ บาท (๘๙.๙๙%) ดังนี้

(๑.๑) โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนานใหญ่ ทางหลวงหมายเลข ๑๐๖ ตอนท่าจักร - อุโมงค์ โดยแนวทางหลวงลำพูน จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔๖.๘๐%)

(๒.๑) โครงการการสร้างเสริมพัฒนาสตรีปลอดภัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากการท่องเที่ยว กิจกรรมพัฒนาการผลิตท่อนพันธุ์สตรีออร์แกนิกปลอดภัยพร้อมปลูก โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๕๕๐,๐๐๐ บาท (๑.๗๒%)

(๒.๓) โครงการประชารัฐ กิจกรรมตลาดประชารัฐกระตุ้นเศรษฐกิจ ๔ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ โดยสำนักพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท (๔.๖๘%)

(๒.๔) โครงการอำนวยความสะดวกทางหลวง (ติดตั้งและซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง) ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน แยกภาคเหนือ - ขุนพล ระหว่าง กม. ๕๐๐+๓๐๗ เป็นช่วง จำนวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (๔๖.๘๐%)

ทั้ง ๔ โครงการ ๔ กิจกรรมนี้ ยังไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะอยู่ในขั้นตอนกระบวนการพิจารณา อ.ก.บ.ภ.

๓. อยู่ระหว่างการตรวจสอบและยืนยันการใช้พื้นที่ จำนวน ๓๘,๖๒๐,๗๐๐ บาท (๑๐.๑๑%) ยังไม่ได้อนุมัติโครงการและอยู่ระหว่างการเร่งรัดของกลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยทำหนังสือเร่งรัดไปที่กระทรวงมหาดไทย กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อขอให้อนุมัติให้ใช้พื้นที่ต่อไป

### มติที่ประชุม

รับทราบ

**๒.๓** มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

สำนักงานประมาณได้มีมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนด เป้าหมายการเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ดังนี้

(๑) ภาพรวม ร้อยละ ๕๔ คิดเป็นจำนวนเงิน ๒๐๙,๔๙๓,๐๐๐ บาท ของงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

(๒) รายจ่ายประจำ ร้อยละ ๕๗ คิดเป็นจำนวนเงิน ๑๐๕,๗๗๐,๙๑๐ บาท ของงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะต้องเร่งรัดให้เริ่มดำเนินงาน และเริ่มเบิกจ่ายงบประมาณ ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๒ สำหรับค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม ประชุม และสัมมนา ควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ในไตรมาสที่ ๒ ให้มากที่สุด หรือไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ของวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(๓) รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๔๕ คิดเป็นจำนวนเงิน ๘๘,๘๒๔,๑๕๐ บาท ของงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กรณีจัดหาครุภัณฑ์ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นจะต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะ ผลการสืบราคา และสถานที่/พื้นที่ รองรับครุภัณฑ์ รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบ ที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน กรณีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น ต้องดำเนินการให้มีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนพื้นที่ สถานที่ตั้ง และราคาของที่ดิน ข้อกำหนดและขอบเขตของงาน (TOR) แบบรูปรายการ งบประมาณราคา สถานที่/พื้นที่ก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องครบถ้วน

/จบประมาณ...

งบประมาณทั้งสิ้น		เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒										
		รวม		ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔		
งบประมาณ (บาท)	%	งบประมาณ (บาท)	%	งบประมาณ (บาท)	%	งบประมาณ (บาท)	%	งบประมาณ (บาท)	%	งบประมาณ (บาท)	%	
ภาพรวม		๓๘๗,๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐	๑๒๔,๑๔๔,๐๐๐	๓๒	๒๐๙,๔๙๓,๐๐๐	๕๔	๒๙๘,๗๒๑,๕๐๐	๗๗	๓๘๗,๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐	
รายจ่ายประจำ	๑๘๕,๕๖๓,๐๐๐	๔๗.๘๓	๑๘๕,๕๖๓,๐๐๐	๔๗.๘๓	๖๖,๘๐๒,๖๘๐	๓๖	๑๐๕,๗๗๐,๙๑๐	๕๗	๑๔๘,๔๕๐,๔๐๐	๘๐	๑๘๕,๕๖๓,๐๐๐	๑๐๐
รายจ่ายลงทุน	๑๙๗,๓๘๗,๐๐๐	๕๐.๐๘	๑๙๗,๓๘๗,๐๐๐	๕๐.๘๘	๓๙,๔๗๗,๔๐๐	๒๐	๘๘,๘๒๔,๑๕๐	๔๕	๑๒๘,๓๐๑,๕๕๐	๖๕	๑๙๗,๓๘๗,๐๐๐	๑๐๐
รายจ่ายอื่น	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑.๒๙	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑.๒๙	-	-	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๐๐	
รวมทั้งสิ้น	๓๘๗,๙๕๐,๐๐๐	๑๐๐										

ทั้งนี้เห็นสมควรจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดยกำหนดให้ รายจ่ายลงทุนปีเดียว จะต้องก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๒ ยกเว้นรายการที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือจัดหาจากต่างประเทศ รายจ่ายลงทุนที่มีวงเงินต่อรายการเกิน ๑,๐๐๐ ล้านบาท และรายจ่ายลงทุนผูกพัน รายการใหม่ จะต้องก่องหน้ผูกพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๓

นายวิรุฬ พรรณเทวี  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ต่ำกว่าเป้าหมายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯ ก่อนข้างมาก ดังนั้น ขอให้แต่ละจังหวัดเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

๒.๔ แนวทางการติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(๑) การประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เดือนละ ๑ ครั้ง

(๒) การลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๒ เดือน / ๑ ครั้ง (กำหนดลงพื้นที่ครั้งแรกภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๒)

(๓) รายงานผลความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

/รวมทั้ง...



รวมทั้งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินงานตามแบบรายงาน ภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน

(๔) การติดตามผ่านโปรแกรมระบบติดตามและประเมินผล แผนงาน โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด (PADME) โดยทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน อย่างต่อเนื่อง

นายวิรุฬ พรรณเทวี  
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
ประธาน :

ในการติดตามประเมินผลให้ทุกจังหวัดรายงานความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณโครงการ และทำการปรับปรุงข้อมูลผ่านโปรแกรม ระบบติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด (PADME) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน :

ขอให้กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ดำเนินการเร่งรัดผลเบิกจ่ายตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และปฏิบัติตาม แนวทางการติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๓

นางศิริพร รือเรือง

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร

ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ

ตอนบน ๑ :

เรื่องติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๒ ที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ/ติดปัญหา ดังนี้

การติดตามความก้าวหน้าโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เรื่องติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

๓.๑ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เงินกันไว้เบิกเหลือมปี)

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ มีผลการเบิกจ่าย จำนวน ๒๕๔,๒๓๖,๖๐๑.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๕๐ มีการกันเงินไว้ เบิกเหลือมปี จำนวน ๕๗,๗๐๓,๑๐๑.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๙๐ มีเงินเหลือจากการดำเนินโครงการ จำนวน ๒๙,๓๓๕,๙๙๗.๑๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

/๑. โครงการ...

นายปฐมชาติ ศรีเจริญจิตร  
เกษตรอำเภอสนทราย  
สำนักงานเกษตรอำเภอสนทราย :

๑. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจการเกษตร

กิจกรรมการสร้างเสริมพัฒนาสวนสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัยหรืออินทรีย์เพื่อสร้างมูลค่าจากการท่องเที่ยว มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปีจำนวน ๑๐๖,๕๘๘,๒๐๐ บาท (สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่) เป็นโครงการที่ก่อสร้างโรงเรือนควบคุมอุณหภูมิเพื่อการผลิตสตรอว์เบอร์รี่ปลอดภัย จำนวนทั้งสิ้น ๔๐ โรง แบ่งงวดงานทั้งหมด ๑๐ งวด สถานะปัจจุบันตรวจรับงานไปแล้ว ๓ งวด คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ลงข้อมูลใน PADME

๒. โครงการเพิ่มปริมาณน้ำสร้างความชุ่มชื้นกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (หน่วยงานดำเนินการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่))

กิจกรรมการจัดทำฝายชะลอน้ำในการกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๔,๘๓๓,๗๓๑ บาท ทางหน่วยงานเจ้าภาพได้เร่งรัดการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ นี้

นายทวีศักดิ์ ชันธราช  
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖  
(เชียงใหม่) :

๓. โครงการส่งเสริมการตลาด การจัดแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)

มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๕,๘๔๘,๐๐๐ บาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารตรวจรับงานจ้างงวดสุดท้ายและคาดว่าจะเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นางสาวศิริวรรณ เชื้อนคำ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ :

๔. โครงการส่งเสริมและพัฒนาช่องทางการค้าการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่)

มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๕๒๐,๐๐๐ บาท ได้มีการตรวจรับงวดงานที่ ๒ และงวดงานที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่ายและคาดว่าจะเบิกจ่ายภายในเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

๕. โครงการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารในภาคเหนือด้วยแนวคิดนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) (หน่วยงานดำเนินงาน ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑)

มีการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๕๐๖,๐๐๐ บาท สำหรับงวดสุดท้ายได้มีการตรวจรับ และมีการส่งเอกสารเบิกจ่ายงวดสุดท้ายไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว

นายวัชรพล รอดรักษ์  
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ :

/๖. โครงการ...

**๖. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยว  
(หน่วยงานดำเนินการ แขวงทางหลวงลำพูน)**

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน :

กิจกรรมอำนวยความสะดวกเพื่อป้องกัน และแก้ไขอุปสรรค  
เหตุทางถนนทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอนควบคุม ๐๘๐๐ ตอนขุนตาน -  
อุโมงค์ อ.เมือง จ.ลำพูน มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี จำนวน  
๗,๘๘๐,๗๙๗.๑๐ บาท ได้ดำเนินงานจุดกลับรถ ๒ จุด หน้าศูนย์ราชการ  
จังหวัดลำพูน งานงวดงานมี ๑ งานงวดงาน ปัจจุบันตรวจรับงวดงานเรียบร้อย  
และได้ส่งเอกสารเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับทราบ

**๓.๒ โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ที่ได้เร่งรัดดำเนินการตามมาตรการการเพิ่ม  
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๒) ดังนี้**

ลำดับ ที่	โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒	สถานะโครงการ	
		อนุมัติ	ยังไม่ อนุมัติ
๑	โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	✓	
๒	โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	✓	
๓	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	✓	
๔	โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มสู่ตลาดสากล (Northern Inno Showcase)	✓	
๕	โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์ (Reinvented Craft)	✓	
๖	โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ (Northern Thailand Food Valley Pilot Plant)		✓
๗	โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วยนวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)	✓	
๘	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สู่การเป็นนักการตลาดสากล	✓	
๙	โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรมล้านนา สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft)	✓	
๑๐	โครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo)		✓
๑๑	โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดน	✓	

/๑๒ โครงการ...

๑๒	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร	✓	
๑๓	โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร	✓	
๑๔	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า	✓	
๑๕	โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือตอนบน ๑	✓	
๑๖	โครงการปรับตัวและรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณสุข	✓	
๑๗	ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	✓	
รวมทั้ง ๑๗ โครงการ (รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ)		๑๕	๒

**๑. โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๓๑,๒๙๒,๐๐๐ บาท**

นางสาวจิตรลดา บุญเฉลย  
นักวิชาการวัฒนธรรมชำนาญการ  
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ :

(๑) กิจกรรมช่วงวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมล้านนา (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๔,๖๕๔,๑๐๐ บาท

(๒) กิจกรรมตามรอยอารยธรรมล้านนาตะวันตกเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง) งบประมาณ ๘,๙๘๒,๖๐๐ บาท

(๓) กิจกรรมสืบสานประเพณีล้านนาฟื้นฟูคุณค่าสู่ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน) งบประมาณ ๓,๖๕๕,๓๐๐ บาท

(๔) กิจกรรมสานสัมพันธ์วัฒนธรรมชาติพันธุ์ล้านนาสู่อาเซียน (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน) งบประมาณ ๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท

เนื่องจากโครงการ/กิจกรรมอยู่ระหว่างได้รับการอนุมัติโครงการ เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ขณะนี้จะได้เตรียมดำเนินงานต่อไป

**๒. โครงการพัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ๔ (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานการท่องเที่ยว และกีฬาจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๒๙,๗๖๑,๘๐๐ บาท (งบดำเนินการ ๑๓,๗๒๗,๔๐๐ บาท งบลงทุน ๑๖,๐๓๔,๔๐๐ บาท)**

นายกิตติ เหลืองจิรโณทัย  
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง  
จังหวัดลำปาง :

- กิจกรรมการพัฒนาเมืองล้านนามองบริเวณเมืองเก่าลำปาง ลำพูนและเชียงใหม่ (หน่วยดำเนินการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำปาง/สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองลำพูน) งบประมาณ ๘,๐๓๔,๔๐๐ บาท สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง

/จังหวัด...

จังหวัดลำปาง และสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองลำพูน รอมอบอำนาจจากจังหวัดลำปางและจังหวัดลำพูนเพื่อดำเนินการตามแผน

นางสาวเพชรนภา พรรธมรักษ์  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ  
สำนักงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ :

- กิจกรรมสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว  
(หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๒๖๖,๒๐๐ บาท ยังไม่ได้รับอนุมัติ  
งบประมาณเนื่องจากติดกิจกรรมฟุ้ง รอหน่วยงานเจ้าภาพดำเนินการ

นางสาวศิริวรรณ เชื้อนคำ  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ :

สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่อยู่ระหว่างได้รับอนุมัติ  
งบประมาณ ขณะนี้อยู่ในกระบวนการมอบอำนาจให้หน่วยงาน  
เพื่อดำเนินการ

นายอนันต์ จิตจง  
นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนชำนาญการ  
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน :

- กิจกรรมปรับปรุงถนนเพื่อการท่องเที่ยวเลียบบนบึงบึง  
(สายทาง มส. ๓ ๑-๐๐๑๔ บ้านห้วยปู – บ้านน้ำของ ต.แม่เนาเติง อ.ปาย  
จ.แม่ฮ่องสอน หน่วยงานดำเนินการ องค์การบริหารจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
งบประมาณ ๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้โยธาธิการและผังเมืองแม่ฮ่องสอนเป็น  
ฝ่ายดำเนินการ โครงการได้รับอนุมัติหนังสือถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนวันที่ ๖  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และจังหวัดจะมอบหมายให้ทางสำนักงานโยธาธิการ  
และผังเมืองแม่ฮ่องสอนจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ซึ่งปัจจุบันสำนักงาน  
จังหวัดแม่ฮ่องสอนได้ร่าง TOR รายละเอียดแบบแปลนเสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองสุขภาพของกลุ่ม  
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานสาธารณสุข  
จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๘,๔๒๘๕,๖๐๐ บาท

นายบัณฑิต อินตายวง  
ผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุข  
จังหวัดเชียงใหม่ :

(๑) กิจกรรมการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มและพัฒนา  
ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)  
งบประมาณ ๗,๑๕๗,๕๐๐ บาท ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย ดังนี้

- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำแร่ล้านนางบประมาณ  
๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ได้ผู้รับจ้าง และทำสัญญาเรียบร้อยแล้ว

- กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ภูมิปัญญาไทย  
งบประมาณ ๒,๕๔๗,๑๐๐ บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว ๕๗๐,๐๐๐ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๔๒

- การประชุมวิชาการล้านนาเมืองสุขภาพ งบประมาณ  
๑,๕๔๗,๓๐๐ บาท รอดำเนินการในงาน Lanna Expo (ยังไม่มีเบิกจ่าย)

/- การบริหาร...

- การบริหารจัดการโครงการและติดตาม งบประมาณ ๒๒๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐

น.ต.หญิง กันยารัตน์ ชลสิทธิ์  
เภสัชกรชำนาญการ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑  
เชียงใหม่ :

(๒) กิจกรรมการพัฒนา รูปแบบผลิตภัณฑ์น้ำแร่  
(หน่วยงานดำเนินการ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑ เชียงใหม่)  
งบประมาณ ๑,๑๙๘,๕๐๐ บาท

- ขณะนี้จัดประชุมแล้ว ๔ ครั้ง ในเดือนมกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ และจ่ายเงิน ให้กับผู้รับจ้างแล้ว ๑๒๔,๐๔๐ บาท

- กิจกรรมที่กำลังอยู่ระหว่างการทำสัญญาแล้ว  
จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท

- จัดการฝึกอบรมในวันที่ ๑ - ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒  
ส่งเรื่องยืมเงินมาจากคลังจังหวัดเชียงใหม่แล้ว จำนวน ๑๖๑,๐๐๐ บาท  
ทุกกิจกรรมดำเนินการได้ตามเป้าหมาย คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓

๔. โครงการนวัตกรรมต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างมูลค่าสู่ตลาด  
สากล (Northern Inno Showcase) (หน่วยงานเจ้าภาพ ศูนย์ส่งเสริม  
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑) งบประมาณ ๒,๗๖๔,๐๐๐ บาท

นายวัชรพล รอดรักษ์  
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ :

- กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดและการบริหาร  
จัดการศูนย์แสดงผลผลิตภัณฑ์นวัตกรรมและเชื่อมโยงตลาด ๑๐๐ ราย ได้รับการ  
อนุมัติโครงการเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ จัดซื้อจัดจ้างและได้ผู้รับจ้าง  
เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ แต่ยังคงนามสัญญาไม่ได้ เนื่องจากมีการ  
โอนเปลี่ยนแปลงทำให้กระทบแผน ต้องรอมติการประชุม อ.ก.บ.ภ. ถ้าหากได้รับ  
หนังสือแล้วก็สามารถลงนามสัญญาจ้างทันที เนื่องจากได้สัญญาเตรียมไว้  
เรียบร้อยแล้ว

๕. โครงการยกระดับหัตถกรรมท้องถิ่นสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์  
(Reinvented Craft) (หน่วยงานเจ้าภาพ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม  
ภาคที่ ๑) งบประมาณ ๘,๑๐๔,๙๕๐ บาท

- ปรับปรุงอาคารศูนย์อนุรักษ์หัตถกรรมเครื่องเงินภาคเหนือ  
และภูมิทัศน์โดยรอบภายในศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ ๑ อยู่ระหว่างการแจ้ง  
หนังสือเพื่อขออนุญาตกับทางต้นสังกัดเพื่อขอใช้สถานที่ และร่าง TOR เพื่อรอ  
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างในสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ คาดว่าจะลงนามสัญญา  
สิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

- กิจกรรมยกระดับหัตถกรรมเครื่องเงินสู่อุตสาหกรรมไลฟ์สไตล์มีการ  
โอนเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเพื่อรอมติการประชุมของ อ.ก.บ.ภ. ขณะอยู่ในกระบวนการ  
จัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ประมาณสิ้นเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

๖. โครงการ...

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

๖. โครงการโรงงานต้นแบบอุทยานอาหารภาคเหนือ  
(Northern Thailand Food Valle Pilot Plant) (หน่วยงานเจ้าภาพ  
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๒,๔๒๐,๓๐๐ บาท  
เนื่องจากโครงการ/กิจกรรม มีการเปลี่ยนแปลง จึงจำเป็นต้อง  
รวมติการประชุม อ.ก.บ.ภ.

๗. โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจอาหารด้วย  
นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงาน  
อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๔,๙๐๐,๒๐๐ บาท  
รอการอนุมัติโครงการ

๘. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  
๑ สู่การเป็นนักการตลาดสู่สากล (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานพาณิชย์  
จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๑๐,๔๖๐,๖๘๐ บาท

นางสาวปทุม กาวีละ  
นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ  
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ :

- กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๘๐ คน (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์  
จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๙๒๕,๐๐๐ บาท คาดว่าจะดำเนินการ  
เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- กิจกรรมสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจ  
การค้า (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่)  
งบประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการร่าง TOR และกำหนดราคากลาง

- กิจกรรมส่งเสริมและขยายตลาดในประเทศ (หน่วยงาน  
ดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๔,๙๔๘,๒๘๐  
บาท กำหนดนำผู้ประกอบการ เข้าร่วมงาน STYLE BANGKOK ๒๐๑๙  
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และงาน Bangkok Busty  
Show ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้รับผู้รับจ้างแล้ว  
แต่ยังอยู่ระหว่างการอุทธรณ์ คาดว่าจะลงนามสัญญา ๑๓ มีนาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒

- กิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์  
หัตถกรรมสิ่งทอและแหล่งผลิต (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพาณิชย์  
จังหวัดลำพูน) งบประมาณ ๒,๐๗๗,๔๐๐ บาท ทำสัญญา ๑,๙๙๙,๙๘๐ บาท  
และคาดว่าจะเบิกจ่ายงวด ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเบิกจ่ายงวดที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคม  
พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท

/ส. โครงการ...

๙. โครงการส่งเสริมการค้า การลงทุนและการพัฒนาหัตถกรรม  
ล้านนา สร้างสรรค์สู่สากล (Lanna Creative Craft) (หน่วยงาน  
เจ้าภาพ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ  
๑๖,๒๐๐,๐๐๐ บาท

นายเจริญ สีวาโย  
หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์  
การพัฒนาชุมชน  
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  
เชียงใหม่ :

- กิจกรรมส่งเสริมหมู่บ้านอัตลักษณ์หัตถกรรมล้านนา  
สร้างสรรค์สู่สากล (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชน  
ทั้ง ๔ จังหวัด) งบประมาณ ๗,๖๑๐,๐๐๐ บาท อยู่ในช่วงดำเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง

- กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างสรรค์  
(หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ  
๘,๕๙๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการร่าง TOR และลงนามสัญญาต้นเดือนเมษายน  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ภายในไตรมาส ๓ คาดว่าจะดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

๑๐. โครงการจัดงานแสดงสินค้าที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริม  
การค้าการลงทุนของกลุ่มจังหวัด (Lanna Expo) (หน่วยงานเจ้าภาพ  
สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๒๖,๔๑๙,๐๐๐ บาท

รอกการอนุมัติโครงการ

๑๑. โครงการพัฒนาและปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมการค้า  
ชายแดน (หน่วยงานเจ้าภาพ แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน)  
งบประมาณ ๗๙,๔๐๐,๐๐ บาท

นายบัณฑิต พงศ์ศิริ  
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ  
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน :

- กิจกรรมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย มส. ๓๐๐๔  
แยกทางหลวงหมายเลข ๑๐๕ - บ้านแม่สามแลบ ตำบลสบเมย อำเภอสบเมย  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ช่วง กม. ๖๒ + ๘๗๓ ถึง กม. ๖๙ + ๘๗๓ ระยะทางรวม  
๗.๐๐๐ กิโลเมตร พร้อมอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (หน่วยงานดำเนินการ  
แขวงทางหลวงชนบทแม่ฮ่องสอน) งบประมาณ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

นายวิทยา ปินตาเสน  
วิศวกรโยธาชำนาญการ  
แขวงทางหลวงชนบทลำพูน :

- กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สาย บ้านร่อง  
กาด - บ้านหัวฝาย อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน (หน่วยงานดำเนินการ  
แขวงทางหลวงชนบทลำพูน) งบประมาณ ๑๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท

- กิจกรรมปรับปรุงโครงข่ายทางหลวงชนบท สายแยกทาง  
หลวงหมายเลข ๑๑ - บ้านสะแล่ง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน  
(หน่วยงานดำเนินการ แขวงชนบทลำพูน) งบประมาณ ๑๔,๕๐๐,๐๐๐ บาท

ทั้ง ๒ กิจกรรม อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง กำหนด  
พิจารณารายชื่อผู้เสนอราคา ในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒  
สัญญาเสร็จสิ้นภายใน ๓ เดือน หลังลงนามสัญญา

/๑๒. โครงการ...



**๑๒. โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในระบบธุรกิจเกษตร (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๒,๓๓๔,๘๐๐ บาท**

นางอศนีญญา บุชบาแย้ม  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
ชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด  
เชียงใหม่ :

- กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่สืบสานแนวพระราชดำริสู่เกษตรกร  
อินทรีย์ (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์  
จังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด) งบประมาณ ๔,๓๓๔,๘๐๐ บาท

มีแผนการดำเนินการทั้ง ๔ จังหวัด รวมทั้งการจัดทำ  
ฐานข้อมูล คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓

- กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ (Young Smart  
Farmer) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินการ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง ๔ จังหวัด) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
รวมมติ อ.ก.บ.ภ.

**๑๓. โครงการยกระดับการแข่งขันในระบบธุรกิจเกษตร (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕) งบประมาณ ๕๘,๓๘๔,๒๐๐ (งบดำเนินการ ๒๖,๙๘๑,๕๐๐ บาท งบลงทุน ๓๑,๔๐๒,๗๐๐ บาท)**

นางสาวสุภาพร ศรีวิชัย  
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร  
ชำนาญการ  
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน :

- กิจกรรมยกระดับการผลิตถั่วเหลืองปลอดภัยและสร้าง  
มูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์แปรรูปถั่วเหลืองปลอดภัย (หน่วยงานดำเนินการ  
สำนักงานเกษตรแม่ฮ่องสอน) งบประมาณ ๒,๗๓๑,๕๐๐ บาท  
จะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นห่วงฤดูกาล  
ถั่วเหลือง คาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาสที่ ๓

นางศิริพร รือเรือง  
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร  
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ  
ตอนบน ๑ :

- กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพด้านการผลิตและการตลาด  
ไม้ดอกกลุ่มปทุมมาและกระเจียวสู่ตลาดโลก (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงาน  
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้เปลี่ยนแปลง  
กิจกรรมซึ่งรายการที่กระทบแผน จึงต้องรวมมติที่ประชุม อ.ก.บ.ภ.

นายวุฒิชัย คำดี  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญ  
การสำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ :

- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิตและเพิ่มมูลค่าน้ำนมโค  
คุณภาพสูงล้านนาสู่ความยั่งยืน (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานปศุสัตว์  
เขต ๕) งบประมาณ ๑๓,๘๙๔,๒๐๐ บาท

- กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงเพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิต  
และเพิ่มมูลค่าสินค้าผลิตภัณฑ์แปรรูปหมูดำเชียงใหม่เพื่อผลิตเนื้อหมู  
คุณภาพสูงและพัฒนาอาชีพเกษตรกร (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงาน  
ปศุสัตว์เขต ๕) งบประมาณ ๔,๒๑๑,๘๐๐ บาทได้รับอนุมัติโครงการ  
เมื่อวันที่ ๓๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่

นายวัชรพล รอดรักษ์  
นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการ  
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ :

รวมতিที่ประชุม อ.ก.บ.ภ. ขณะนี้อยู่ในขั้นร่าง TOR และจะมีการประกาศ  
หาผู้รับจ้างในเดือนเมษายน คาดว่าจะได้รับผู้รับจ้างภายในสิ้นเดือน  
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

- กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพิ่มมูลค่า  
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและอาหาร (หน่วยงานดำเนินการ ศูนย์ส่งเสริม  
อุตสาหกรรมภาคที่ ๑) งบประมาณ ๔,๑๔๔,๐๐๐ บาท

ขณะนี้อยู่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ขั้นตอนอนุมัติ  
ราคากลาง และร่าง TOR คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้างได้กลางเดือน  
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และลงนามสัญญาหลังสงกรานต์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ  
ภายในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เป้าหมายผู้ประกอบการ ๓๐ ราย  
และผลิตภัณฑ์ ๓๐ ผลิตภัณฑ์

๑๔. โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จาก  
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ  
๑๒,๑๓๖,๖๐๐ บาท

#### จังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Eco Village) (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๑,๖๑๔,๐๕๐ บาท  
เบิกจ่ายแล้ว ๓๐๕,๔๙๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๙๓% คาดว่าจะแล้ว  
เสร็จภายในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

- กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เมืองเก่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑  
(หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๑,๘๙๙,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว  
๒๙๒,๒๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๕% คาดว่าจะดำเนินการเสร็จในเดือน  
สิงหาคม - กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

#### จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(Eco Village) (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) ประชาชนในชุมชนพร้อมที่จะเข้าร่วม  
โครงการ แต่ขอให้ดำเนินการหลังการเลือกตั้ง

นางสาวณัฐกานต์ ยาวิชัย  
นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนปฏิบัติการสำนักงาน  
ทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

นายอนันต์ จิตจง  
นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนชำนาญการ  
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน :

- กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เมืองเก่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเชียงใหม่) ได้มีการเปลี่ยนแปลงหมวดค่าตอบแทน เป็นค่าใช้จ่าย จึงไม่มีผลการเบิกจ่าย

#### จังหวัดลำปาง

นายธีรศักดิ์ คำห้าง  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓  
(สาขาลำปาง) :

- กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานบริหารอนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง)  
- กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เมืองเก่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานบริหารอนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง)

หน่วยงานขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินงาน จึงทำให้อนุมัติโครงการล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำเป็นต้องให้เร่งรัดการเบิกจ่าย คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓

#### จังหวัดลำพูน

นายณัฐชัย ชีวะศิริ  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน :

- กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco Village) (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน)

- กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟู เมืองเก่า กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดลำพูน)

อยู่ระหว่างการมอบอำนาจ และการทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะก่อนนี้และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓

**๑๕. โครงการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าภาคเหนือ ตอนบน ๑ (หน่วยงานเจ้าภาพ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) งบประมาณ ๑๑,๓๓๖,๗๐๐ บาท จังหวัดเชียงใหม่**

นางสาวณัฐกานต์ ยาวิชัย  
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ  
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ :

- กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่) ได้รับงบประมาณ ๕,๑๕๔,๙๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว ๙๙๕,๐๔๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๙.๓๐% มีการโอนเปลี่ยนแปลงให้กับทางที่ทำการปกครองอำเภอ ๓,๓๓๗,๕๐๐ บาท คาดว่าอำเภอจะเบิกจ่าย แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ และดำเนินการเสร็จในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

/จังหวัด...

นายอนันต์ จิตจง  
นักวิเคราะห์นโยบาย  
และแผนชำนาญการ  
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน :

#### จังหวัดแม่ฮ่องสอน

- กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน) ได้รับงบประมาณ ๑,๗๕๐,๐๐๐ บาท ให้ที่ทำการปกครองทุกอำเภอ แยกเป็น ๒ กิจกรรม

๑) การลาดตระเวนป้องกันไฟป่าในพื้นที่เสี่ยง ดำเนินการหลังสิ้นสุดฤดูไฟป่า

๒) สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองระดับอำเภอ ทางอำเภอได้มีการส่งยืมเงินเข้ามาที่จังหวัดแล้ว คาดว่าวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ จะแล้วเสร็จ

นายธีรศักดิ์ คำห้าง  
เจ้าพนักงานป่าไม้ชำนาญงาน  
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓  
(สาขาลำปาง) :

#### จังหวัดลำปาง

- กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานบริหารอนุรักษ์ที่ ๑๓ ลำปาง )

หน่วยงานขอเปลี่ยนหน่วยดำเนินงาน จึงทำให้อนุมัติโครงการล่าช้าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ จำเป็นต้องให้เร่งรัดการเบิกจ่าย คาดว่าจะเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓

นายณัฐชัย ชิวะศิริ  
นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ  
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน :

#### จังหวัดลำพูน

- กิจกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (หน่วยงานดำเนินงาน สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน )

อยู่ระหว่างการมอบอำนาจ และการทำเอกสารเบิกจ่าย คาดว่าจะก่อนนี้และเบิกจ่ายเสร็จสิ้นในไตรมาสที่ ๓

นางวรภัค เครือใจวง  
ผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์  
และการจัดการ  
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
เขต ๑๐ ลำปาง :

๑๖. โครงการปรับตัวและรับมือผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสาธารณสุข (หน่วยงานเจ้าภาพ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๐ ลำปาง)

- กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งทีมกู้ชีพกู้ภัย (One school and search & rescue) งบประมาณ ๑,๒๘๗,๙๐๐ บาท ได้รับการอนุมัติโครงการในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างการดำเนินการ

- กิจกรรมเตรียมพร้อม ซ้อมแผน รั้วรับปรับตัว งบประมาณ ๒,๖๕๕,๑๐๐ บาท ในพื้นที่ ๔ จังหวัด โดยแบ่งเป็น ๒ กิจกรรมย่อย

(๑) ประชุมจัดทำแผนและฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑,๑๐๙,๕๐๐ บาท

/(๒) ฝึกซ้อม...

(๒) ฝึกซ้อมแผนอพยพผู้ประสบอัคคีภัยในโรงเรียน  
ติดปัญหาในช่วงการเลือกตั้ง และโรงเรียนอยู่ในช่วงปิดเทอมคาดว่าจะ  
จะดำเนินการในเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

นายชัยณรงค์ วงศ์ใหญ่  
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน :

๑. ขอความร่วมมือให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการกลุ่มจังหวัด  
ภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เร่งดำเนินการ  
ก่อนนี้ผู้กผันในส่วนของรายจ่ายลงทุน และเร่งเบิกจ่ายงบประมาณ  
ในส่วนโครงการที่อนุมัติแล้ว หากเป็นงบลงทุนให้หน่วยงานดำเนินการทำ  
สัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง และเบิกเงินล่วงหน้า ๑๕ % สำหรับผู้รับจ้าง  
ซึ่งจะทำให้ผลเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นไปตาม  
มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

๒. เพื่อความรวดเร็วและชัดเจนของข้อมูล ขอให้หน่วยงาน  
เจ้าภาพโครงการเป็นผู้รวบรวมข้อมูลจากหน่วยดำเนินการ และกรณีที่มี  
การประชุมติดตามในครั้งถัดไป ขอให้หน่วยงานเจ้าภาพโครงการเป็น  
ผู้รายงานผลในภาพรวมทั้งโครงการ

เห็นชอบแนวทางการรายงานผลการปฏิบัติงาน และมอบหมายให้  
หน่วยงานเจ้าภาพโครงการเป็นผู้รวบรวม และนำเสนอผลการปฏิบัติงาน  
จากหน่วยดำเนินการในการประชุมครั้งถัดไป

มติที่ประชุม

ปิดประชุม

เวลา ๑๖.๐๐ น.

อรุณทศ ศัมมา

(นายอรรถพล สมณะ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้จัดรายงานการประชุม

๐๐

(นางสาวอัจฉรา คำมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม