

รายงานการประชุมเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (จังหวัดเชียงใหม่)

วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.

ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)

ผู้มาประชุม

๑. นายวรรณาน บุญนราข	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธาน
๒. นางสาววาสนา สมมุติ	คลังเขต ๕	
๓. นายบุญส่ง ไชยณัฏ	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	
๔. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	
๕. นางพรอุมมา หมอยา	คลังจังหวัดลำพูน	
๖. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์	คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๗. นางสาวอรุณี โปธา	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่	
๘. นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน	
๙. นางสาวชนัดดา เพชรกระจ่าง	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๐. นางสาวสมภร แก้วสิงห์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง	
๑๑. นางยอดขวัญ วิภาคกิจ	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน	
๑๒. นางสาวอำพัน ใจอินตา	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	
๑๓. นายอนันต์ จิตจง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๔. นายศิริวัฒน์ จันทร์มณี	(แทน) คลังจังหวัดลำปาง	
๑๕. นายเจริญธัญรักษ์ ธีเรียบ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๖. นายธนาวุฒิ บัวละวงศ์	(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง	
๑๗. นางสาวอัจฉรา คำมูล	(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	
๑๘. นางนริศรา แก้วแสนเมือง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	
๑๙. นางสาวสุวลี ทองทัฬ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นางสาวรุณชฌน์ชนก สาทูเม	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๒. นางสาวสุภามาส ใจวงศ์	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๓. นายกิตติธันต์ วิรุณรัตน์กิจกุล	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๔. นางสาวกุลริศา ใจลังการ	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๕. นายดนัย วรรณตัน	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๖. นางสาวทัศนลักษณ์ สิริจุฑกุล	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๗. นายภาณุวัฒน์ คำนินทะ
๘. นางสาวอมรรัตน์ พลเทิม
๙. นายปราโมท สุขสถิตย์
๑๐. นางพนิดา วานิชรัตน์
๑๑. นายสมคิด ปัญญาดี
๑๒. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
๑๓. นายวุฒิชัย คำดี
๑๔. นางพรรณผกา พรหมสุวรรณ
๑๕. นายนิดิรัฐ ถิยัง
๑๖. นางวรารัตน์ ศรีทอง
๑๗. นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์
๑๘. นายภาณุพงษ์ วงศ์สาย
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มุลอินตะ
๒๐. สพญ. จิตาภา บุญเรือง
๒๑. นายจักรพงษ์ บัวกล้า
๒๒. นายนคร นวลจันทร์
๒๓. นายรณรงค์ เกิดนวล
๒๔. นางคันสนีย์ ไชยชนะ
๒๕. นายธนาวุฒิ บัวละวงศ์
๒๖. นายพุดพิงศ์ ชัยนลินพัฒน์
๒๗. นายนิกร แก้วโมรา
๒๘. นายเรืองฤทธิ์ ผลดี
๒๙. นายสุรชัย แสงศิริ
๓๐. นายธนภัทร คหินทพงษ์
๓๑. นายโกสินทร์ นิยะกิจ
๓๒. นางดารุณี ใจศีล
๓๓. นายทศพล พรหมแปง
๓๔. นางสาววิภารัตน์ ชนิศร
๓๕. นายสุกฤษฎ์ สุโขดม
- กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
ปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง
สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูน
สำนักงานจังหวัดลำพูน
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

/เริ่มการประชุม...

เริ่มการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวรญาณ บุญณราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๘,๑๒๖,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖,๘๓๒,๘๐๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๖๖,๒๙๓,๘๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การบริหารจัดการงบกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง เพื่อทราบ

๒.๑ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัด ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัด ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

นางสาวอัจฉรา คำมูล
(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

จังหวัด	เงินกันไว้เบิกเหลือมปี		รวม	เบิกจ่ายเงินกัน		รวม	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ
	ลงทุน	ดำเนินงาน		ลงทุน	ดำเนินงาน				
เชียงใหม่	๖๕,๔๖๘,๒๑๐.๐๐	๔๘,๖๙๙,๓๑๖.๕๐	๑๑๔,๑๖๗,๕๒๖.๕๐	๒๙,๑๑๘,๒๑๐.๐๐	๒๗,๐๐๗,๗๑๖.๕๐	๕๖๖,๑๒๕,๙๒๖.๕๐	๔๙.๑๖	๕๘,๐๔๑,๖๐๐.๐๐	๕๐.๑๔
แม่ฮ่องสอน	๗๔,๙๗๖,๙๕๑.๐๐	-	๗๔,๙๗๖,๙๕๑.๐๐	๗๔,๙๗๖,๙๕๑.๐๐	๐	๗๔,๙๗๖,๙๕๑.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ลำปาง	๑๒,๕๔๐,๕๗๗.๐๐	๒,๔๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๔,๙๙๙,๔๗๗.๐๐	๑๒,๒๔๐,๕๗๗.๐๐	๒,๔๕๘,๙๐๐.๐๐	๑๔,๙๙๙,๔๗๗.๐๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐
ลำพูน	๗,๐๑๔,๑๔๔.๕๘	๑,๗๓๓,๐๐๐.๐๐	๘,๗๔๗,๑๔๔.๕๘	๗,๐๑๔,๑๔๔.๕๘	๗๔๐,๐๐๐.๐๐	๗,๗๕๔,๑๔๔.๕๘	๘๘.๕๙	๙๙๙,๐๐๐.๐๐	๑๑.๔๑
รวมทั้งสิ้น	๑๕๙,๙๙๙,๘๘๒.๕๘	๕๒,๘๙๑,๒๑๖.๕๐	๒๑๒,๘๙๑,๐๙๙.๐๘	๑๒๓,๖๔๙,๘๘๒.๕๘	๓๐,๒๐๖,๖๑๖.๕๐	๑๕๓,๘๕๖,๔๙๙.๐๘	๗๒.๒๗	๕๙,๐๔๐,๖๐๐.๐๐	๒๗.๗๓

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และโครงการที่กันเงินและโครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปีตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

/๒.๒ ผลการ...

๒.๒ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของกรุงเทพมหานครเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มกรุงเทพมหานครเหนือตอนบน ๑

นางสาวอัจฉรา คำมูล
(แทน) ผู้อำนวยการกลุ่มงาน
บริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม
กรุงเทพมหานครเหนือตอนบน ๑

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพรวม) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	งบลงทุน	%	งบดำเนินงาน	%	งบรายจ่ายอื่น	%	รวม	%
ได้รับจัดสรร	๖๖,๒๙๓,๘๐๐.๐๐	๗๕.๒๓	๑๖,๘๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๙.๑๐	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕.๖๗	๘๘,๑๒๖,๖๐๐	๑๐๐
ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	-	-	๓๙,๐๐๗.๐๐	๐.๗๘	๓๙,๐๐๗	๐.๐๔
การเบิกจ่าย	-	-	-	-	๑,๒๒๑,๕๔๕.๐๐	๒๔.๔๓	๑,๒๒๑,๕๔๕	๑.๓๙
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๖๖,๒๙๓,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๖,๘๓๒,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓,๗๓๙,๔๕๘.๐๐	๗๔.๗๙	๘๖,๘๖๖,๐๕๘.๐๐	๙๘.๕๗

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดเชียงใหม่) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบลงทุน	%	งบดำเนินงาน	%	งบรายจ่ายอื่น	%	รวม	%
ได้รับจัดสรร	๒,๔๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๖.๑๕	๘,๔๙๙,๖๘๐.๐๐	๕๖.๗๙	๔,๐๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๗.๐๖	๑๔,๙๖๖,๔๘๐	๑๐๐
ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	-	-	๓๙,๐๐๗.๐๐	๐.๙๖	๓๙,๐๐๗	๐.๒๖
การเบิกจ่าย	-	-	-	-	๑,๐๑๗,๒๙๔.๐๐	๕.๑๒	๑,๐๑๗,๒๙๔	๖.๘๐
อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	๒,๔๑๖,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๘,๔๙๙,๖๘๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒,๙๙๓,๖๙๙.๐๐	๗๓.๙๒	๑๓,๙๑๐,๑๗๙.๐๐	๙๒.๙๔

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

/รายการ...

รายการ	งบลงทุน	%	งบดำเนินงาน	%	งบรายจ่ายอื่น	%	รวม	%
ได้รับจัดสรร	๔,๗๓๒,๖๐๐.๐๐	๗๗.๕๒	๑,๐๒๒,๐๔๐.๐๐	๑๖.๗๔	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๕.๗๓	๖,๑๐๔,๖๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-
การเบิกจ่าย	-	-	-	-	-	-	-	-
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๔,๗๓๒,๖๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑,๐๒๒,๐๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๖,๑๐๔,๖๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดลำปาง) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบลงทุน	%	งบดำเนินงาน	%	งบรายจ่ายอื่น	%	รวม	%
ได้รับจัดสรร	๖๐,๖๘๗,๔๐๐.๐๐	๙๒.๕๒	๔,๖๐๓,๐๔๐.๐๐	๗.๐๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๔๖	๕,๕๙๐,๔๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ก่อนนี้ผูกพัน	-	-	-	-	-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
การเบิกจ่าย	-	-	-	-	๓๙,๐๙๑.๐๐	๖.๓๖	๑๓๙,๐๙๑.๐๐	๐.๒๑
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๖๐,๖๘๗,๔๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๔,๖๐๓,๐๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๖๐,๙๐๙.๐๐	๕๓.๖๔	๖๕,๔๕๑,๓๔๙.๐๐	๙๙.๗๙

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดลำพูน) ข้อมูลจากระบบ GFMS ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	งบลงทุน	%	งบดำเนินงาน	%	งบรายจ่ายอื่น	%	รวม	%
ได้รับจัดสรร	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๗.๕๔	๙๐๘,๐๔๐.๐๐	๖๑.๙๘	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐.๔๘	๑,๔๖๕,๐๔๐.๐๐	๑๐๐
ก่อนนี้ผูกพัน					-	๐.๐๐	-	๐.๐๐
การเบิกจ่าย					๖๕,๑๖๐.๐๐	๑.๗๒	๖๕,๑๖๐.๐๐	๔.๔๕
อยู่ระหว่างดำเนินการ	๒๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๐๘,๐๔๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๒๓๔,๘๔๐.๐๐	๘.๒๘	๑,๓๙๙,๘๘๐.๐๐	๙๕.๕๕

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

**๒.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่

ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ผลการประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็นรายไตรมาส ดังนี้

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๐.๐๐	๓๔.๐๘	๕๑.๐๐	๕๖.๒๔	๗๒.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐
ประจำ	๓๔.๐๐	๓๕.๓๓	๕๗.๐๐	๕๕.๗๘	๗๙.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐
ลงทุน	๑๓.๐๐	๒๘.๗๖	๒๙.๐๐	๕๘.๑๕	๔๖.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐

๒) หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓) เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือเมื่อปีโดยเร็ว กรณีหน่วยรับงบประมาณได้ก่องหนผู้ผูกพันไว้ก่อนสิ้นปีงบประมาณ และไม่สามารถเบิกจ่ายเงินจากคลังได้ทันภายในปีงบประมาณ ให้ขยายเวลาขอเบิกเงินจากคลังได้อีกไม่เกิน ๖ เดือน ของปีงบประมาณถัดไป เว้นแต่มีความจำเป็นต้องขอเบิกเงินจากคลังภายหลังเวลาดังกล่าว ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังเพื่อขยายเวลาออกไปอีกไม่เกิน ๖ เดือน

๔) กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕.๐๐ ของกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติเบิกจ่ายลงทุนตามมติคณะรัฐมนตรี โดยให้ปรับปรุง งบลงทุนระหว่างปี ๒๕๖๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสแรก และปรับแผนการลงทุน ให้สามารถเบิกจ่ายได้เร็วขึ้นในช่วงไตรมาส ๑ และ ๒ ของปี รวมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่ายงบลงทุนให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๕) การเบิกจ่ายเงินตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ (กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) ให้หน่วยงานเจ้าของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินกู้ตาม พ.ร.ก. ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินฯ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔ เร่งดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี สำหรับโครงการที่คณะกรรมการกั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ (คก.) เห็นชอบให้ยกเลิก ควรเร่งคืนกรอบวงเงินเหลือจ่ายเพื่อให้กระทรวงการคลังสามารถสรุปกรอบวงเงินคงเหลือ และนำมาบริหารจัดการเงินกู้ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

/ระเบียบ...

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อพิจารณา

-ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๑ ประเด็นที่ ๑ การพัฒนาเศรษฐกิจท่องเที่ยวและการค้าในพื้นที่

๓.๑.๑ กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ (Northern Medical Wellness-Long Stay Hub) งบประมาณ จำนวน ๗๐๒,๕๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ จะจัดอบรม ๒ หลักสูตรๆ ละ ๑๐๐ คน ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ เนื่องจากยังไม่ได้การจัดสรรงบประมาณ และคาดว่าจะได้รับจัดสรรในช่วงปลายเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

นายวรรณ บุญนราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและกำหนดหัวขั้วระยะเวลาการดำเนินงาน ให้ชัดเจน

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาบุคลากรท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ และเห็นชอบขอให้เร่งรัดการดำเนินงานและกำหนดหัวขั้วระยะเวลาการดำเนินงานให้ชัดเจน

๓.๑.๒ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอน.แม่ตอนหลวง - ช่วง กอม.ระหว่าง กม.๕๐+๐๐๐ - กม. ๕๘+๐๐๐ (เป็นช่วงๆ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง) งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

นายภานุพงษ์ วงศ์สาย
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้าง เนื่องจากสะพานเดิมชำรุด เป็นสาเหตุให้ไม่สามารถขยายสะพานได้ แต่หากจะต้องขยาย จำเป็นต้องซ่อมแซมสะพานก่อน และหากจะซ่อมสะพาน คาดว่างบประมาณจะไม่เพียงพอ จึงจะขอเปลี่ยนเป็นขยายไหล่ทางแทน

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้าง จะทำให้กระทบต่อแผนหรือไม่อย่างไร

นางสาวรฐณชนก สาทูเม
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

เป็นกิจกรรมที่ขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการก่อสร้างที่กระทบแผน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ได้หมดวาระจำนวน ๑๖ คน และกลุ่มจังหวัดได้แจ้งแต่ละจังหวัดส่งรายชื่อมาให้กลุ่มจังหวัด เพื่อจะสามารถจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ได้ ทั้งนี้หากการประชุมแล้วเสร็จ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

/สามารถ...

สามารถแจ้งมติการประชุมให้จังหวัดลำปางทราบและดำเนินการตามขั้นตอนได้ทันที เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากมีการเปลี่ยนแปลงแบบกระทบแผนหรือไม่กระทบแผน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ถือเป็นที่สุด และแนวทางหลวงลำปางที่ ๒ สามารถดำเนินการต่อได้ทันที

นายวรญาณ บุญราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เร่งดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และขอให้แนวทางหลวงลำปางที่ ๒ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยเพื่อหากมติการประชุมแล้วเสร็จจะสามารถดำเนินการได้ทันที

มติที่ประชุม

รับทราบและเห็นชอบให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เร่งดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ และขอให้แนวทางหลวงลำปางที่ ๒ เตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เรียบร้อยเพื่อสามารถดำเนินการได้ทันทีตามมติที่ประชุมต่อไป

๓.๒ ประเด็นที่ ๒ การพัฒนาเศรษฐกิจมูลค่าสูงด้วยการส่งออกสินค้าและบริการนอกพื้นที่

๓.๒.๑ กิจกรรมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒ งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นางพนิดา วานิชรัตน์
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ กำหนดจัดกิจกรรมในงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI ๒๐๒๒) ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ขณะนี้ได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว จำนวน ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งอยู่ระหว่างการรอลงนามในสัญญา เนื่องจากยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ทั้งนี้สำนักงานงบประมาณจะพิจารณาจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒

๓.๒.๒ กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน งบประมาณ จำนวน ๒,๐๙๐,๖๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรวิศ มูลอินตะ
(แทน) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างรับสมัครและประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการแก่กลุ่มเป้าหมาย กระบวนการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม จากการผสมผสานและการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

/ที่ได้รับ...

ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบให้มีความสวยงาม และตรงตามความต้องการตลาด อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการจำหน่ายสินค้าตามอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม จะดำเนินการในเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ และกระบวนการ และกระบวนการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก และหัตถอุตสาหกรรม เพื่อให้เกิดภาพลักษณ์ใหม่ของสินค้า ทำให้ง่ายต่อการเข้าสู่กระบวนการรับรองตามมาตรฐานสากล และง่ายต่อการขนส่งในรูปแบบวิถีใหม่ ดำเนินการในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เซรามิกและหัตถอุตสาหกรรม สู่มาตรฐานสากล เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

๓.๓ ประเด็นที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

๓.๓.๑ กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มโคนมคุณภาพสูง ล้านนาสุโขทัยคุณภาพดี งบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท เจ้าภาพ กิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

นายวุฒิชัย คำดี
(แทน) ปศุสัตว์เขต ๕

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างการประชุมชี้แจงร่วม สหกรณ์เพื่อคัดเลือกฟาร์มที่สนใจเข้าร่วมโครงการผลิตตัวอ่อนเพื่อใช้ในการย้ายฝาก และประชุมเพื่อกำหนดวันเวลาในการปฏิบัติงาน ในเดือนเมษายน ๒๕๖๕ เมื่อได้ สถานที่วันเวลาจึงจะเหินยวนำแม่โคที่จะเข้าโครงการเพื่อให้พร้อมสำหรับการย้าย ฝาก และย้ายฝากตัวอ่อนในแม่โคตัวรับที่เตรียมไว้ในช่วงเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มโคนมคุณภาพสูง ล้านนาสุโขทัยคุณภาพดี

๓.๓.๒ กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ซ็อบ สินค้า ปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

นายวุฒิชัย คำดี
(แทน) ปศุสัตว์เขต ๕

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการวางแผนถ่ายทำ และตัดต่อวิดีโอเส้นทางท่องเที่ยวและผู้บริโภคของผู้ผลิตและร้านค้าจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อาหารจากนมคุณภาพสูงล้านนาและเนื้อโคไทยคุณภาพดีในท้องถิ่น พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ซึ่งจะถ่ายทำในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ และจะสามารถประชาสัมพันธ์ได้ในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทาง เที่ยว ชม ชิม ซ็อบ สินค้า ปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๓.๓ กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพดีแบบประณีต
งบประมาณ จำนวน ๔๑๓,๘๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต ๕

นายวุฒิชัย คำดี
(แทน) ปศุสัตว์เขต ๕

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูลและวางแผนจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการบริหารจัดการโคเนื้อ
แบบประณีต และจะจัดฝึกอบรมในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ
ดีแบบประณีต

๓.๓.๔ กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ
งบประมาณ จำนวน ๔๘๓,๘๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต ๕

นายวุฒิชัย คำดี
(แทน) ปศุสัตว์เขต ๕

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูลและวางแผนจัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการส่งเสริมให้พัฒนาฟาร์ม
เข้าสู่ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) และเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ (GAP) และจะจัดฝึกอบรมในช่วงเดือนเมษายน -
มิถุนายน ๒๕๖๕

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์มโคเนื้อ

๓.๔ ประเด็นที่ ๔ การพัฒนาเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมเพื่อลดฝุ่นควัน

๓.๔.๑ กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันมลพิษฝุ่นควันกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๙๙๔,๘๐๐ บาท เจ้าภาพ
กิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

นายสมคิด ปัญญาดี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
งวดที่ ๑ จำนวน ๔๔๐,๓๐๐ บาท และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดอบรมเรียบร้อยแล้ว และส่งเบิกเงินไปแล้ว จำนวน ๓๙๗,๙๒๐ บาท
ในส่วนของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและจังหวัด
ลำพูน และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ สาขาแม่สะเรียง อยู่ระหว่างเตรียม
ดำเนินงานในพื้นที่และจะสามารถปฏิบัติงานได้ทันทีเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ในงวดที่ ๒

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกัน
มลพิษฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๔.๒ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมใน
เขตป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน
๘,๕๗๓,๘๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๓
สาขาลำปาง

นายธรรรงค์ เกิดนวล
ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ ๑๓ สาขาลำปาง

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ กิจกรรมแนวกันไฟ ขณะนี้อยู่ระหว่างเริ่มการดำเนินการตามสัญญา ในส่วนของกิจกรรมลาดตระเวนตรวจหาไฟและดับไฟป่า สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่ ได้ขออนุมัติในหลักการจำนวน ๒๑ หมู่บ้าน และได้รับการอนุมัติ จำนวน ๑๓ หมู่บ้าน ซึ่ง ๘ หมู่บ้านที่เหลืออยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ จำเป็นที่จะต้องขออนุญาตเข้าใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ และเกรงว่าหากรอกกรมป่าไม้อนุญาตจะไม่ทันช่วงเวลาของการลาดตระเวน จึงประชุมหารือได้ข้อสรุปว่าจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงรูปแบบกิจกรรมและจะนำเข้าการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ในครั้งต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันโดยการมีส่วนร่วมในเขตป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๔.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๑๒,๘๕๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

นายนคร นวลจันทร์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ กิจกรรมฝายถาวรและฝายกึ่งถาวร สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) ขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ในต้นเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ในส่วนของสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ สาขาแม่ฮ่องสอน อยู่ระหว่างการมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน

นายวรญาณ บุญณราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันไฟป่าเร่งดำเนินการเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน PM ๒.๕ มีความวิกฤต จึงจำเป็นต้องเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาและทุกกิจกรรมขอให้ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมที่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินงานได้เร็วมากกว่าแผนการปฏิบัติงานขอให้เร่งดำเนินงานทันที และในการประชุมครั้งต่อไป ขอทราบผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานหรือไม่อย่างไร ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมหลักช่วยติดตามเร่งรัดหน่วยร่วมดำเนินงานให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน และเห็นชอบให้เร่งดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับฝุ่นควันไฟป่า โดยขอให้ดำเนินงานดังนี้

๑. ดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมที่สามารถเร่งรัดให้ดำเนินงานได้เร็วมากกว่าแผนการปฏิบัติงาน

๒. ขอให้เร่งดำเนินงานทันทีและรายงานผลการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

๓. ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เป็นเจ้าภาพกิจกรรมหลักติดตามเร่งรัดหน่วยร่วมดำเนินงานให้เร่งรัดการดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.



(นางสาวกุลริศา ใจสังการ์)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้จดยางานการประชุม



(นางสาวอัจฉรา คำมูล)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม