

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม

| | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| ๑. นายวรญาณ บุญณราช | รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ) | ประธานการประชุม |
| ๒. นางสาววาสนา สมมุตติ | คลังเขต ๕ | |
| ๓. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์ | คลังจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๔. นายวรสิทธิ์ จาตุรัตน์ | คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๕. นางชญาลักษณ์ สุขวิญญา | (แทน) คลังจังหวัดลำพูน | |
| ๖. นายศิรวัฒน์ จันทร์มณี | (แทน) คลังจังหวัดลำปาง | |
| ๗. นางสาวอำพัน ใจอินตา | (แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง | |
| ๘. นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน | |
| ๙. นางเนตรนภา จารุวัฒน์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๑๐. นางสาวสมภร แก้วสิงห์ | หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง | |
| ๑๑. นางฉวีวรรณ ดอกพิกุล | (แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๑๒. นางวิไลวรรณ คำกรอง | ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง | |
| ๑๓. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์ | (แทน) ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๑๔. นางสาวกชกร วงศ์ผืน | (แทน) ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๑๕. นายธณัท ปภพสถาพรศิริ | (แทน) ห้องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน | |
| ๑๖. นายสมคิด ปัญญาติ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๑๗. นายเจริญฐาญรักษ์ ธีรัมย์ | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๑๘. นายอรรถวุฒิ พงษ์โสภาวิจิตร | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง | |
| ๑๙. นางสาวอัญชลี พงษ์คำมูล | (แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน | |
| ๒๐. นางสาวศศิธร ธีวทอง | (แทน) พาณิชยจังหวัดเชียงใหม่ | |
| ๒๑. นางสาวสองลักษณ์ ใจวงศ์เพ็ญ | (แทน) พาณิชยจังหวัดแม่ฮ่องสอน | |
| ๒๒. นางสาวปทุม กาวิละ | (แทน) พาณิชยจังหวัดลำพูน | |
| ๒๓. นางสาววันเพ็ญ สิงห์สุพรรณ | (แทน) พาณิชยจังหวัดลำปาง | |
| ๒๔. นายธนากร พรหมดวง | ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๕. นางสาวอัจฉรา คำมูล | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ | อนุกรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ |

เริ่มการประชุมด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference) เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายวรรณ บุญนราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น ๘๘,๑๒๖,๖๐๐ บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๑๖,๘๓๒,๘๐๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๖๖,๒๙๓,๘๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายงานการประชุม จำนวน ๑๗ หน้า โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีของ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ภาพรวม) ข้อมูล ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | งบลงทุน | % | งบดำเนินงาน | % | งบรายจ่ายอื่น | % | รวม | % |
|----------------------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| หลังโอน | 66,293,800.00 | 75.23 | 16,832,800.00 | 19.10 | 5,000,000.00 | 5.67 | 88,126,600.00 | 100.00 |
| ก่อนนี้ผูกพัน | 58,499,339.00 | 88.24 | 5,250,000.00 | 31.19 | - | - | 63,749,339.00 | 72.34 |
| การเบิกจ่าย | 7,000,653.00 | 10.56 | 8,431,521.00 | 50.09 | 2,971,154.00 | 59.42 | 18,403,328.00 | 20.88 |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | 793,808.00 | 1.20 | 3,151,279.00 | 18.72 | 2,028,846.00 | 40.58 | 5,973,933.00 | 6.78 |

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดเชียงใหม่) ข้อมูลจากจังหวัด ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | งบลงทุน | % | งบดำเนินงาน | % | งบรายจ่ายอื่น | % | รวม | % |
|--------------------------|------------|-------|---------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| หลังโอน | 616,800.00 | 3.52 | 12,859,380.00 | 73.37 | 4,050,000.00 | 23.11 | 17,526,180.00 | 100.00 |
| ก่อนนี้ผูกพัน | 185,040.00 | 30.00 | 5,250,000.00 | 40.83 | - | - | 5,435,040.00 | 31.01 |
| การเบิกจ่าย | 431,760.00 | 70.00 | 4,008,021.00 | 31.17 | 2,318,993.00 | 57.26 | 6,758,774.00 | 38.56 |
| อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - | 3,601,359.00 | 28.01 | 1,731,007.00 | 42.74 | 5,332,366.00 | 30.43 |

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) ข้อมูลจากจังหวัด ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | งบลงทุน | % | งบดำเนินงาน | % | งบรายจ่ายอื่น | % | รวม | % |
|--------------------------|--------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
| หลังโอน | 4,262,900.00 | 75.65 | 1,022,040.00 | 18.14 | 350,000.00 | 6.21 | 5,634,940.00 | 100.00 |
| ก่อนนี้ผูกพัน | 1,710,135.00 | 40.12 | - | - | - | - | 1,710,135.00 | 30.35 |
| การเบิกจ่าย | 2,552,765.00 | 59.88 | 1,021,500.00 | 99.95 | 189,555.00 | 54.16 | 3,763,820.00 | 66.79 |
| อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | - | - | 540.00 | 0.05 | 160,445.00 | 45.84 | 160,985.00 | 2.86 |

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดลำปาง) ข้อมูลจากจังหวัด ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | งบลงทุน | % | งบดำเนินงาน | % | งบรายจ่ายอื่น | % | รวม | % |
|--------------------------|---------------|-------|--------------|-------|---------------|-------|---------------|--------|
| หลังโอน | 60,687,400.00 | 95.57 | 2,512,440.00 | 3.96 | 300,000.00 | 0.47 | 63,499,840.00 | 100.00 |
| ก่อนนี้ผูกพัน | 56,604,164.00 | 93.27 | - | - | - | - | 56,604,164.00 | 89.14 |
| การเบิกจ่าย | 3,759,128.00 | 6.19 | 2,499,060.00 | 99.47 | 233,561.00 | 77.85 | 6,491,749.00 | 10.22 |
| อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | 324,108.00 | 0.53 | 13,380.00 | 0.53 | 66,439.00 | 22.15 | 403,927.00 | 0.64 |

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (จังหวัดลำพูน) ข้อมูลจากจังหวัด ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| รายการ | งบลงทุน | % | งบดำเนินงาน | % | งบรายจ่ายอื่น | % | รวม | % |
|----------------------|------------|--------|-------------|-------|---------------|-------|--------------|--------|
| หลังโอน | 257,000.00 | 17.54 | 908,040.00 | 61.98 | 300,000.00 | 20.48 | 1,465,040.00 | 100.00 |
| ก่อนนี้ผูกพัน | - | - | - | - | - | - | - | - |
| การเบิกจ่าย | 257,000.00 | 100.00 | 902,940.00 | 99.44 | 229,045.00 | 76.35 | 1,388,985.00 | 94.81 |
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | - | - | 5,100.00 | 0.56 | 70,955.00 | 23.65 | 76,055.00 | 5.19 |

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๒ ผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัด ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕)

นายธนกร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

ตารางสรุปผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ข้อมูลจากสำนักงานจังหวัด ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| จังหวัด | เงินกันไว้เบิกเหลือมปี | | รวม | เบิกจ่ายเงินกัน | | รวม | ร้อยละ | คงเหลือ | ร้อยละ |
|------------|------------------------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------|--------|---------------|--------|
| | ลงทุน | ดำเนินงาน | | ลงทุน | ดำเนินงาน | | | | |
| เชียงใหม่ | 65,468,210.00 | 48,699,316.50 | 114,167,526.50 | 44,940,602.00 | 36,499,316.50 | 81,439,918.50 | 71.33 | 32,727,608.00 | 28.67 |
| แม่ฮ่องสอน | 74,976,951.00 | - | 74,976,951.00 | 74,976,951.00 | 0 | 74,976,951.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ลำปาง | 12,540,577.00 | 2,458,900.00 | 14,999,477.00 | 12,540,577.00 | 2,458,900.00 | 14,999,477.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ลำพูน | 7,014,144.58 | 1,739,000.00 | 8,753,144.58 | 7,014,144.58 | 1,739,000.00 | 8,753,144.58 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
| ทั้งสิ้น | 159,999,882.58 | 52,897,216.50 | 212,897,099.08 | 139,472,274.58 | 40,697,216.50 | 180,169,491.08 | 84.63 | 32,727,608.00 | 15.37 |

มติที่ประชุม

รับทราบผลการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี ตามแผนปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๓.๓ มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๓๔๗๖
ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการการเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายและการใช้
จ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยหลังสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ COVID-๑๙ โดยกำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายและใช้จ่ายเป็น
รายไตรมาส ดังนี้

| รายการ | ไตรมาสที่ ๑ | | ไตรมาสที่ ๒ | | ไตรมาสที่ ๓ | | ไตรมาสที่ ๔ | |
|--------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|-------------|---------|
| | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย | เบิกจ่าย | ใช้จ่าย |
| ภาพรวม | ๓๐.๐๐ | ๓๔.๐๘ | ๕๑.๐๐ | ๕๖.๒๔ | ๗๒.๐๐ | ๘๑.๗๔ | ๙๓.๐๐ | ๑๐๐ |
| ประจำ | ๓๔.๐๐ | ๓๕.๓๓ | ๕๗.๐๐ | ๕๕.๗๘ | ๗๙.๐๐ | ๘๑.๗๖ | ๙๘.๐๐ | ๑๐๐ |
| ลงทุน | ๑๓.๐๐ | ๒๘.๙๖ | ๒๙.๐๐ | ๕๘.๑๕ | ๔๖.๐๐ | ๘๑.๖๕ | ๗๕.๐๐ | ๑๐๐ |

มติที่ประชุม

รับทราบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๔.๑ ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ
งบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

- กิจกรรม Lanna Caravan หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด
เชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่าง
รออุทธรณ์ ๗ วัน คาดจะลงนามได้ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

๒) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ Culture&Craft งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมพัฒนาทางหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวทางหลวงหมายเลข ๑๒๕๒ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนแม่ตอนหลวง - ช่วงกอม ระหว่าง กม. ๔๒+๑๖๐ - กม. ๕๗+๔๒๕ (เป็นช่วงๆ) อยู่ในเขตพื้นที่ ตำบลแจ้ซ้อน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง งบประมาณ จำนวน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ แขวงทางหลวงลำปางที่ ๒

นายภานุพงษ์ วงศ์สาย
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ลำปางที่ ๒

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ขณะนี้ดำเนินงานไปแล้วร้อยละ ๑๖ มีปัญหาอุปสรรคคือ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มรสุมเข้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ แต่ได้ประสานกับผู้รับจ้างในการเดินเครื่องจักร เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และจะสามารถบริหารจัดการไม่ให้เกิดปัญหาได้

นายวรรณ บุญราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม

ขอให้ทางจังหวัดลำปางช่วยกำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

เห็นชอบขอให้จังหวัดลำปางช่วยกำกับ ดูแล และติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด

๓) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๒ งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวศศิธร ธีรทอง
(แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมจัดงาน Lanna Expo ๒๐๒๒ ในงานสภาคอุตสาหกรรมเอ็กซ์โป (FTI Expo ๒๐๒๒) งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้ดำเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ อยู่ระหว่างการตรวจรับงาน

นายวรรณ บุญราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม

ขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เห็นชอบขอให้เร่งดำเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔) โครงการเสริมสร้างนวัตกรรมการผลิตนมโคคุณภาพสูงล้านนาสู่การแข่งขันด้านการตลาด งบประมาณ จำนวน ๕๗๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงลูกโคนมคุณภาพสูงล้านนาสู่โคเนื้อคุณภาพดี งบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท หน่วยงานดำเนินการ ได้แก่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

นายวุฒิชัย คำดี
(แทน) ปศุสัตว์เขต ๕
มัตที่ประชุม

- กิจกรรมสำรวจและจัดทำแผนที่เส้นทางเที่ยว ชม ชิม ซือบ สิ้นค้าปศุสัตว์ในท้องถิ่นในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้เบิกจ่ายไปแล้วร้อยละ ๙๐ และจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รับทราบ

๕) โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๒๒,๘๕๘,๙๐๐ บาท หน่วยงานเจ้าภาพ ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรมที่ ๑ เพาะชำกล้าไม้ผล จำนวน ๑๒,๓๓๖ กล้า งบประมาณ จำนวน ๖๑๖,๘๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

นายศุภกร สุวรรณเกษา
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) และจะสามารถดำเนินการและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมก่อสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่

๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จำนวน ๕,๘๕๐,๐๐๐ บาท

นางพิมพ์ดา ประทุมเหง้า
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ลงนามในสัญญาเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕ แบ่งงานเป็น ๒ งวดงาน ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามงวดงานที่ ๑ และจะเร่งการดำเนินงานและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท

นายวุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวดงาน จำนวน ๑,๕๔๑,๙๒๕ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๓ และจะสามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมก่อสร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๓,๘๕๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่

๑. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง) จำนวน ๒,๗๓๐,๐๐๐ บาท

นางพิมพ์ดา ประทุมเหง่า
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ดำเนินงานแล้วเสร็จ และส่ง
เอกสารเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้ายที่จังหวัดลำปางเรียบร้อยแล้ว

๒. สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน จำนวน
๑,๑๒๐,๐๐๐ บาท

นายวุฒิพงศ์ ชัยนลินพัฒน์
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน
มติที่ประชุม

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ งวดงาน
จำนวน ๕๔๘,๒๔๐ บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๓ และจะสามารถ
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รับทราบ

๔.๒ เสร็จรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๔.๒.๑ โครงการท่องเที่ยวธรรมชาติวิถีล้านนา กันเงินไว้เบิกเหลือมปี
จำนวน ๒๔,๙๐๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๑๒,๐๙๑,๙๙๒ บาท คงเหลือ
๑๒,๘๐๘,๐๐๘ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ แขวงทางหลวงชนบทเชียงใหม่

นายฉัตรชัย จอมเดช
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
ชนบทเชียงใหม่
มติที่ประชุม

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ คงค้างงานตีเส้นจราจร ภายใน
วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ คาดว่าจะดำเนินงานแล้วเสร็จ และจะสามารถส่ง
เอกสารเบิกจ่ายเงินภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รับทราบ

๔.๒.๒ โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๑
กันเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑๒,๒๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวศศิธร ริ้วทอง
(แทน) พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ อยู่ระหว่างแก้ไขรายละเอียด
เอกสาร และจะสามารถส่งเบิกได้ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

นายวรญาณ บุญราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม

ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากใกล้จะสิ้นสุด
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เห็นชอบขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากใกล้จะ
สิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๔.๒.๓ โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างมีส่วนร่วมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ
กันเงินไว้เบิก เหลือมปี จำนวน ๕,๔๒๕,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

นางวรรัตน์ ศรีทอง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ
งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่าย
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

นายวรญาณ บุญราช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

ขอให้เร่งดำเนินงานเบิกจ่าย เนื่องจากใกล้จะสิ้นสุดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ หากไม่สามารถเบิกจ่ายภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จะทำให้งบประมาณถูกพับไป

เห็นชอบขอให้เร่งดำเนินงานเบิกจ่าย

๔.๒.๔ โครงการแก้ไขปัญหาฝุ่นควันกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างมีส่วนร่วมในเขตป่าสงวนแห่งชาติ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๐๕๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๕๙๖,๔๐๐ บาท คงเหลือ ๔๕๓,๖๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

นายศุภกร สุวรรณเกษ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

มติที่ประชุม

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย และสามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รับทราบ

๔.๒.๕ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กิจกรรมอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนลดปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ป่าต้นน้ำป่าอนุรักษ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๗๗๐,๐๐๐ บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๔๒๙,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๓๔๑,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

นายศุภกร สุวรรณเกษ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

มติที่ประชุม

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ได้ดำเนินงานงวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) แล้วเสร็จ อยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเบิกจ่าย และสามารถส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กับสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ได้ภายในเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

รับทราบ

๔.๒.๖ โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหากล้วย อุทกภัย สร้างความชุ่มชื้นและรักษาระบบนิเวศในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน กั้นเงินไว้เบิกเหลือมปี จำนวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยดำเนินการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

นางวรารัตน์ ศรีทอง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

มติที่ประชุม

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจรับ
งานงวดที่ ๑ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) จะดำเนินการให้แล้วเสร็จและเบิกจ่าย
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวกุลริศา ใจลังการ)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้จดยางานการประชุม


(นายธนากร พรหมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
ด้วยระบบประชุมทางไกลออนไลน์ (Video Conference)
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่







