

รายละเอียดโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

ข้อมูลพื้นฐานระดับกิจกรรมย่อย (โครงการของกลุ่มจังหวัดฯ)

(๑ ชุด : ๑ โครงการ)

ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล
วงเงิน ๖,๒๕๒,๗๐๐ บาท

หน่วยดำเนินการ : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

ผู้รับผิดชอบ : นายศักดิ์ชัย ณัควณิชย์ ตำแหน่ง : เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน
หมายเลข โทรศัพท์ (๐๕๓)-๕๓๐๕๐๘ โทรสาร (๐๕๓)-๕๓๐๕๑๐

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุจุดเริ่มที่ทำให้เกิดโครงการ)

๑. ยุทธศาสตร์ประเทศ เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจที่มั่นคงยั่งยืน โดยการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้หลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง (Growth & Competitiveness) กลยุทธ์ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตร และสร้างความมั่นคงทางอาหาร

๒. ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ การเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของสินค้า บริการ การค้า และการลงทุน

๓. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดีบบ๊ะที่ ๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ การสร้างความสมดุล และมั่นคงของอาหารและพลังงาน โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต

๔. วิสัยทัศน์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีอาหารบริโภคที่ปลอดภัย และต้องสร้างรายได้ให้กับแผ่นดิน"

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติดีบบ๊ะที่ ๑ ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม โดยสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ พัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพของตนเองครอบครัว ชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนานโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ ควบคู่กับการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพ พร้อมทั้งการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศไทย การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการผลิตและการกระจายบุคลากรตลอดจนการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืน

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัจจุบัน/ความต้องการ

๑. จากการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่รับมั่นระวังของมนุษย์ จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์ ก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บใหม่ ๆ ที่มีความต้านทานต่อยาракษาโรคในปัจจุบัน ที่เกิดจากการสังเคราะห์ และผลิตจากสารเคมี ในรูปที่ใช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวกสบายกว่าการใช้สมุนไพร ประเทศไทยก็เช่นกัน เมื่อผู้นำประเทศไทยให้มีความเจริญให้ทันกับ

ประเทศไทยด้านตะวันตกที่ได้ซื้อว่าเป็นประเทศที่เจริญแล้ว ก็รับวัฒนธรรมความเป็นอยู่มาใช้ในประเทศไทย เช่นกัน จนละเลยภูมิปัญญา วัฒนธรรมดั้งเดิมที่บรรพบุรุษเคยปฏิบัติ เคยสั่งสม สั่งสอนกันมา จนเมื่อกระทั่ง สังคมโลกเกิดขึ้นวิกฤต เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ เป็นต้นมา ประเทศไทยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการฝ่าฟันวิกฤตนี้ ด้วยการพัฒนาองค์กร ด้วยทุนทางภูมิปัญญา วัฒนธรรมที่มีอยู่ การผลิตเพื่อบริโภค ภายในครัวเรือนให้เพียงพอ จึงเริ่มขึ้น ดังนั้นการผลิตพืชผักสมุนไพร จึงได้รับความสนใจมากลับมาปรับใช้ใน การดำเนินชีวิตของคนไทยในยุคพัฒนาประเทศแบบใหม่ พร้อมๆกัน โดยการสร้างความเข้มแข็งจาก ภัยในประเทศก่อน ที่จะไปต่อสู้แข่งขันกับต่างประเทศ จากทุนที่มีอยู่ภายในประเทศหันทุนทางสังคม หันทาง ทรัพยากรธรรมชาติ และทุนทางเศรษฐกิจ

๒. ความจำเป็นในการดำเนินชีวิต นอกจากอาหารแล้ว ยารักษาโรคก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่ที่มนุษย์ ต้องดื่นด้นหมายมาเพื่อรักษาชีวิตให้อยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข จากที่เคยใช้สมุนไพรในการรักษา พัฒนาเป็นยา ปฏิชีวนะจากสารเคมี แต่เมื่อยาปฏิชีวนะสะสมมากขึ้นกลับเป็นพิษภัยทำลายล้างร่างกายที่เคยรักษา ดังนั้น มนุษย์จึงต้องหันกลับมาสู่การใช้ธรรมชาติ วัฒนธรรม ภูมิปัญญาบำบัด สมุนไพรจึงได้รับความสนใจมากลับมา ศึกษาพัฒนาส่างเสริมให้มีการผลิต เพื่อป้องกันและรักษาโรค เริ่มตั้งในระดับครัวเรือน ไปจนกระทั่งใน ระดับประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งที่รักษาธรรมชาติ อันอุดมสมบูรณ์ มีพืชต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสมุนไพรได้ อย่างมายาบานบานมีชนิด ยังขาดก็แต่เพียงการค้นคว้าวิจัยในทางที่เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นเท่านั้น ความ ต้องการสมุนไพรในประเทศไทย ต้องมีการนำเข้าสมุนไพรเพื่อการผลิตยาแผนโบราณอย่างต่อเนื่อง เช่นกลุ่ม โภภูมิพราหมา สมุนไพรเครื่องเทศ เช่น เทียนทั้ง ๘ ดอกจันทร์ ลูกจันทร์ มะขามแขก กาลพฤกุ รวมทั้งสมุนไพร จีน

๓. ในทางเศรษฐกิจพืชสมุนไพรจัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่ต่างประเทศกำลังหาทางลงทุน และคัดเลือกสมุนไพรไทยไปสักดิหาตัวยาเพื่อรักษาโรคบางโรคและมีหลายประเทศที่นำสมุนไพรไทยไปปลูก และทำการค้าขายแข่งกับประเทศไทย สมุนไพรไทยมีการส่งออกเช่นกันแต่น้อยกว่าร้อยละ ๑ ของมูลค่าการ ซื้อขายในตลาดโลก สมุนไพรหลายชนิดที่เราส่งออกเป็นรูปของวัตถุดิบคือ กระวน ขมีนชัน เรือ เปล้าน้อย และมะขามเปียกเป็นต้น ซึ่งสมุนไพรเหล่านี้ตลาดต่างประเทศยังคงมีความต้องการอีกมาก แต่ประเทศไทยมี ข้อจำกัดกับทางการค้าในการส่งออก เช่น การให้ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ของสมุนไพร ผู้ส่งออกต้องไปขึ้น ทะเบียนยาที่ต่างประเทศซึ่งทำได้ยาก และการควบคุมคุณภาพการผลิตให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย ลูกค้า ในต่างประเทศจะคำนึงถึงคุณภาพของยาเป็นหลักจากการผลิตอย่างคร่าวๆจะต้องตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก การ เก็บสมุนไพร การปลูกแต่ละรุ่นมี สารสำคัญสมำ่เสมอหรือไม่ การทำแห้งสามารถจัดเชื้อร้าได้หรือไม่ การส่ง เข้ามาโรงงานฯนั้นมี GMP หรือไม่ การส่งวิเคราะห์ห้องปฏิบัติการนั้นมีมาตรฐาน (GLP) หรือไม่

๔. ความต่อเนื่องโครงการ จำกปัญหาความต้องการทางด้านสมุนไพรเพื่อสุขภาพและเวชสำอาง กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มจังหวัดด้วยพืชสมุนไพรขึ้นอย่าง ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ เป็นต้นมา

๕. ความพร้อมของโครงการ จังหวัดภูมิภาคในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ๑ มีพื้นที่ผลิตพืชสมุนไพรซึ่ง ปลูกร่วมกับพืชผัก ไม้ผลอื่น รวมประมาณ ๒,๐๐๐ กว่าไร่ ผู้ผลิตในลักษณะเกษตรรายย่อย กลุ่มเกษตรกร มหาวิทยาลัย และโครงการหลวง จำนวนรวม ๑๓๒ ราย ชนิดสมุนไพรที่ปลูก ได้แก่ ไฟล ขมีนชัน ข่า ตะไคร มะกรูด พั่วทะลายโร พลุคาว ชา และอื่น ๆ ตามความต้องการของตลาด ศักยภาพของพื้นที่ และภูมิปัญญา ห้องถิน ซึ่งการผลิตพืชสมุนไพรดังกล่าวได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ โดย กรมวิชาการเกษตร (Organic Thailand) และเกษตรอินทรีย์ OPC มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเกษตรกรจำนวนนี้ จะเป็นต้นแบบในการผลิตสมุนไพรคุณภาพปลอดภัย และสมุนไพรอินทรีย์ ที่ควรได้รับการพัฒนาส่างเสริม

สนับสนุน ให้มีการผลิตที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง สร้างและขยายเครือข่ายส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการกลุ่ม ตั้งแต่ผลิต จนกระทั่งจำหน่ายต่อไป

(๑.๓) ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วนและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น) .

๑. ความต้องการใช้พืชสมุนไพร ทั้งในวงการแพทย์เพื่อสุขภาพและการเวชสำอาง มีจำนวนมากขึ้น ดังเช่นคณะกรรมการพัฒนาระบบทาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดชนิดพืชสมุนไพรจำนวน ๒๔๗ ชนิด เป็นสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นรายการที่ให้ใช้สำหรับโรงพยาบาลและสถานบริการ สาธารณสุข รวมทั้งงานสาธารณสุขมูลฐานด้วย นอกจากนี้ยังมีบริษัทผู้ค้าผู้ประกอบการอีกเป็นจำนวนมากที่ได้แสดงความต้องการพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ many สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

๒. การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนภายในปี ๒๕๕๘ รวมตัวไปสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการสำคัญ ๑๑ สาขา (priority sectors) ได้แก่ การห่องเที่ยว การบินยานยนต์ ผลิตภัณฑ์ไม้ ผลิตภัณฑ์ยาง สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ สินค้าเกษตร ประมง เทคโนโลยีสารสนเทศและสุขภาพ ดังนั้นทุกภาคส่วนจึงมีความตื่นตัวเตรียมการ เตรียมข้อมูล และเตรียมแผนงาน/โครงการ เพื่อรับรับการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในไม่ช้านี้

จากการพัฒนาประเทศไปสู่การเปลี่ยนแปลงเพื่อเศรษฐกิจที่แข็งแกร่ง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล จึงเป็นโครงการที่รองรับการเปลี่ยนที่จะมาถึงนี้ จึงมีความจำเป็นเร่งด่วนในการสนับสนุนโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง

(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ


(๒.๑) วัตถุประสงค์ของโครงการ :

๑. เพื่อส่งเสริมเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) และเพิ่มคุณภาพและพื้นที่การผลิตพืชสมุนไพร ได้แก่พืช ขมิ้นชัน พื้นทรายโจร พลูคาว หรืออื่น ๆ ตามศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด

๒. เพื่อการพัฒนาองค์ความรู้การผลิตพืชสมุนไพรปลอดภัย และสมุนไพรอินทรีย์ สู่บุคลากร ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง บนพื้นฐานการศึกษาวิจัย ที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติ

๓. เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผลิตพืชสมุนไพรปลอดภัย และสมุนไพรอินทรีย์ในทุกระดับ มีการเชื่อมโยงเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ในการวางแผนการจัดการ เครือข่ายที่ดี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรกลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๔. เพื่อให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นศูนย์กลางการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป และการกระจายพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยสู่กลุ่มจังหวัดข้างเคียง และภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS) และรองรับการรวมกลุ่มเพื่อเปิดเสรีสินค้าและบริการ ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ภายในปี ๒๕๕๘



(๒.๒) ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาภูมิจังหวัดฯ

ประเด็นยุทธศาสตร์ (เลือกเพียงข้อเดียว)

- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจพื้นฐาน เพื่อยกระดับรายได้ พัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและบริการของจังหวัด

(๒.๓) ลักษณะโครงการ

- การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาด้านสังคม ด้านการบริหารจัดการ
 การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการรักษาความ

มั่นคงและความสงบ

(๒.๔) สถานภาพของโครงการ

- โครงการเดิม โครงการใหม่

(๒.๕) ประเภทของโครงการ

- พัฒนา ดำเนินการปกติ

(๒.๖) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี เริ่มต้นปี ๒๕๕๕ (ตุลาคม) สิ้นสุดปี ๒๕๕๖ (กันยายน)

(๒.๗) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ) .จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน.

จังหวัดลำพูน อ.เมือง, อ.ลี, อ.ทุ่งหัวช้าง, อ.บ้านไผ่, อ.ป่าชา, และอ.เวียงหนองล่อง
จังหวัดเชียงใหม่ อ.สันทราย, อ.พร้าว, อ.เชียงดาว, อ.ฝาง, อ.ดอยสะเก็ด, อ.แม่ริม, อ.แม่แตง,
อ.สันกำแพง, อ.สารภี อ.สะเมิง

จังหวัดลำปาง เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ต.แม่เมอก อ.เกิน ต.พระบาทวังตวาง อ.แม่พริก ต.บ้านกิว
อ.แม่ทะ

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ต.ห้วยโป่ง ต.พาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

๓.๑.๑ ชนิดพืชสมุนไพรไม่เกินกว่า ๔ ชนิด เช่น ไฟล ขมิ้นชัน พื้าทะลายโจร พลูคาว หรือ
อื่น ๆ ตามศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาด

๓.๑.๒ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๓๘๐ ราย จำแนกได้ดังนี้

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ผลิตพืชสมุนไพรอยู่เดิม จำนวน ๒๐๐ ราย

จังหวัดลำพูน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร รวม ๘๐ ราย

จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๙๐ ราย

จังหวัดลำปาง เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย ได้แก่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิต

สมุนไพร ต.แม่เมอก อ.เกิน และกลุ่มเกษตรกรแม่พริกไทย หมู่ ๓ ต.พระบาทวัง
ตวาง อ.แม่พริก และกลุ่มอัคน้ำจาง ต.บ้านกิว อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๒ กลุ่ม ๑๐ คน รวม ๒๐ คน ซึ่งผลิตภัณฑ์ผ่านการ
รับรองจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพร

ระดับชุมชนที่ ๕ หมู่ ๑ ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน และ วิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรบ้านห้วยเดือ หมู่ ๓ ต.พาบ่อง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร เครือข่ายเริ่มผลิตพืชสมุนไพร จำนวน ๑๙๐ คน จำแนกเป็น

จังหวัดลำพูน เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร รวม ๖๐ ราย

จังหวัดเชียงใหม่ เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๖๐ ราย

จังหวัดลำปาง เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร จำนวน ๕๐ ราย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กลุ่มเกษตรกร รวม ๒๐ ราย

๓.๓ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ ราย


(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย :

๑. สำนักแพทย์แผนไทย และส่วนราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
๒. เกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๓. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๔. ส่วนราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์
๕. เครือข่ายเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
๖. ผู้ค้าผู้ประกอบการค้าพืชสมุนไพร
๗. ผู้ประกอบการด้านอาหาร
๘. ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชุมชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิตพืชสมุนไพร

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๕ แผน (ผ.)*	ปี ๒๕๕๖ แผน	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน
พื้นที่การผลิตพืชสมุนไพร จำนวน ๕ ชนิด ตามศักยภาพพื้นที่และความต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นจากเดิม	ร้อยละ	-	๕	๕	๕	๕
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ นำความรู้และทักษะที่ได้รับ ไปใช้ในการผลิตพืชสมุนไพร ปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์	ร้อยละ	-	๕๐	๕๐	๕๐	๕๐
เกิดกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรผู้ผลิตพืชสมุนไพร	กลุ่ม	-	๕	๕	๕	๕



ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี ๒๕๕๕ แผน (ผล)*	ปี ๒๕๕๖ แผน	ปี ๒๕๕๗ แผน	ปี ๒๕๕๘ แผน	ปี ๒๕๕๙ แผน
คุณภาพปลอดภัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย						
มีหน่วยงานภาครัฐดำเนินการด้านฐานข้อมูลการผลิตพืชสมุนไพรในโครงการที่มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	ศูนย์	-	๑	๑	๑	๑

*ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

- (๔.๒) ผลลัพธ์ :

๑. พืชสมุนไพรที่ผลิตในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ ไฟลัมินชัน พ้าทะลายโล หลุคาว หรืออื่น ๆ เป็นที่ยอมรับของตลาดพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์

๒. พื้นที่การผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานมีจำนวนเพิ่มขึ้น

๓. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการมีเครือข่ายการผลิต เครือข่ายการจำหน่าย และมีแหล่งจำหน่ายพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

๔. เกษตรกรผู้ผลิต สามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลกลาง ในการวางแผนการผลิต ตามความต้องการของตลาด เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพร และเป็นศูนย์กลางการพบรอบประเทศ การค้า ระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภค

(๔.๓) ผลกระทบ :

เชิงบวก :


๑. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร/ประชาชนผู้บริโภคพืชสมุนไพร มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการสะสมของสารเคมีจากยาปฏิชีวนะ

๒. เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการได้เสริมจากการผลิตพืชสมุนไพร และมีความรู้ความชำนาญในการผลิตพืชสมุนไพร จนสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับผู้อื่นได้ ขยายพื้นที่ผลิตพืชสมุนไพรให้มากขึ้น

๓. เพิ่มมูลค่าการค้าการจำหน่ายพืชสมุนไพร ผ่านทางฐานข้อมูลที่ได้จัดทำไว้

๔. จำนวนชนิดพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐานได้รับการพัฒนาเพิ่มขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด

เชิงลบ :ไม่มี.....



(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(ระบุรายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานที่จะทำภายใต้โครงการที่กลุ่มจังหวัดฯ เสนอขอ)

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสมุนไพร คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์

กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตรวจรับรองมาตรฐาน การผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน

กิจกรรมที่ ๓ การแปรรูปสมุนไพร การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริม สู่ระบบสหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า

กิจกรรมที่ ๔ การบริหารจัดการ อำนวยการ /การขับเคลื่อนโครงการ/ ติดตาม/รายงานผล รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้

กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสมุนไพร คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์

กิจกรรมย่อย/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการหน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม
๑. จัดตั้งคณะกรรมการ จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสมุนไพร คุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพร อินทรีย์ อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายพืชสมุนไพร	เม.ย.๒๕๖๖	สsn.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน /มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๒. ออกแบบและจัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ดูแลจัดทำระบบฐานข้อมูล ฝึกอบรมให้ความรู้ การนำเข้าข้อมูล และนำเข้าข้อมูล	เม.ย. – พ.ค. ๒๕๖๖	สsn.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน /มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๓. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์พืชสมุนไพร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทิศทางความต้องการของตลาดพืชสมุนไพร และแนวโน้มในการผลิตพืชสมุนไพรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาด และการเข้าสู่ AEC แก่เกษตรกรเป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร ผู้นำชุมชน สมาชิกเครือข่าย)	มี.ค. ๒๕๖๖	สsn.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำพูน ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ,
๔. พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้มาตรฐานความปลอดภัยตามระบบสากลและระบบหัวใจยอมรับ บนพื้นฐานการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ ภูมิปัญญา และหลักความยั่งยืนของสมุนไพร แก่เกษตรกร	มี.ค. ๒๕๖๖	"

กิจกรรมย่อย/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการหน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม
เป้าหมาย บุคลากรที่เกี่ยวข้อง (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร ผู้นำชุมชน สมาชิกเครือข่าย)		
๕. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับสมุนไพรเต็ลชินิต เกี่ยวกับวิธีการปลูก วิธีการดูแลรักษา วิธีการเก็บมาใช้ ส่วนที่ใช้ในการรักษาโรค ตลอดจนข้อควรระวังในการใช้และอันตรายที่อาจเกิดขึ้นหากใช้ไม่ถูกวิธี (รายการ ๑-๕ งบประมาณ ๒,๙๕๘,๕๐๐ บาท)	มี.ค. ๒๕๕๖	"

กิจกรรมที่ ๒ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตรวจรับรองมาตรฐาน การผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน

กิจกรรมย่อย/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการหน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม
๖) ส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรในรูปแบบเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์จัดหาปัจจัยการผลิต และสนับสนุนปัจจัยการผลิต และติดตามผลการดำเนินงาน (งบประมาณ ๕๑๔,๐๐๐ บาท)	พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๕๖	ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ การเกษตรจังหวัดลำพูน
๗) ตรวจรับรองมาตรฐาน การผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน สำหรับเกษตรกรที่ผลิตพืชสมุนอยู่เดิม (งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท)	พ.ค. – มิ.ย. ๒๕๕๖	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน/องค์กรมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ, สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑

กิจกรรมที่ ๓ การปรับรูปสมุนไพร การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริม ศูนย์สหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า

กิจกรรมย่อย/งบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการหน่วยงานหลัก/หน่วยงานร่วม
๘) ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการปรับรูปไปสู่ GMP และการปรับรูปสมุนไพรตามความต้องการของตลาด (งบประมาณ ๔๕๘,๘๐๐ บาท)	มิ.ย. ๒๕๕๖	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๔ จังหวัด/มหาวิทยาลัยแม่โจ้
๙) ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ,การบันทึกบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือน การบริหารจัดการพืชสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว และการเชื่อมโยงตลาด (งบประมาณ ๑,๐๐๓,๐๐๐ บาท)	มิ.ย.- ก.ค. ๒๕๕๖	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๔ จังหวัด,/ สนง.สหกรณ์จังหวัด ๔ จังหวัด, สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ ๔ จังหวัด, สำนักงานสาธารณสุข ๔ จังหวัด และ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๑

กิจกรรมย่อย/งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงานดำเนินการหน่วยงาน หลัก/หน่วยงานร่วม
กิจกรรมที่ ๔ การบริหารจัดการ อำนวยการการขับเคลื่อนโครงการ ติดตามและรายงานผลโครงการ		
๑๐) จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ อำนวยการ บริหารโครงการ/ติดตาม รายงานผล ความก้าวหน้าโครงการ ตลอดปีงบประมาณ (งบประมาณ ๗๖๓,๗๐๐ บาท)	ก.พ. ก.ย. ๒๕๕๖	ส่ง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ลำปูน
๑๑) ประเมินผลโครงการ (งบประมาณ ๒๕๒,๗๐๐ บาท)	ม.ค. ก.ย. ๒๕๕๖	สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

(๖) วิธีการดำเนินงาน

ดำเนินการเอง จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ

ปีงบประมาณ	เงินงบประมาณ	เงินกองงบประมาณ	รวม
๒๕๕๕			
๒๕๕๖			
๒๕๕๗	๖,๒๕๒,๗๐๐		
๒๕๕๘	๘,๐๐๐,๐๐๐		
๒๕๕๙	๘,๐๐๐,๐๐๐		
๒๕๕๧	๘,๐๐๐,๐๐๐		
รวมทั้งสิ้น	๓๐,๒๕๒,๗๐๐		

(๙) รายละเอียดวงเงินของโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

รายการ	งบประมาณ	เงินกองบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	๖,๖๕๒,๗๐๐.-	
งบดำเนินงาน		
-ค่าตอบแทน	๖๗๖,๘๐๐.-	
-ค่าใช้สอย	๔,๘๘๓,๒๐๐.-	
-ค่าวัสดุ	๔๔๐,๐๐๐.-	
-ค่าสาธารณูปโภค		
งบลงทุน		
-ค่าครุภัณฑ์		
-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
รายจ่ายอื่น	๒๕๒,๗๐๐.-	

(๙) ความพร้อมของโครงการ

(๙.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมายแล้ว และสามารถดำเนินการได้ทันที
- อยู่ในระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว อยู่ในระหว่าง
- จัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา / อุปสรรคต่างๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
- อยู่ในระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๙.๒) แบบรูประยการ / แผนการปฏิบัติงาน

- มีและสมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้)

-
- มีแต่ยังไม่สมบูรณ์ (ให้ระบุชื่อหน่วยงานเจ้าของรูปแบบรายการที่ใช้).....
- ไม่มี

(๙.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- บุคลากรมีประสบการณ์

- ทั้งหมด

- บางส่วน

- ไม่มีประสบการณ์



● บุคลากรมีประสบการณ์

- มีพร้อมดำเนินการได้ทันที
- มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
- ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
- มีประสบการณ์สูง
- มีประสบการณ์ปานกลาง
- ไม่มีประสบการณ์

● เทคนิคในการบริหารจัดการ

(๑๐) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ

(๑) หน่วยงานของรัฐ coy เป็นพี่เลี้ยง ที่ปรึกษา ให้คำแนะนำกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ในเรื่องความรู้เชิงลึกเรื่องวิธีการปลูก สรรพคุณ การใช้และนานาชนิดที่ถูกต้อง جانนั้นจะส่งเสริมให้มีการผลิตไว้ใช้ในครัวเรือน ในหมู่บ้าน ในชุมชน เป็นลำดับแรก

(๒) เชื่อมโยงโครงการกับแผนพัฒนาชุมชนด้านสุขภาพ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพัฒนาชุมชน เพราะสมุนไพร เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ชุมชนเกิดความยั่งยืนคือองค์ความรู้ท้องถิ่น ดังนั้นหากสามารถพัฒนาภูมิปัญญาทั้งในมิติการดูแลตัวเองและการเยียวยารักษารोคงได้ ชุมชนก็จะเข้มแข็ง

(๓) โดยสิ่งสำคัญคือการจัดการความรู้และการจัดการระบบทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละพื้นที่

(๑๑) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

การดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล จัดทำขึ้นเนื่องจากปัญหาความต้องการของผู้บริโภคพืชสมุนไพร มีมากกว่าปัจจุบันการผลิตพืชสมุนไพรในห้องทดลอง และการผลิตพืชสมุนไพรยังไม่มีการควบคุมคุณภาพ ประกอบกับการดำเนินโครงการเป็นปีแรก เน้นการนำ้งานวิจัยสู่การปฏิบัติจริง ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่เกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้คุณภาพ มีความปลอดภัยได้มาตรฐาน ซึ่งเป็นส่วนเสริมการผลิตในช่วงต้นน้ำ และกลางน้ำ ยังไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การเป็นศูนย์กลางการผลิต การเก็บรักษา การแปรรูป และการกระจายพืชสมุนไพรสู่สากลได้

(๑๒) แนวทางแก้ไข : (ระบุแนวทางแก้ไข เช่น แก้ไขกฎหมาย ปรับโครงสร้างหน่วยงาน ปรับกลยุทธ์ฯลฯ)

จากปัญหา อุปสรรคและข้อจำกัดดังกล่าวข้างต้น โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในปี ๒๕๖๗ – ๒๕๖๘

OSMA-N1

๙๙.๗.๕.๒๖

(๑๓) ผู้เสนอโครงการ

นาย พันธุ์ นิติธรรม

(นายศักดิ์ชัย ณัดวนิชย์)

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

(๑๔) ผู้เห็นชอบโครงการ

นาย พินิจ หาญพาณิชย์

(นายพินิจ หาญพาณิชย์.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

(๑๕) ผู้อุบമติโครงการ
ให้มีประดิษฐ์ภาพการผลิต

พีชสมุนไพรคุณภาพปลอกภัยและสมุนไพรอินทรีย์
สู่สากล

(นายธนากร สร้างเสริม.)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(ทั่วหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑)

รายละเอียดโครงการตามคำของบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘
ชื่อโครงการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพ
ปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล

งบประมาณ

๖,๙๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท

กิจกรรมที่จะดำเนินการตามโครงการ

กิจกรรมที่ ๑	จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์	เป้าหมาย	๔๓๐ ราย
๒	เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และตรวจรับรองมาตรฐาน การผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน	เป้าหมาย	๔ ชนิด
๓	การแปรรูปสมุนไพร การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริม ระบบสหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า	เป้าหมาย	๓๘๐ ราย
๔	การบริหารจัดการ อำนวยการ /การขับเคลื่อนโครงการ/ ติดตาม/รายงานผล	เป้าหมาย	๑ โครงการ ๓ กิจกรรม

หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ	งบประมาณ	งบประมาณ	๖,๙๕๙,๗๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	งบประมาณ	งบประมาณ	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	งบประมาณ	๖๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	งบประมาณ	๔,๘๘๓,๒๐๐.๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	งบประมาณ	๔๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	-	บาท
งบลงทุน	งบประมาณ	งบประมาณ	บาท
ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	งบประมาณ	บาท
ค่าสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	งบประมาณ	บาท
งบอุดหนุน	งบประมาณ	งบประมาณ	บาท
งบรายจ่ายอื่น	งบประมาณ	งบประมาณ	๒๕๒,๗๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

กิจกรรมที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสมุนไพรได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์

๑.๑ จัดทำฐานข้อมูล	งบประมาณ	๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	๐.๐๐ บาท
(๑) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	งบประมาณ	บาท
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	๓๔๖,๐๐๐.๐๐ บาท
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	งบประมาณ	บาท

- (๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม(๖ ครั้ง*๗๘๑,๐๐๐ บาท) งบประมาณ
 (๓) ค่าจ้างเหมาบริการ (ออกแบบทำโปรแกรมฐานข้อมูล งบประมาณ
 ฝึกอบรมการนำเข้าข้อมูล จัดหาระบบดูแลระบบ)
 จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรจำนวน ๓๘๐ ราย

OSME-N1
๙๙๙.๙๙๙.๙๙
๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าวัสดุ	งบประมาณ	- บาท
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน (๓ จังหวัด*๗๘๑,๐๐๐ บาท)	งบประมาณ	บาท
(๒) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (๓ จังหวัด*๗๘๑,๐๐๐ บาท)	งบประมาณ	บาท
ค่าสาธารณูปโภค		- บาท
(๒.๑) ค่าบริการโทรศัพท์	งบประมาณ	บาท
(๒.๒) ค่าบริการไปรษณีย์	งบประมาณ	บาท
(๒.๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	งบประมาณ	บาท

๑.๒ พัฒนาองค์ความรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต

พิชสมุนไพรปลดภัย และสมุนไพรอินทรีย์	งบประมาณ	๒,๖๑๓,๕๐๐.๐๐ บาท
งบดำเนินงาน		๒,๖๑๓,๕๐๐.๐๐

ค่าตอบแทน	งบประมาณ	- บาท
(๑) ค่าวิทยากร	งบประมาณ	๔๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท
อบรม ๔ ครั้ง * ๕ วัน ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท/ชม :		๔๐๐,๘๐๐.๐๐ บาท

๑๗ คน ๓ ชม., ๕ คน ๒ คน ,๑๑ คน ๓ ชม.,

๑ คน ๑ ชม., ๑๐ คน ๕ ชม., ๑๑ คน ๓ ชม.,๒ คน ๒ ชม.

ค่าใช้สอย	งบประมาณ	- บาท
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	งบประมาณ	บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	งบประมาณ	๒,๐๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท

เจ้าหน้าที่และเกษตรกร ๔๕๐ คน อาหารหลักและอาหารว่าง

๕ วัน*๕๐ บาท ค่าพาหนะเบิกจับเกษตรกร ๓๘๐ คนฯ

ละ ๕๐ บาท ค่าที่พักเกษตรกร ๓๘๐ คน*๒ คืน*๓๐๐ บาท

ค่าพาหนะวิทยากรเบิกจับ ๑๕ คน*ครั้ง*๕๐ บาท

ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ๒๐ คน*๒ คืน* ๕๐๐ บาท

ค่าจ้างเหมารถบัส ๒ ชั้นปรับอากาศ ๔ ครั้ง*๒ คัน*๕๐,๐๐๐ บาท

ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ๔๓๐ *๕๐๐ บาท,

ค่ากระแสเป่า, ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๕๔,๕๐๐ บาท

(๓) ประชาสัมพันธ์โครงการ ๑๗,๒๐๐.๐๐ บาท

ค่าวัสดุ	งบประมาณ	- บาท
		บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๑

กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการผลิตพิชสมุนไพรและรับรองมาตรฐาน งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน	งบประมาณ	- บาท
(๑) ค่าตอบแทน	งบประมาณ	๐.๐๐ บาท


ค่าใช้สอย	งบประมาณ	๔๗๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ (จนท.๕ คน*๒๐วัน*๘๐บาท)	งบประมาณ	๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการตรวจสอบแปลง (๑๒๐แปลง*๖๕๐บาท)	งบประมาณ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านการเกษตรและ อำนวยการ ๑ คน ๗๙๐บาท/เดือน ๙ เดือน	งบประมาณ	๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(๑) วัสดุสำนักงาน	งบประมาณ	๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท
(๒) วัสดุคอมพิวเตอร์	งบประมาณ	๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท
(๒) วัสดุทางการเกษตร (ฝึกอบรมและสาธิตเชิงปฏิบัติการ ๑๙กลุ่ม*๑๖,๐๐๐ บาท)	งบประมาณ	๓๐๔,๐๐๐.๐๐ บาท
(๓) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น (ติดตามให้คำแนะนำ)	งบประมาณ	๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	- บาท
(๒.๑) ค่าบริการโทรศัพท์	งบประมาณ	บาท
(๒.๒) ค่าบริการไปรษณีย์	งบประมาณ	บาท
(๒.๓) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	งบประมาณ	บาท

รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๒		งบประมาณ	๔๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท
กิจกรรม	๓ การปรับปรุงภูมิทัศน์ การรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และส่งเสริมเข้าสู่ระบบสหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/ กระจายสินค้า		
๓.๑ การปรับปรุงภูมิทัศน์			
งบดำเนินการ	งบประมาณ	๔๕๙,๔๐๐.๐๐ บาท	
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	๙๘,๔๐๐.๐๐ บาท	
(๑) ค่าวิทยากร (๔ จังหวัดฯ๑๒คน*๗๘๐.๖๐๐บาท)	งบประมาณ	๒๔๘,๘๐๐.๐๐ บาท	
ค่าใช้สอย		๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	งบประมาณ	บาท	
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	งบประมาณ	๔๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท	
สำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๒๕๐ คน			
ค่าอาหารหลักอาหารว่าง ๒ วัน*๔ มื้อ*๑๖๐ บาท			
อาหารว่างเครื่องดื่ม ๒ มื้อ*๒๕ บาทค่าพาหนะ			
ไปกลับเกษตรกร ๒๐๐คน* ๕๐ บาท ค่าที่พักเกษตรกร			
๒๐๐คืน*๓๐๐ บาท ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับ			
๑๐๐คน*๕๐๐ บาท ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่			
๑๕๐คน*๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมารถบัส ๕คัน*๑๐,๐๐๐ บาท			
ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ๔๕,๕๐๐ บาท			

ค่าวัสดุ

งบประมาณ

กิจกรรม ๓.๒ การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริมเข้าสู่ระบบสหกร งบประมาณ
พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า



งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	๑๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท
(๑) ค่าวิทยากร	งบประมาณ	๑๗๖,๘๐๐.๐๐ บาท

(๑๙ กลุ่ม*๑๒ คน*๑ ชม.*๖๐ บาท)

ค่าใช้สอย	งบประมาณ	๘๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	งบประมาณ	บาท
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	งบประมาณ	๕๖๖,๙๐๐.๐๐ บาท

เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๔๐๐ คน อาหารหลักและอาหารร่วง

๑ วัน*๒๐๐ บาท ค่าพาหนะไปกลับ ๓๘๐ คน*๒๐๐ บาท

ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับ ๑๙ ครั้ง*๑๒ คน*๓๐๐ บาท
ค่าสถานที่สื่อโสต ๑๙ ครั้ง*๒,๐๐๐ บาท
ค่าวัสดุ ค่ากระเบื้องเอกสาร ค่าถ่ายเอกสารฯลฯ ๑๙,๘๐๐ บาท
ค่าวัสดุสานักการบริหารจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ตามความต้องการและจำเป็นของเกษตรกร

๑๙ กลุ่ม*๑๕,๐๐๐ บาท

(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ	งบประมาณ	๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
(ออกแบบตราสัญญาลักษณ์และประชาสัมพันธ์)		
ค่าจ้างเหมาจัดเชื้อมโยงตลาดพืชสมุนไพร		๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
ค่าวัสดุ	งบประมาณ	- บาท
(๑) วัสดุสำนักงาน (๓๖.*๑๐,๐๐๐ บาท)	งบประมาณ	บาท
(๒) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลิ่น (๓๖.*๑๐,๐๐๐ บาท)	งบประมาณ	บาท
ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	- บาท
รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๓	งบประมาณ	๑,๘๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท

กิจกรรมที่ ๔ การบริหารจัดการ อำนวยการ /การขับเคลื่อนโครงการ/
ติดตาม/รายงานผล

งบดำเนินงาน	งบประมาณ	๑,๐๑๖,๔๐๐.๐๐ บาท
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ		๗๖๓,๗๐๐.๐๐
ค่าตอบแทน	งบประมาณ	๑๑๐,๔๐๐.๐๐ บาท
(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	งบประมาณ	๕๐,๔๐๐.๐๐ บาท
(งาน กษ.ลพ. ๕*๒๔วัน*๔๒๐บาท)		
(งาน กษ. ๓ จว. ๗๐,๐๐๐บาท)		๖๐,๐๐๐.๐๐
ค่าใช้สอย	งบประมาณ	๕๕๓,๓๐๐.๐๐ บาท
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก และค่าพาหนะ	งบประมาณ	๑๒๓,๓๐๐.๐๐ บาท

OSM-N1**งบ ห.ร.บ. ๔๕**

๙๐,๐๐๐.๐๐

๑๖๐,๐๐๐.๐๐

(จนท.กช.ลพ.๑๐ คน ๆละ ๓๐ วัน ๆละ ๒๕๐ บาท)
 (เจ้าหน้าที่ ๑๐ คน ค่าที่พัก ๘ คืน ๆละ ๖๐๐ บาท)
 (ค่าพาหนะทั้งทางบกและทางอากาศ)
 (จนท.กช. ๓ จว. ๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท)
 (จนท.ร่วมบูรณาการ ทั้ง ๔ จว. เช่น สนง.ตรวจบัญชีฯ
 สนง.สหกรณ์ฯ สนง.สาธารณสุข สนง.เกษตรฯ.หรือ
 สนง.เกษตรฯ เกือบที่เกี่ยวข้อง)

(๒) ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน งบประมาณ ๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 (ประชุม ๔ จว. ๆละ๓ ครั้ง*๑,๕๐๐บาท,)

(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ๔๓,๕๐๐.๐๐
 (สัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง
 เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ๕๐ คน ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม
 อาหารกลางวัน คนละ ๒๕๐ บาท ค่าที่พัก ๑๐ คน
 ๖๐๐ บาท ค่าพาหนะ ๕๐๐ บาท/คน)

(๔) ค่าจ้างเหมาบริการ (ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม) งบประมาณ ๘,๕๐๐.๐๐ บาท

(๕) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน ๑๖๐,๐๐๐.๐๐
 (๒คน*๑๐๐๐บาท*๘ เดือน)

ค่าวัสดุ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 (๑) ค่าวัสดุสำนักงาน ๔ จว. ๆละ ๑๐,๐๐๐บาท งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 (๒) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น งบประมาณ ๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 (๔ จว. ๆละ ๑๐,๐๐๐บาท)

(๓) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ งบประมาณ ๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ค่าสาธารณูปโภค งบประมาณ - บาท

(๒.๑) ค่าบริการโทรศัพท์ งบประมาณ บาท

(๒.๒) ค่าบริการไปรษณีย์ งบประมาณ

(๒.๓) ค่าสื่อสารและโทรคมนาคม งบประมาณ

รายจ่ายอื่น งบประมาณ ๒๕๙,๗๐๐ บาท

(๑) ค่าประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจากหน่วยงานภายนอก งบประมาณ ๒๕๙,๗๐๐ บาท
 รวมค่าใช้จ่ายกิจกรรมที่ ๔ งบประมาณ ๑,๒๖๙,๑๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด/๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี ๒๕๕๖	สรุปคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ผลผลิต		
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล		
กิจกรรมย่อย ๑ จัดทำฐานข้อมูลสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์ (กิจกรรม ๑)		
๑. งบดำเนินงาน	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน	๐.๐๐	
(๑) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		
(๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๖,๐๐๐.๐๐	จัดประชุมคณะทำงาน จำนวน ๖ ครั้งๆ ละ ๑๐๐๐ บาท
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	- จ้างเหมาออกแบบและจัดทำโปรแกรมระบบฐานข้อมูล ดูแลจัดทำระบบฐานข้อมูล ฝึกอบรมและให้ความรู้การนำเข้าข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน
	๙๐,๐๐๐.๐๐	- จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทำฐานข้อมูล สำหรับเกษตรกรจำนวน ๓๘๐ ราย ๆ ละ ๒๓๖ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ	-	
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน		
(๒) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง		
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	-	
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์	-	
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์	-	
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	
หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมถ้วนเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม		

OSM-N1

งบ พ.ร.บ.

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด/๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี ๒๕๕๖	สรุปคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ผลผลิต		
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล		
กิจกรรมย่อย ๑ พัฒนาองค์ความรู้		
๑. งบดำเนินงาน	๒,๖๑๓,๕๐๐.๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	๒,๖๑๓,๕๐๐.๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน	๔๐๐,๘๐๐.๐๐	
(๑) ค่าวิทยากร	๔๐๐,๘๐๐.๐๐	อบรม ๔ ครั้ง ๆ ละ ๕ วัน ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท/ชม : ๑๒ คน ๓ ชม., ๕ คน ๒ คน ,๑๑ คน ๓ ชม., ๑ คน ๑ ชม., ๑๐ คน ๕ ชม., ๑๑ คน ๓ ชม.,๒ คน ๒ ชม. การเข้าสู่ AEC สถานการณ์ตลาดสมุนไพร ปริมาณการผลิต การจัดทำฐานข้อมูล การผลิตพืชสมุนไพร ปลอดภัยได้มาตรฐาน การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาที่ดิน การรับรองมาตรฐาน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งและการบริหารจัดการตลาด การรวมกลุ่มและการบันทึกบัญชี
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย	๒,๒๑๒,๗๐๐.๐๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๒,๐๓๗,๕๐๐.๐๐	สำหรับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ๔๕๐ คน ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง จำนวน ๕ วันๆละ ๕๐๐ บาท ค่าพาหนะไปกลับเกษตรกร ๓๕๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท ค่าที่พักเกษตรกร ๓๕๐ คนละ ๒ คืนๆละ ๓๐๐ บาท ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับ ๑๕ คนๆละ ๕ ครั้งๆละ ๕๐๐ บาท ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ๒๐ คนๆละ ๒ คืนๆ ละ ๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมารถบัส ๒ ชั้นปรับอากาศ จำนวน ๕ ครั้งๆละ ๒ คน ๆ ๕๐,๐๐๐ บาท ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๕๓๐ รายๆละ ๕๐๐ บาท ค่ากระเปา,ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ๕๕,๕๐๐ บาท
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการ	๑๗๕,๒๐๐.๐๐	ประชาสัมพันธ์โครงการ ผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น จัดทำป้ายไว้ในวิถี ออกอากาศทางวิทยุ ออกอากาศรายการทีวี
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ	-	
(๑) วัสดุสำนักงาน		
หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมถ้วนเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม		

QSM-N1

๙๙ ๗.๕.๒๖

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด/๑ โครงการ)

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	สรุปคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
		OSM-N1 ๘๙๗๖๓.๒๐
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล		
กิจกรรมย่อย ๒ ส่งเสริมการผลิต และรับรองมาตรฐาน สมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์		
๑. งบดำเนินงาน	๘๑๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	๘๑๔,๐๐๐.๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน	๐.๐๐	
(๑) ค่าวิทยากร		
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย	๘๗๔,๐๐๐.๐๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	๘๔,๐๐๐.๐๐	สำหรับเจ้าหน้าที่เพิ่มประสิทธิภาพติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรฯ จำนวน ๒ ครั้งๆ ละ ๒๐ วันๆ ละ ๘๕๐ บาท
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	ค่าตรวจสอบรองแปลงโดยสมาคมเกษตร
(๓) ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยปฏิบัติงาน	๙๐,๐๐๐.๐๐	เพื่อจ้างเหมาบุคลากรวุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ คน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท สำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานช่วยด้านการเกษตร ดูแลการผลิตสมุนไพรพันธุ์ ๕ ชนิด ให้ได้คุณภาพตามหลักวิชาการ และปฏิบัติการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้
ด้านการเกษตรและอำนวยการ		๑.๑ การขยายหัวเชื้อชีวภัณฑ์เพื่อแจกจ่ายเป็นปัจจัยต้นแบบในการใช้ทดสอบการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช
		๑.๒ การทำสารป้องกันและกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน
		๑.๓ การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพจากผัก-ผลไม้ วัตถุดิบเหลือใช้ทางการเกษตร
		๑.๔ การทำ酵母ในนมสดเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่พืช และงานอื่นๆ ตามที่มอบหมาย
		ระยะเวลาปฏิบัติงาน มกราคม-กันยายน ๒๕๕๙ (๙ เดือนๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บ.)

กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล


กิจกรรมย่อย ๒ ส่งเสริมการผลิต และรับรองมาตรฐาน สมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์

เอกสารที่ ๑

ฉบับ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๓ ค่าวัสดุ	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	๑๑,๐๐๐.๐๐	
(๒) วัสดุเชื้อเพลิง	๑๐,๐๐๐.๐๐	สำหรับติดตามงานของหน่วยงานดำเนินกิจกรรมทั้ง ๔ จังหวัด ๒ ครั้งฯ ละ ๕,๐๐๐ บาท
(๓) วัสดุคอมพิวเตอร์	๑๕,๐๐๐.๐๐	
(๔) ค่าวัสดุทางการเกษตร	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	<p>ผลิตปัจจัยต้นแบบสนับสนุนเกษตรกร (๑๙ กลุ่ม*๑๖,๐๐๐) ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - สมุนไพรพันธุ์ดี ๔ ชนิด(แพร, ขมิ้นชัน, พ้าทะลายโจร, พลุควาวหรืออื่น ๆ) เกษตรกร ๓๔๐ คนฯ ละ ๓๐๐บาท - หัวเชื้อชีวภัณฑ์ปัจจัยต้นแบบในการใช้หัดแทนการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืช เกษตรกร ๑๙ กลุ่มฯ ละ ๖๐ กก. <p>ละ ๗๐ บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - สารป้องกันและกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน เกษตรกร ๑๙ กลุ่มฯ ละ ๕๐ ลิตรฯ ละ ๖๖ บาท - ยาร์มอนน์มสดเสริมประสิทธิภาพการเจริญเติบโตแก่พืช เกษตรกร ๑๙ กลุ่มฯ ละ ๘๐ ลิตรฯ ละ ๕๐ บาท
๒.ค่าสาธารณูปโภค	-	
๒.๑ ค่าบริการโทรศัพท์	-	
๒.๒ ค่าบริการไปรษณีย์	-	
หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมถ้วนเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม		

รายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่าย (๑ ชุด/๑ โครงการ)



งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี ๒๕๕๙	สรุปคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		
ผลผลิต		
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล		
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การแปรรูปสมุนไพร		
๑. งบดำเนินงาน	๔๕๙,๘๐๐.๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	๔๕๙,๘๐๐.๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน	๒๘,๘๐๐.๐๐	
(๑) ค่าวิทยากร	๒๘,๘๐๐.๐๐	ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเรื่องการแปรรูปสมุนไพรสู่ GMP จำนวน ๑๒ คนฯลฯ ๒ ชม.ฯลฯ ๖๐๐ บาท, ๕ คน ๖ ชม.ฯ ละ ๖๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	๔๓๑,๐๐๐.๐๐	สำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๒๕๐ คน ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง จำนวน ๒ วันๆ อาหารหลัก ๔ มื้อฯลฯ ๑๕๐ บาท อาหารว่างเครื่องดื่ม ๒ มื้อ ฯลฯ ๒๕ บาท ค่าพาหนะไปกลับเกษตรกร ๒๐๐ คนฯลฯ ๕๐๐ บาท ค่าที่พักเกษตรกรจำนวน ๑ คืน ฯลฯ ๓๐๐ บาท ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับ ๑ คน ฯ ละ ๕๐๐ บาท และค่าที่พักวิทยากร ๑ คืน ฯลฯ ๕๐๐ บาท ค่าจ้างเหมารถบัส ๒ ขั้นปรับอากาศ จำนวน ๕ คัน ฯลฯ ๑๐,๐๐๐ บาท, ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ๔๕,๕๐๐ บาท
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ	-	
(๑) วัสดุการเกษตร		
(๒) วัสดุเชือเพลิงและหล่อลื่น		
(๓) วัสดุคอมพิวเตอร์		
หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมถ้วนเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม		

๕.๓ รายละเอียดงบประมาณจ้างเหมาจ้างตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ		งบประมาณ ปี ๒๕๖๑	สรุปคำขอจ้างพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แผนงาน	บริหารจังหวัดและกิจกรรมจังหวัด		
ผลผลิต			
กิจกรรมลึก เที่ยวน้ำประสีหินภูเขาพนมภูแลดอยและสุมนไพรในทรัพย์ สุราษฎร์ธานี			
กิจกรรมยอดที่ ๓ การรวมตัวมุ่งสร้างเครือข่ายและเตรียมเข้าสู่ระบบบริการฯ พัฒนาช่องทางเชิงลึก/กรุงเทพมหานคร			
๑. งบดำเนินงาน		๑,๐๐๐,๐๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทนนักเรียน	๔๕๘,๐๐๐		
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน	๑๓๙,๘๐๐		
(๑) ค่าวิทยากร	๗๖๐,๘๐๐	ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย , การบันทึกบัญชีต้นทุนและบัญชีครัวเรือน, การบริหารจัดการพืชเศรษฐกิจและการเก็บเกี่ยว (สมม.สาธารณสุข)	
		ดำเนินการ ๔ จังหวัด รวม ๓๙ กลุ่ม ๆ ละ ๑๒ คนๆ ละ ๓ ชั่วโมง ๆ ๖๐๐ บาท	
		(๑๙ กลุ่ม ได้แก่ ชม.=๗ กลุ่ม, ลพ.=๓ กลุ่ม, มส.=๗ กลุ่ม) 	
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย	๔๙๙,๖๐๐		
(๑) ค่าเบี้ยเดินทาง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			
(๒) ค่าใช้จ่ายในการรับผิดชอบและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	๕๙๖,๗๐๐	สำหรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๕๐๐ คน ค่าอาหารหลักและอาหารร่วง จำนวน ๗๖๗๗๘ ๗๐๐ บาท ค่าพาหนะเบิกประจำเดือน ๙๐๐ บาท ค่าพาหนะวิทยากรปกติ ๑๕๘ ๗๐๘ ๓๗๗ ๗๐๐ บาท	
		๗๘๓๐ บาท ค่าสถานที่สื่อสารในการฝึกอบรม ๑๙ ครัว ๑๖๘ ๗๐๐ บาท ค่าวัสดุ ค่าครยะเบิกเอกสาร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ๑๖๘,๘๐๐ บาท ค่าวัสดุสำนักงานเบิกทรัพจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ตามความต้องการและดำเนินของเกษตรกร จำนวน ๑๙ กลุ่ม ๆ ค่าค่าธรรมเนียมจด ๑๕๒,๐๐๐ บาท	
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการ	๒๐๐,๐๐๐	อาหารแบบตราัญญาติชุมชนบ้านกรุงศรีอยุธยา ๒๐๐ บาท จ้างเหมาบริการซ่อมแซมท่อตู้ด้วย แหล่งประชารัฐที่นับหมายเพร	
๑.๑.๓ ค่าวัสดุ	๐	๑๐๐,๐๐๐	กับผู้ค้าผู้ประกอบอาชญากรรม

รายการที่ได้รับมอบหมายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑		จำนวนเงิน ปี ๒๕๖๑	สรุปคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดที่ใช้จ่าย
(๑) วัสดุสำนักงาน - รายการ	๑๙๙๔		
(๒) วัสดุเบื้องพื้นฐานและห้องเรียน			
(๓) วัสดุในการฝึกอบรม			
หมายเหตุ : ทุกภาระและค่าใช้จ่ายได้ติดตามตรวจสอบให้เป็นไปตามที่ได้รับมอบหมาย			

OSM-N1

๖๒

๙.๓ รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี ๒๕๕๖	สรุปคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
แผนงาน บริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด		OCT ๒๕๕๖ ๑๗.๐๘.๒๕๕๖
ผลผลิต		
กิจกรรมหลัก เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและสมุนไพรอินทรีย์ สู่สากล		
กิจกรรมย่อยที่ ๔ การบริหารจัดการ อำนวยการ /การขับเคลื่อนโครงการ/ ติดตาม/รายงานผล		
๑. งบดำเนินงาน	๑,๐๑๖,๕๐๐.๐๐	
๑.๑ ค่าตอบแทนใช้สอย และวัสดุ	๗๖๓,๗๐๐.๐๐	
๑.๑.๑ ค่าตอบแทน	๑๑๐,๕๐๐.๐๐	
(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	๕๐,๕๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำนวน ๕ คน ฯลฯ ๒๕ วันฯ ละ ๔๐ บาท
	๖๐,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๓ จังหวัด ๆ ละ ๒ คน ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท
๑.๑.๒ ค่าใช้สอย	๕๕๓,๓๐๐.๐๐	
(๑) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก และค่าพาหนะ	๑๒๓,๓๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน ปฏิบัติงาน ประจำ อำนวยการ และติดตามผลการดำเนินงาน ในพื้นที่ ๔ จังหวัด ๑๐ คน ๓๐ วัน ฯลฯ ๒๕๐ บาท ค่าที่พัก ๘ คืน ฯลฯ ๖๐๐ บาท ค่าพาหนะเดินทางที่จำเป็น ทั้งทางบกและทางอากาศ
	๕๐,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่ สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๓ จังหวัด ๆ ละ ๓๐,๐๐๐ บาท
	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการ เพื่อติดตามผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ ทั้ง ๔ จังหวัด อาทิเช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานตรวจบัญชี, สำนักงานสาธารณสุข, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตร อำเภอที่เกี่ยวข้อง
(๒) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	๑๕,๐๐๐.๐๐	ค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม การประชุมคณะกรรมการ ๔ จังหวัด ๆ ละ ๓ ครั้ง ฯลฯ ๑,๕๐๐.-บาท
(๓) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	๔๓,๕๐๐.๐๐	ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ จำนวน ๑ ครั้ง แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๕๐ คน เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ อาหารกลางวัน ๑ มื้อ รวม ๒๕๐ บาท

๕.๓ รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

OSM-N1

งบรายจ่าย - รายการ	งบประมาณ ปี ๒๕๕๖	สรุปคำชี้แจงพร้อมรายละเอียดค่าใช้จ่าย
(๑) ค่าจ้างเหมาบริการ	๘,๕๐๐.๐๐	ค่าที่พัก ๑๐ คน ๆ ละ ๖๐๐ บาท ค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมไป - กลับ ๕๐ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม
	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	จ้างเหมาบุคลากรรุ่นพี่การศึกษาไม่ต่ำกว่าวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๒ คน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้าง ๙ เดือน ให้ปฏิบัติหน้าที่ช่วยประสาน อำนวยการ ด้านการเงินและธุรการ
๑.๓ ค่าวัสดุ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	
(๑) ค่าวัสดุสำนักงาน	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำหรับ ๔ จังหวัด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประสานอำนวยการ ติดตาม รายงานผล
(๒) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	๔๐,๐๐๐.๐๐	สำหรับ ๔ จังหวัด ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท ประสานอำนวยการ ติดตาม รายงานผล
(๓) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	๒๐,๐๐๐.๐๐	
๒.๒ ค่าสาธารณูปโภค	-	
๒.๓ ค่าบริการโทรศัพท์		
๒.๔ ค่าบริการไปรษณีย์		
๒.๕ ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		
๓ รายจ่ายอื่น	๒๕๒,๗๐๐	ประเมินโครงการโดยหน่วยงานภายนอก
หมายเหตุ : ทุกกิจกรรมถ้วนเฉลี่ยจ่ายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม		

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ										หน่วย	หน่วย		
				ก.พ. ๕๖	มี.ค. ๕๖	เม.ย. ๕๖	พ.ค. ๕๖	มิ.ย. ๕๖	ก.ค. ๕๖	ส.ค. ๕๖	ก.ย. ๕๖	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	ดำเนินการ	เบิกจ่าย
กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์		๒,๙๕๙,๕๐๐															
๑.๑ จัดตั้งศูนย์ทำงาน, จัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์ อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ทั้งข้อมูลแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายพืชสมุนไพร จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้		๓๔๖,๐๐๐															
(๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๖ ครั้ง	สนง.กษ.ลพ.	๖,๐๐๐	จ.ลำพูน	↔											๖,๐๐๐	สนง.กษ.ลพ.	สนง.กษ.ลพ.
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล คูແລ່ນเข้าข้อมูล ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	สนง.กษ.ลพ.	๒๕๐,๐๐๐	จ.ลำพูน		↔↔										๒๕๐,๐๐๐	สนง.กษ.ลพ.	สนง.กษ.ลพ.
(๓) จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล	สนง.กษ.ลพ.	๙๐,๐๐๐	๔ จังหวัด		↔↔										๙๐,๐๐๐	สนง.กษ.ลพ.	สนง.กษ.ลพ.
๑.๒ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์พืชสมุนไพร ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทิศทางความต้องการของตลาดพืชสมุนไพร และแนวโน้มในการผลิตพืชสมุนไพรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร ผู้นำชุมชน สมาชิกเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามระบบสากลและระบบท้าไปที่ยอมรับ บนพื้นฐานการศึกษาวิจัยที่สอดคล้อง กับศักยภาพของพื้นที่ ภูมิปัญญา และหลักความยั่งยืนของสมุนไพร รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาที่ดิน การปรับปรุง การเก็บรักษา การขนส่งและการบริหารจัดการตลาด การรวมกลุ่มและการบันทึกบัญชี และจัดทำฐานข้อมูลการฝึกอบรม จำแนกงบประมาณได้ดังนี้	สนง.กษ.ลพ.	๒,๖๑๓,๕๐๐	จ.ลำพูน														
(๑) ค่าวิทยากร อบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๓๐ คน แบ่งการฝึกอบรมจำนวน ๕ ครั้ง ๆ ละ ๕ คน ๆ ละ ๖ วัน ๆ ละ ๘ ชม ๆ ละ ๖๐ บาท	สนง.กษ.ลพ.	๕๗๖,๐๐๐	จ.ลำพูน	↔											๕๗๖,๐๐๐	สนง.กษ.ลพ.	สนง.กษ.ลพ.
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๓๐ คน - ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ วันๆ ละ ๑๕๐ บาท - ค่าพาหนะไปกลับเกษตรกร ๓๘๐ คนฯละ ๕๐๐ บาท - ค่าที่พักเกษตรกร ๕๐๐ บาท ๕ คืน - ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับ ๕ คน ๆ ละ ๕ ครั้ง ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท	สนง.กษ.ลพ.	๒,๐๓๗,๕๐๐	จ.ลำพูน	↔											๒,๐๓๗,๕๐๐	สนง.กษ.ลพ.	สนง.กษ.ลพ.

แผนปฏิบัติการโครงการกล่อมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโครงการก่อสร้างห้องภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ

ОСБА-๕๗๑
พ.ร.บ.๒๖

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ										หน่วย	หน่วย						
				ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	ดำเนินการ	เบิกจ่าย				
จำนวน ๑๙ กลุ่มฯละ ๕๐ ลิตร ๖๖ บาท																					
- ข้อมูลนี้แสดงเพื่อการเจรจาตัวต่อตัวเท่านั้น																					
จำนวน ๑๙ กลุ่มฯละ ๕๐ ลิตร ๖๖ บาท																					
กิจกรรมที่ ๓ การแปรรูปสมุนไพร การรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และส่งเสริมเข้าสู่ระบบสหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า		๑,๔๖๒,๘๐๐																			
๓.๑ การแปรรูปสมุนไพร		๔๕๙,๘๐๐																			
(๑) ค่าวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปไปสู่ GMP	สันง.กษ.ลพ	๒๘,๘๐๐	๔ จังหวัด													๒๘,๘๐๐	สันง.กษ.ลพ				
จำนวน ๔ จังหวัดฯละ ๖ คนๆละ ๒ ชม.ฯ ละ ๖๐๐ บาท																					
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	สันง.กษ.ลพ	๔๓๑,๐๐๐	๔ จังหวัด													๔๓๑,๐๐๐	สันง.กษ.ลพ				
- เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๒๕๐ คน ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง ๒ วันๆละ ๑๕๐ บาท																					
- ค่าพาหนะไปกลับสำหรับเกษตรกร ๒๐๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท																					
- ค่าที่พักเกษตรกร ๒๐๐ คนๆละ ๕๐๐ บาทจำนวน ๑ คืน																					
- ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับจำนวน ๔ คน ๑ ละ ๑,๐๐๐ บาท																					
- ค่าที่พักวิทยากร ๔ คนๆละ ๕๐๐ บาท																					
- ค่าจ้างทำเอกสารฝึกอบรม คู่มือการฝึกอบรม ๒๕๐คนๆละ๓๐ บาท																					
- ค่าจ้างเหมารถยนต์ตู้พร้อมนำมีน้ำมันเชื้อเพลิงศึกษาดูงาน																					
จำนวน ๒๕ คืน ๑ ละ ๓,๐๐๐ บาท																					
๓.๒ การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริมเข้าสู่ระบบสหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า		๑,๐๐๓,๐๐๐																			
(๑) ค่าวิทยากร	สันง.กษ.จว.	๑๓๖,๘๐๐	๔ จังหวัด													๕๐,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๒๑,๖๐๐	๕๐,๔๐๐	สันง.กษ.จว.	สันง.กษ.จว.
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ,การบันทึกบัญชีนักเรียนและบัญชีครัวเรือน,																					
การบริหารจัดการพืชสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว ๔ จังหวัด รวม ๑๙ กลุ่มฯ																					
๘ คนๆละ ๒ ชั่วโมง ๖๖ บาท ๖๐๐ บาท																					
(๑๙ กลุ่ม ได้แก่ ๗ กลุ่ม.=๗ กลุ่ม, ลพ.=๗ กลุ่ม, ลป.=๓ กลุ่ม, มส.=๒ กลุ่ม)																					
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	สันง.กษ.จว.	๒๔๑,๒๐๐	๔ จังหวัด													๑๐๓,๖๐๐	๒๙,๖๐๐	๔๕,๔๐๐	๑๐๓,๖๐๐	สันง.กษ.จว.	สันง.กษ.จว.

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณดำเนินการ			หน่วยที่เน้นการ	หน่วยเบิกจ่าย	
												เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน		
- เกษตรกร ๓๘๐ คน ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง ๑ วันละ ๑๕๐ บาท																	
- ค่าพาหนะไปกลับเกษตรกร ๓๘๐ คน/เดือน ๑๐๐ บาท		๗๘๐															
- ค่าพาหนะวิทยากรไปกลับ ๑๙ คน/เดือน ๖ คน/เดือน ๓๐๐ บาท		๑๐๓,๖๐๐															
- ค่าวัสดุสำนักงาน ๒๕๐ บาท		๑๐๓,๖๐๐															
(ส่ง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูนดำเนินการ)		๔๔,๔๐๐															
- ค่าสถานที่สื่อสอดในการฝึกอบรม ๑๙ คน/เดือน ๒,๐๐๐ บาท		๒๙,๖๐๐															
(๓) ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบตราสัญญาลักษณ์สมุนไพรปลอดภัย และประชาสัมพันธ์เผยแพร่	ส.นง.กษ.ลพ.	๒๐๐,๐๐๐	จ.ลำพูน													๒๐๐,๐๐๐	ส.นง.กษ.ลพ. ส.นง.กษ.ลพ.
(๔) ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมโยงตลาดพืชสมุนไพร กับผู้ค้าประภกอบ	ส.นง.กษ.ลพ.	๑๐๐,๐๐๐	จ.ลำพูน													๑๐๐,๐๐๐	ส.นง.กษ.ลพ. ส.นง.กษ.ลพ.
(๕) วัสดุการเกษตร	ส.นง.กษ.จ.ว.	๒๘๕,๐๐๐	๔ จังหวัด														
วัสดุสำเร็จการฝึกอบรมการบริหารจัดการหลักการเก็บเกี่ยว																	
ตามความต้องการของเกษตรกรและความจำเป็น จำนวน ๑๙ กลุ่ม/เดือน																๑๐๕,๐๐๐	ส.นง.กษ.จ.ว. ส.นง.กษ.จ.ว.
๑๕,๐๐๐ บาท																	
 กิจกรรมที่ ๔ การบริหารจัดการ อำนวยการ /การขับเคลื่อนโครงการ/ ติดตาม/รายงานผล		๑,๐๑๖,๔๐๐															
(๑) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ																	
- เจ้าหน้าที่ ส.นง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน จำนวน ๕ คน/เดือน ๒๕ วันๆ ละ ๒๐๐ บาท	ส.นง.กษ.ลพ.	๕๐,๔๐๐	จ.ลำพูน													๕๐,๔๐๐	ส.นง.กษ.ลพ. ส.นง.กษ.ลพ.
- เจ้าหน้าที่ ส.นง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๓ จังหวัด	ส.นง.กษ.จ.ว.	๖๐,๐๐๐	๓ จังหวัด													๖๐,๐๐๐	ส.นง.กษ.จ.ว. ส.นง.กษ.จ.ว.
(๒) ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าที่พัก และค่าพาหนะ																	
- เจ้าหน้าที่ ส.นง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๕ คน/เดือน ๒๕ วันๆ ละ ๖๐๐ บาท ค่าที่พัก ๕ คืน/เดือน ๖๐๐ บาท ค่าพาหนะเดินทางที่จำเป็น	ส.นง.กษ.ลพ.	๑๒๓,๓๐๐	จ.ลำพูน													๑๒๓,๓๐๐	ส.นง.กษ.ลพ. ส.นง.กษ.ลพ.
ทั้งทางบกและทางอากาศ																	
- เจ้าหน้าที่ ส.นง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ๓ จังหวัด ๑๐,๐๐๐ บาท	ส.นง.กษ.จ.ว.	๙๐,๐๐๐	๓ จังหวัด													๙๐,๐๐๐	ส.นง.กษ.จ.ว. ส.นง.กษ.จ.ว.

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายงานผลการดำเนินการ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	งบประมาณดำเนินการ			หน่วย	หน่วย	หน่วย	
												เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน	ดำเนินการ	เบิกจ่าย	
- เจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานแบบบูรณาการ ทั้ง ๔ จังหวัด อาทิเช่น สำนักงานสหกรณ์จังหวัด, สำนักงานตรวจบัญชี, สำนักงานสาธารณสุข, สำนักงานเกษตรจังหวัด, สำนักงานเกษตรชำนาญที่เกี่ยวข้อง	สsn.g.kx.เจว.	๑๑๐,๐๐๐	๔ จังหวัด									๕๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๓๕,๐๐๐	หน่วยงานบูรณาการ	สsn.g.kx.เจว.	
(๓) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม																		
- การประชุม ๔ จังหวัด ฯลฯ ๓ ครั้ง ฯลฯ ๑,๕๐๐ บาท	สsn.g.kx.ลพ.	๑๙,๐๐๐	๔ จังหวัด									๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	๔,๕๐๐	สsn.g.kx.เจว.	สsn.g.kx.เจว.	
- ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการ ๑ ครั้ง แก่เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจำนวน ๕๐ คน เป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน ๒ มื้อ อาหารกลางวัน ๑ มื้อ รวม ๒๕๐ บาท ค่าที่พัก ๑๐ คน ๖ ละ ๖๐๐ บาทค่าพาหนะผู้เข้าร่วมประชุมไป - กลับ ๕๐ คน ๖๐๐บาท	สsn.g.kx.ลพ.	๔๗,๕๐๐	จ.ลำพูน													๔๗,๕๐๐	สsn.g.kx.ลพ.	สsn.g.kx.ลพ.
(๔) ค่าจ้างเหมาบริการ																		
- ถ่ายเอกสารเย็บเล่ม	สsn.g.kx.ลพ.	๘,๕๐๐	จ.ลำพูน													๘,๕๐๐	สsn.g.kx.ลพ.	สsn.g.kx.ลพ.
- จ้างเหมาบุคลากรภายนอกไม่ต่ำกว่า ปวส.จำนวน ๒ คน อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท ระยะเวลาการจ้างจะ เดือน ปฎิบัติหน้าที่ ช่วยประสาน อำนวยการ ด้านการเงินและธุรการ	สsn.g.kx.ลพ.	๑๖๐,๐๐๐	จ.ลำพูน													๑๖๐,๐๐๐	สsn.g.kx.ลพ.	สsn.g.kx.ลพ.
(๕) ค่าวัสดุสำนักงาน	สsn.g.kx.เจว.	๔๐,๐๐๐	๔ จังหวัด									๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สsn.g.kx.เจว.	สsn.g.kx.เจว.	
(๖) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อเลี้ยง	สsn.g.kx.เจว.	๔๐,๐๐๐	๔ จังหวัด									๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	สsn.g.kx.เจว.	สsn.g.kx.เจว.	
(๗) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	สsn.g.kx.ลพ.	๒๐,๐๐๐	จ.ลำพูน													๒๐,๐๐๐	สsn.g.kx.ลพ.	สsn.g.kx.ลพ.
ประเมินผลโครงการ		๒๕๒,๗๐๐																
ประเมินผลโครงการ	osm	๒๕๒,๗๐๐	๔ จังหวัด									๒๕๒,๗๐๐				osm	osm	
รวมค่าใช้จ่าย		๖,๑๕๒,๗๐๐										๖๒๖,๒๐๐	๑๖๓,๕๐๐	๒๐๔,๕๐๐	๕,๒๕๗,๕๐๐			
จำแนกค่าใช้จ่ายรายหน่วยงาน												๓๗๓,๕๐๐					สsn.g.kx.ชม.	
												๑๖๓,๕๐๐					สsn.g.kx.มส.	
												๒๐๔,๕๐๐					สsn.g.kx.ลป.	
												๔,๗๗๓,๕๐๐					สsn.g.kx.ลพ.	
												๕๑๔,๐๐๐					ศูนย์พัฒนาพืชช.	
												๒๕๒,๗๐๐					osm	

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

OSM-N1
 รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ												จำนวนการเบิกจ่าย	
				ก.พ. ๕๖	มี.ค. ๕๖	เม.ย. ๕๖	พ.ค. ๕๖	มิ.ย. ๕๖	ก.ค. ๕๖	ส.ค. ๕๖	ก.ย. ๕๖	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน		
กิจกรรมหลักที่ ๑ จัดทำฐานข้อมูลและพัฒนาองค์ความรู้การผลิตสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน GAP และสมุนไพรอินทรีย์		๒๙๕๕,๔๐๐.๐๐															
๑.๑ จัดตั้งคณะทำงาน, จัดทำฐานข้อมูลพืชสมุนไพรคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐาน GAP และมุนไพรอินทรีย์ อย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน		๓๗๖,๐๐๐.๐๐															
ทั้งข้อมูลแหล่งผลิตและแหล่งจำหน่ายพืชสมุนไพร จำแนกเป็นค่าใช้จ่ายดังนี้																	
(๑) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ประชุมคณะกรรมการ จำนวน ๖ ครั้ง	สанг.กษ.ลพ.	๖,๐๐๐.๐๐	จ.ลำพูน													๖,๐๐๐	สang.กษ.ลพ. สang.กษ.ลพ.
(๒) ค่าจ้างเหมาบริการออกแบบและจัดทำระบบฐานข้อมูล ดูแลนำเสนอข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	สang.กษ.ลพ.	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	จ.ลำพูน													๒๕๐,๐๐๐	สang.กษ.ลพ. สang.กษ.ลพ.
(๓) จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล และจัดเก็บข้อมูล	สang.กษ.ลพ.	๘๐,๐๐๐.๐๐	๔ จังหวัด													๘๐,๐๐๐	สang.กษ.ลพ. สang.กษ.ลพ.
๑.๒ จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานการณ์พืชสมุนไพรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ทิศทางความต้องการของตลาดพืชสมุนไพร และแนวโน้มในการผลิตพืชสมุนไพรที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแก่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการเกษตร ผู้นำชุมชน สมาชิกเครือข่าย พัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตพืชสมุนไพร ที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ได้มาตรฐานความปลอดภัย ตามระบบสากลและระบบหัวใจเชื่อมรั้ง บนพื้นฐานการศึกษาวิจัยที่สอดคล้อง กับศักยภาพของพื้นที่ ภูมิปัญญา และหลักความยั่งยืนของสมุนไพร รวมถึงการบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาที่ดิน การแปรรูป การเก็บรักษา การขนส่งและการบริหารจัดการตลาด การรวมกลุ่มและการบันทึกบัญชี และจัดทำคู่มือการฝึกอบรม จำแนงงบประมาณได้ดังนี้		๒,๖๑๓,๕๐๐.๐๐	จ.ลำพูน														
(๑) ค่าวิทยากร อบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ๔๓๐ คน แบ่งการฝึกอบรมจำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๕ วัน ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท/ชม. ๒ คน ๓ ชม., ๔ คน ๒ คน ,๑๑ คน ๓ ชม., ๑ คน ๑ ชม., ๑๑ คน ๓ ชม., ๑ คน ๒ ชม.	สang.กษ.ลพ.	๔๐๐,๘๐๐.๐๐	จ.ลำพูน													๔๐๐,๘๐๐	สang.กษ.ลพ. สang.กษ.ลพ.
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๔๓๐ คน ค่าวิทยากร ๖๐๐ บาท - ค่าอาหารหลักและอาหารว่าง ๕ วันๆ ละ ๕๐๐ บาท - ค่าพาหนะไปกลับเกษตรกร ๓๘๐ คนๆละ ๕๐๐ บาท - ค่าที่พักเกษตรกร ๓๘๐ คนละ ๓๐๐ บาท ๒ คืน		๒,๐๓๗,๕๐๐.๐๐	จ.ลำพูน													๒,๐๓๗,๕๐๐	สang.กษ.ลพ. สang.กษ.ลพ.

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ

รายละเอียดคงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

OSM-N1
รายละเอียดงบประมาณ

กิจกรรม	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	งบประมาณดำเนินการ												หน่วย	หน่วย	
				ก.พ. ๕๖	มี.ค. ๕๖	เม.ย. ๕๖	พ.ค. ๕๖	มิ.ย. ๕๖	ก.ค. ๕๖	ส.ค. ๕๖	ก.ย. ๕๖	เชียงใหม่	แม่ฮ่องสอน	ลำปาง	ลำพูน			
กำหนดโรคพืช จำนวน ๑๙ กลุ่ม ๆ ละ ๖๐ กก. ฯลฯ ๗๐ บาท																		
- สารป้องกันและกำจัดโรค-แมลงศัตรูพืชจากพืชสมุนไพรพื้นบ้าน																		
จำนวน ๑๙ กลุ่มๆละ ๕๐ สิตร ฯลฯ ๓๖ บาท																		
- ขอรับเงินสนับสนุนเพื่อปรับปรุงระบบผลิตภัณฑ์อาหารเจริญเติบโตแก่พืช																		
จำนวน ๑๙ กลุ่ม ๆ ละ ๘๐ สิตร ฯลฯ ๔๐ บาท																		
กิจกรรมที่ ๓ การแปรรูปสมุนไพร การรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย และส่งเสริมเข้าสู่ระบบสหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า		๑,๔๙๒,๘๐๐.๐๐																
๓.๑ การแปรรูปสมุนไพร		๔๕๙,๘๐๐.๐๐																
(๑) ค่าวิทยากรให้ความรู้เชิงปฏิบัติการ เรื่องการแปรรูปไปสู่ GMP	สนง.กษ.ลพ	๒๘,๘๐๐.๐๐	๔ จังหวัด													๒๘,๘๐๐	สนง.กษ.ลพ	
จำนวน ๔ จังหวัด ฉะนั้น ๖ คน/จังหวัด ละ ๖๐๐ บาท																		
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	สนง.กษ.ลพ	๔๗๑,๐๐๐.๐๐	๔ จังหวัด													๔๗๑,๐๐๐	สนง.กษ.ลพ	
- เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ๒๕๐ คน ค่าอาหารหลัก ๒ วัน ๔ มื้อ ฯลฯ ๑๕๐ บาท																		
อาหารว่างเครื่องต้ม ๒ มื้อ*๒๕ บาท																		
- ค่าอาหารนำไปลับสำหรับเกษตรกร ๖๐๐ คน/จังหวัด ๕๐๐ บาท																		
- ค่าที่พักเกษตรกร ๒๐๐ คน/จังหวัด ๓๐๐ บาท/จำนวน ๑ คืน																		
- ค่าวาหนะวิทยากรไปลับจำนวน ๑๑ คน ๆ ละ ๕๐๐ บาท																		
- ค่าที่พักวิทยากรและเจ้าหน้าที่ ๑๕ คน/จังหวัด ๕๐๐ บาท																		
- ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ๔๕,๕๐๐ บาท																		
- ค่าจ้างเหมารถบัส ๕๕๕*๑๐,๐๐๐ บาท																		
๓.๒ การรวมกลุ่มสร้างเครือข่ายและส่งเสริมเข้าสู่ระบบสหกรณ์/พัฒนาช่องทางตลาด/กระจายสินค้า		๑,๐๐๓,๐๐๐.๐๐																
(๑) ค่าวิทยากร	สนง.กษ.จว.	๑๓๖,๘๐๐.๐๐	๔ จังหวัด													๕๐,๕๐๐	๑๔,๕๐๐	สนง.กษ.จว.
ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการรวมกลุ่มสร้างเครือข่าย ,การบันทึกบัญชีทันทุนและบัญชีที่ควรไว้อน,																		
การบริหารจัดการพืชสมุนไพรหลังการเก็บเกี่ยว ๔ จังหวัด รวม ๑๙ กลุ่ม ๆ ละ ๑๒ คน/จังหวัด ๑๒ ชั่วโมง ฯลฯ ๖๐๐ บาท																		
(๑) กลุ่ม ได้แก่ ชม.=๗ กลุ่ม, ลพ.=๗ กลุ่ม, ลป.=๓ กลุ่ม, มส.=๒ กลุ่ม)																		
(๒) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	สนง.กษ.จว.	๕๖๖,๒๐๐.๐๐	๔ จังหวัด													๒๐๘,๖๐๐	๒๐๘,๖๐๐	สนง.กษ.จว.

แผนบกนติการโครงการกล่อมจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ

แผนปฏิบัติการโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

รายละเอียดงบประมาณ