

โครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

๑. หลักการเหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยในส่วนของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จำนวน ๒๘๑,๑๗๙,๕๐๐ บาท (หน้า ๘๔ เล่ม ๑๓๗ ตอนที่ ๘๒ ก) ทั้งนี้ รวมค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการอนุมัติให้ดำเนินโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ – ธันวาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๑,๒๕๐,๐๐๐ บาท แล้ว

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงได้จัดทำโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) ขึ้น

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อจัดประชุมหารือจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ กับภาคส่วนต่าง ๆ

๒.๒ เพื่อจัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๓ เพื่อศึกษาการพัฒนาพื้นที่ตามประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๔ เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนแต่ละจังหวัดในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เพื่อทราบถึงปัญหา ความต้องการ และศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นในจังหวัด รวมถึงความพร้อมของรัฐและธุรกิจเอกชน และยุทธศาสตร์ระดับชาติ

๒.๕ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ เช่น การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดให้แก่บุคลากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การจัดทำระบบฐานข้อมูลในการจัดทำยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การส่งเสริมคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นต้น

๒.๖ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ภาคส่วนต่าง ๆ และสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมทั้งเพื่อสนับสนุนในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๒.๗ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓. วิธีดำเนินงาน

๓.๑ งานอำนวยการ

- ประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ (อ.ก.บ.ก.) ด้านการติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

- ประชุมคณะทำงานด้านการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 - ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
 - ประชุมเพื่อทบทวนประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 - ประชุมจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติการประจำปี
- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงแผนพัฒนาพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
 - ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 - ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
 - ดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน

๓.๒ งานยุทธศาสตร์

- ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- ประสานการขับเคลื่อนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รวมถึงแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๓ งานติดตามและประเมินผล

- การลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- จัดทำรายงานและสรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๓.๔ งานข้อมูล เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์

- จัดทำระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด (Driving Strategic Supporting System)
- จัดทำ/ปรับปรุงเว็บไซต์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
- จัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๔. ระยะเวลาดำเนินการ

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

๕. งบประมาณ

ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ จากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๗๕๐,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามตารางแนบท้าย

๖. หน่วยงานรับผิดชอบ

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๗. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

๗.๑ การดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) กลุ่มจังหวัด

ภาคเหนือตอนบน ๑ และคณะกรรมการ/คณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีประสิทธิภาพ

๗.๒ การดำเนินงานตามแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ และแผนปฏิบัติการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดการบูรณาการของภาคส่วนต่าง ๆ ในการขับเคลื่อนการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

๗.๓ การติดตามประเมินผลแผนงาน/โครงการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

๗.๔ การบริหารงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีประสิทธิภาพ บุคลากรของกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ มีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

๘. ผู้เสนอโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ลงชื่อ 

(นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์การพัฒนภาคเหนือ


๙. ผู้เห็นชอบโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ลงชื่อ 

(นายสำเริง ไชยเสน)

ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

๑๐. ผู้อนุมัติโครงการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

ลงชื่อ 

(นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑