

แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่มจังหวัด (ระดับกิจกรรมหลัก)

(๑ ชุด : ๑ กิจกรรมหลัก)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์ และเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลัก ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑

วงเงิน ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แผนแม่บทฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตร

ประเด็นการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

แผนงาน : การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับเกษตรต้นทางในพื้นที่ (NTFV)

หน่วยดำเนินการ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง

ผู้รับผิดชอบ เกษตรจังหวัดลำพูน
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๕๑๑ ๑๒๐
เกษตรจังหวัดเชียงใหม่
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ ๐๕๓ ๑๑๒ ๔๘๗-๙
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ ๐๕๓ ๖๑๒ ๐๐๔
เกษตรจังหวัดลำปาง
สถานที่ติดต่อ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง โทรศัพท์ ๐๕๔ ๓๕๖ ๖๗๗

(๑) หลักการและเหตุผล

(๑.๑) ที่มา : (ระบุ เช่น มติ ครม. นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด)

๑) ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี : ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การสร้างความสามารถในการแข่งขัน : การพัฒนาภาค การผลิตและบริการ เสริมสร้างฐานการผลิตเข้มแข็งยั่งยืน และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยสู่เกษตรยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และแผนย่อยเกษตรแปรรูป (ส่งเสริมการแปรรูปโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม)

๒) (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) : หมายเหตุที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

๓) แผนพัฒนาภาคเหนือ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ : เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศตามแนวคิด เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่ สุขภาวะดี วิถีชีวิตยั่งยืน

๔) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ประเด็นการพัฒนาที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจเกษตรสร้างสรรค์

(๑.๒) สรุปสาระสำคัญ

สภาพปัญหา / ความต้องการ :

สถานการณ์ในปัจจุบันการผลิตสินค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีการแข่งขันสูงทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และต้นทุนการผลิตที่สูงทำให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาในการผลิตและจำหน่ายสินค้าเกษตรตลอดจนโอกาสการเข้าถึงข้อมูลแหล่งทุน ทรัพยากร และการตลาดได้น้อย และจากการที่เกษตรกรรายย่อยต่างคนต่างผลิตทำให้ยากต่อการจัดการผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้กำหนดนโยบายสำคัญในการพัฒนาภาคเกษตร คือ รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรและรายได้ให้กับเกษตรกร ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่เหมาะสม ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน และสหกรณ์รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยส่งเสริมให้ทำการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการร่วมกัน ให้เกษตรกรเป็นศูนย์กลางในการดำเนินงาน ผลักดันให้เกษตรกรรวมกลุ่มในการผลิตเพื่อร่วมกันจัดหาปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพดี ราคาถูก และการใช้เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม เช่น เครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนการจัดการด้านการตลาดช่วยพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรตามความต้องการตลาด ด้วยการบูรณาการทุกภาคส่วนโดยหน่วยงานภาครัฐให้การสนับสนุนและอำนวยความสะดวก เป็นการเพิ่มอำนาจการต่อรองของเกษตรกรตลอดกระบวนการผลิต ตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ปี ๒๕๖๔ จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ทั้งหมด จำนวน ๔๔ แปลง ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จำนวน ๑๓ แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๖ แปลง จังหวัดลำปาง จำนวน ๘ แปลง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๗ แปลง ปี ๒๕๖๕ จำนวน ๒๖ แปลง ประกอบด้วย จังหวัดลำพูน จำนวน ๗ แปลง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๘ แปลง จังหวัดลำปาง จำนวน ๖ แปลง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๕ แปลง ชนิดสินค้า ได้แก่ ลำไย มะม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส้มสายน้ำผึ้ง หอมแบ่ง พืชผัก ถั่วลิสง กระเทียม ส้มเกลี้ยง กาแฟ บุก เงาะ ไม้ดอกไม้ประดับ และอะโวคาโด

ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้ดำเนินการระบบเกษตรแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง จึงสมควรให้มีการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มแปลงใหญ่ ให้มีการบริหารจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply chain) ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ซึ่งภายใต้โครงการนี้มีการพัฒนาเกษตรกรตั้งแต่เริ่มต้นการผลิต การแปรรูป และการตลาด โดยมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรในแปลงใหญ่ และพัฒนากลุ่มเกษตรแปลงใหญ่อย่างต่อเนื่อง ให้มีความรู้เรื่อง นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มีความรู้เรื่องตลาดออนไลน์และออฟไลน์สามารถจำหน่ายสินค้าเองได้

ความเร่งด่วน : (ระบุระดับความจำเป็นเร่งด่วน):

เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็ง และเพิ่มขีดความสามารถของกลุ่มแปลงใหญ่ ให้มีการบริหารจัดการการผลิตตลอดห่วงโซ่อุปทานอย่างต่อเนื่อง จึงมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบเกษตรแปลงใหญ่



(๒) ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

(๒.๑) วัตถุประสงค์

- ๑) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
- ๒) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
- ๓) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่

(๒.๒) สถานภาพของโครงการ

☐ โครงการเดิม ☒ โครงการใหม่

(๒.๓) ประเภทของโครงการ

☒ พัฒนา ☐ ดำเนินการปกติ

(๒.๔) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ ปี (ตุลาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๖)

(๒.๕) สถานที่ดำเนินโครงการ : (ระบุพื้นที่ดำเนินการ เช่น อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน เป็นต้น)

- พื้นที่ ที่มีศักยภาพในจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน

(๓) กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

(๓.๑) กลุ่มเป้าหมาย :

- เกษตรกรแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔ หรือ ปี ๒๕๖๕ ด้านพืช ของจังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จำนวน ๓๕ แปลง/๑,๐๕๐ ราย (เชียงใหม่ ๑๒ แปลง แม่ฮ่องสอน ๖ แปลง ลำปาง ๗ แปลง ลำพูน ๑๐ แปลง)

(๓.๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

- ๑) เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดลำพูน เชียงใหม่ ลำปาง แม่ฮ่องสอน
- ๒) ผู้ค้า ผู้ประกอบการ ประชาชนผู้บริโภค
- ๓) หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม ในพื้นที่

(๔) เป้าหมาย ผลลัพธ์ และผลกระทบโครงการ

(๔.๑) เป้าหมายโครงการ

ตัวชี้วัด

เชิงปริมาณ

เกษตรกรแปลงใหญ่ได้พัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตร จำนวน ๓๕ แปลง/๑,๐๕๐ ราย

เชิงคุณภาพ

แปลงใหญ่มีการลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕

(๔.๒) ผลผลิต :

- ๑) แปลงใหญ่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรได้ จำนวน ๓๕ แปลง
- ๒) ช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น

(๔.๓) ผลลัพธ์ :

- เกษตรกรในแปลงใหญ่มีการบริหารจัดการร่วมกัน นำไปสู่การพัฒนา การบริหารจัดการที่ดี ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

(๔.๔) ผลกระทบ :

เชิงบวก :

- ๑) เกษตรกรมีฐานะความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ลดต้นทุนการผลิตได้และมีรายได้เพิ่มขึ้น
- ๒) สินค้าเกษตรของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ สามารถเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันได้

เชิงลบ : ไม่มี

Donee

(๕) แนวทางการดำเนินงาน

(แสดงรายละเอียดกิจกรรมที่จะทำภายใต้โครงการที่จังหวัด/กลุ่มจังหวัด เสนอขอ และทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่อง ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินงานของแต่ละกิจกรรมสำคัญด้วย)

กิจกรรมย่อย	ระยะเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ			
	ต.ค.-ธ.ค.๖๕	ม.ค.-มี.ค.๖๖	เม.ย.-มิ.ย.๖๖	ก.ค.-ก.ย.๖๖
ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท				
๑. กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ งบประมาณ ๑,๕๓๐,๔๕๐ บาท				
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรแปลงใหญ่	✓	✓		
๒. กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า งบประมาณ ๑,๕๓๖,๓๗๕ บาท				
- พัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้มีความรู้ เรื่อง นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์		✓	✓	
๓. กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือดิจิทัล งบประมาณ ๘๗๖,๓๗๕ บาท				
-อบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านการตลาดออนไลน์		✓	✓	

(๖) วิธีการดำเนินงาน ☒ ดำเนินการเอง ☒ จ้างเหมา

(๗) วงเงินของโครงการ จำนวน ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท

(ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลตามแบบฟอร์มรายละเอียดจำแนกตามงบรายจ่ายด้วย)

วิธีการดำเนินงาน

กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
งบประมาณ ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท

วิธีดำเนินการ

๑.๑ กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

- โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน ๓๕ แปลง/๑,๐๕๐ ราย/๒ วัน งบประมาณ ๑,๕๓๐,๔๕๐ บาท

๑.๒ กิจกรรม ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า

- พัฒนากลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ให้มีความรู้ เรื่อง นวัตกรรม และเทคโนโลยี ด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ จำนวน ๓๕ แปลง/๑,๐๕๐ ราย/๑ วัน งบประมาณ ๑,๕๓๖,๓๗๕ บาท

๑.๓ กิจกรรม ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือดิจิทัล

- อบรมเพิ่มศักยภาพเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านการตลาดออนไลน์ จำนวน ๓๕ แปลง/๑,๐๕๐ ราย/๑ วัน งบประมาณ ๘๗๖,๓๗๕ บาท

(๘) รายงานความสำเร็จของการดำเนินงานที่ผ่านมา

(ให้กรอกเฉพาะโครงการที่มีการใช้ระยะเวลาในการดำเนินการมากกว่าหนึ่งปี และโครงการที่มีการดำเนินการเป็นประจำทุกปี เช่น โครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวประจำปี โครงการที่ดำเนินกิจกรรมเดิมแต่เปลี่ยนหรือขยายพื้นที่ดำเนินการหรือกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น โดยให้แสดงรายละเอียดผลการดำเนินงาน และความสำเร็จในการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา รวมทั้งต้องแสดงความก้าวหน้าในการบรรลุวัตถุประสงค์ และค่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด)

(๙) การกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- ☒ โครงการไม่ใช่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
☐ โครงการเป็นภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑๐) ความพร้อมของโครงการ

(๑๐.๑) พื้นที่ดำเนินโครงการ

- ☒ ดำเนินการได้ทันที หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และสามารถดำเนินการได้ทันที
☐ อยู่ระหว่างเตรียมการ หมายถึง ได้ศึกษาความเหมาะสมและกำหนดพื้นที่ดำเนินการแล้ว แต่อยู่ในระหว่างจัดเตรียมพื้นที่ หรือกำลังแก้ไขปัญหา/อุปสรรคต่าง ๆ หรือเตรียมการขออนุญาตตามกฎหมาย
☐ อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสม และคัดเลือกพื้นที่ดำเนินการ

(๑๐.๒) แบบรูปรายการ/แผนการปฏิบัติงาน

- ☒ มี และสมบูรณ์
☐ มี แต่ยังไม่สมบูรณ์ ☐ ไม่มี

(๑๐.๓) ความพร้อมของบุคลากร เครื่องมือ และเทคนิคการดำเนินการ

- ๑) บุคลากรมีประสบการณ์ ☒ ทั้งหมด ☐ บางส่วน ☐ ไม่มีประสบการณ์
 ๒) เครื่องมือดำเนินการ ☐ มี พร้อมดำเนินการได้ทันที
☒ มีบางส่วนและต้องจัดหาเพิ่มเติม
☐ ไม่มี ต้องจัดหาเพิ่มเติม
 ๓) เทคนิคในการบริหารจัดการ ☒ มีประสบการณ์สูง
☐ มีประสบการณ์ปานกลาง
☐ ไม่มีประสบการณ์

(๑๐.๔) ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ☐ ผ่านคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติแล้ว
☐ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
☐ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติยังไม่พิจารณา

(๑๐.๕) รายงานการศึกษาความเหมาะสม (FS)

- ☒ ไม่ต้องทำรายงานการศึกษา
☐ ต้องทำรายงานการศึกษา



(๑๑) วิธีการบริหารจัดการหรือการดูแลบำรุงรักษา เมื่อโครงการแล้วเสร็จ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนของโครงการ :

๑) หน่วยงานของรัฐให้คำปรึกษา ติดตาม แนะนำเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ ภายหลังเมื่อโครงการแล้วเสร็จ

๒) ดำเนินกิจกรรมในลักษณะกลุ่มเกษตรกร มีผู้แทนเกษตรกรร่วมบริหารจัดการกลุ่มกิจกรรมทางด้านการเกษตรเพื่อให้เกิดประโยชน์ และเกิดความยั่งยืนในระดับชุมชนเพื่อชุมชน

๓) หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดำเนินงานของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ให้สามารถผลิตสินค้าให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด สามารถแข่งขันได้ทั้งในและต่างประเทศซึ่งจะทำให้เกิดรายได้และมีความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ

(๑๒) ปัญหา อุปสรรค และข้อจำกัด :

- ไม่มี

(๑๓) ผู้เสนอ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน
วงเงิน ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)



(นายวิชัย ตูแก้ว)

ตำแหน่ง เกษตรจังหวัดลำพูน


(๑๔) ผู้เห็นชอบ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน
วงเงิน ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)



(นายสันติธร ยิ้มละมัย)

ตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

(๑๕) ผู้อนุมัติ โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน
วงเงิน ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)



(นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร)

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

(หัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑)

หมายเหตุ เป็นหน้าที่ ๖/๖ ของโครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมหลัก ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ วงเงินงบประมาณ ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท (สามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)



แบบฟอร์มการจัดสรรงบประมาณของกิจกรรมหลัก

โครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลัก ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑



กิจกรรมหลัก	งบประมาณ	งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดเชียงใหม่			งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดแม่ฮ่องสอน			งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดลำปาง			งบประมาณที่จัดสรรจังหวัดลำพูน		
		ดำเนินงาน	ลงทุน	รายจ่ายอื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน	รายจ่ายอื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน	รายจ่ายอื่น	ดำเนินงาน	ลงทุน	รายจ่ายอื่น
		ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)	ค่าจ้าง (ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง)
กิจกรรมที่ ๑ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลงใหญ่	๑,๕๓๐,๔๕๐	๕๒๗,๔๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๒๖๓,๗๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๓๐๕,๘๕๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๔๓๓,๕๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-
กิจกรรมที่ ๒ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่มมูลค่า	๑,๕๓๖,๓๗๕	๕๒๗,๕๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๒๖๓,๘๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๓๐๖,๗๒๕ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๔๓๕,๓๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-
กิจกรรมที่ ๓ ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือดิจิทัล	๘๗๖,๓๗๕	๓๐๑,๒๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๑๕๐,๖๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๑๗๔,๗๗๕ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-	๒๔๙,๘๐๐ (สำนักงานเกษตรจังหวัด)	-	-
รวมทั้งรวม	๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท	๑,๓๕๖,๑๐๐	๖๗๘,๑๐๐	๗๘๗,๔๐๐	๑,๑๑๘,๑๐๐	๖๗๘,๑๐๐	๗๘๗,๔๐๐	๑,๑๑๘,๑๐๐	๖๗๘,๑๐๐	๗๘๗,๔๐๐	๑,๑๑๘,๑๐๐	๖๗๘,๑๐๐	๗๘๗,๔๐๐

รายละเอียดจำแนกงบประมาณ

ชื่อโครงการ พัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานสู่เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรรมยั่งยืน

ชื่อกิจกรรม ยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตรแปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

งบประมาณ 3,943,200 บาท

งบประมาณ 3,943,200 บาท

งบ พ.ร.บ. ๖๖

หน่วยงานรับผิดชอบ	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน	หน่วยงานดำเนินกิจกรรม
	สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	หน่วยงานดำเนินกิจกรรม
	สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน	หน่วยงานดำเนินกิจกรรม
	สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง	หน่วยงานดำเนินกิจกรรม

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณทั้งโครงการ

งบดำเนินงาน

งบประมาณ 3,943,200 บาท

1) ค่าตอบแทน

งบประมาณ 633,600 บาท

2) ค่าใช้สอย

งบประมาณ 3,309,600 บาท

3) ค่าวัสดุ

งบประมาณ 0 บาท

4) ค่าสาธารณูปโภค

งบประมาณ - บาท

งบลงทุน

งบประมาณ 0 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

งบประมาณ 0 บาท

2) ค่าสิ่งก่อสร้าง

งบประมาณ 0 บาท

งบอุดหนุน

งบประมาณ 0 บาท

งบรายจ่ายอื่น

งบประมาณ 0 บาท

รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณแยกตามกิจกรรม

Emee

กิจกรรมที่ 1 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและลด (สำนักงานเกษตรจังหวัด
ต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรแปลง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ใหญ่ ลำปาง ลำพูน)

งบประมาณ 1,530,450 บาท

งบ พ.ร.บ. ๖

งบประมาณ 1,530,450 บาท

งบดำเนินงาน

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 35 จุด ๆ ละ 12 ชั่วโมง ๆ งบประมาณ 252,000 บาท
ละ 600 บาท เป็นเงิน 252,000 บาท (เชียงใหม่
86,400 บาท แม่ฮ่องสอน 43,200 บาท ลำปาง 50,400
บาท ลำพูน 72,000 บาท)

ค่าใช้สอย

งบประมาณ 1,278,450 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ 0 บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ 1,278,450 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมเกษตรกรและติดตาม งบประมาณ 78,800 บาท
ผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จ
ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นเงิน 78,800
บาท (เชียงใหม่ 27,000 บาท แม่ฮ่องสอน 13,500
บาท ลำปาง 15,800 บาท ลำพูน 22,500 บาท)

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ดังนี้ งบประมาณ 1,199,650 บาท

1. ค่าอาหารกลางวันในการจัดอบรม จำนวน 2 มื้อ ๆ งบประมาณ 525,000 บาท
ละ 250 บาท จำนวน 1,050 ราย เป็นเงิน 525,000
บาท (เชียงใหม่ 180,000 บาท แม่ฮ่องสอน 90,000
บาท ลำปาง 105,000 บาท ลำพูน 150,000 บาท)

2. ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ ๆ ละ 50 งบประมาณ 210,000 บาท
จำนวน 1,050 ราย เป็นเงิน 210,000 บาท (เชียงใหม่
72,000 บาท แม่ฮ่องสอน 36,000 บาท ลำปาง
42,000 บาท ลำพูน 60,000 บาท)

3. ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม เป็น งบประมาณ 73,500 บาท
เงิน 73,500 บาท (เชียงใหม่ 25,200 บาท แม่ฮ่องสอน
12,600 บาท ลำปาง 14,700 บาท ลำพูน 21,000
บาท)

4. ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร เป็นเงิน 391,150 บาท งบประมาณ 391,150 บาท
(เชียงใหม่ 136,800 บาท แม่ฮ่องสอน 68,400 บาท
ลำปาง 77,950 บาท ลำพูน 108,000 บาท)

ค่าวัสดุ

งบประมาณ 0 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : ขออภัยทุกรายการ



กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ (สำนักงานเกษตรจังหวัด
สินค้าเกษตรแปลงใหญ่เพื่อเพิ่ม เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
มูลค่า ลำปาง ลำพูน)

งบประมาณ 1,536,375 บาท
งบ พ.ร.บ. ๕๖

งบดำเนินงาน

งบประมาณ 1,536,375 บาท

ค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 35 จุด ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ งบประมาณ 190,800 บาท (เหลือ 64,800
ละ 600 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท (เชียงใหม่ บาท)
64,800 บาท แม่ฮ่องสอน 32,400 บาท ลำปาง 37,800
บาท ลำพูน 55,800 บาท)

ค่าใช้สอย

งบประมาณ 1,345,575 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ 0 บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ 1,345,575 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมเกษตรกรและติดตาม งบประมาณ 49,000 บาท
ผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จ
ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นเงิน 49,000
บาท (เชียงใหม่ 16,800 บาท แม่ฮ่องสอน 8,400 บาท
ลำปาง 9,800 บาท ลำพูน 14,000 บาท)

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำฉลากสินค้าและบรรจุ งบประมาณ 660,000 บาท
ภัณฑ์ จำนวน 35 กลุ่ม เป็นเงิน 660,000 บาท
(เชียงใหม่ 226,300 บาท แม่ฮ่องสอน 113,200 บาท
ลำปาง 132,000 บาท ลำพูน 188,500 บาท)

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ดังนี้ งบประมาณ 636,575 บาท
1. ค่าอาหารของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 1,050 งบประมาณ 262,500 บาท
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน
262,500 บาท (เชียงใหม่ 90,000 บาท แม่ฮ่องสอน
45,000 บาท ลำปาง 52,500 บาท ลำพูน 75,000 บาท)

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม งบประมาณ 105,000 บาท
จำนวน 1,050 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน
105,000 บาท (เชียงใหม่ 36,000 บาท แม่ฮ่องสอน
18,000 บาท ลำปาง 21,000 บาท ลำพูน 30,000 บาท)

3. ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม เป็น งบประมาณ 73,500 บาท
เงิน 73,500 บาท (เชียงใหม่ 25,200 บาท แม่ฮ่องสอน
12,600 บาท ลำปาง 14,700 บาท ลำพูน 21,000
บาท)

4. ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร เป็นเงิน 195,575 บาท งบประมาณ 195,575 บาท
(เชียงใหม่ 68,400 บาท แม่ฮ่องสอน 34,200 บาท
ลำปาง 38,975 บาท ลำพูน 54,000 บาท)

ค่าวัสดุ

งบประมาณ 0 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ 0 บาท 239,520

หมายเหตุ : ขอถ่ายจ่ายทุกรายการ

139,720

กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ผ่าน (สำนักงานเกษตรจังหวัด
เครื่องมือดิจิทัล เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน
ลำปาง ลำพูน)

งบประมาณ 876,375 บาท 199,600

งบ พ.ร.บ. งบ

งบดำเนินงาน

งบประมาณ 876,375 บาท

ค่าตอบแทน

งบประมาณ 190,800 บาท (เหลือ 64,800 บาท)

ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 35 จุด ๆ ละ 6 ชั่วโมง ๆ
ละ 600 บาท เป็นเงิน 126,000 บาท (เชียงใหม่
64,800 บาท แม่ฮ่องสอน 32,400 บาท ลำปาง 37,800
บาท ลำพูน 55,800 บาท)

ค่าใช้สอย

งบประมาณ 685,575 บาท

ค่าวัสดุ

งบประมาณ 0 บาท

ค่าใช้สอย

งบประมาณ 685,575 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปอบรมเกษตรกรและติดตาม
ผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการ
ติดต่อประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานโครงการสำเร็จ
ของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและอำเภอ เป็นเงิน 49,000
บาท (เชียงใหม่ 16,800 บาท แม่ฮ่องสอน 8,400 บาท
ลำปาง 9,800 บาท ลำพูน 14,000 บาท)

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม ดังนี้ งบประมาณ 636,575 บาท

1. ค่าอาหารของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 1,050 งบประมาณ 262,500 บาท
คน ๆ ละ 1 มื้อ ๆ ละ 250 บาท เป็นเงิน
262,500 บาท (เชียงใหม่ 90,000 บาท แม่ฮ่องสอน
45,000 บาท ลำปาง 52,500 บาท ลำพูน 75,000 บาท)

2. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม งบประมาณ 105,000 บาท
จำนวน 1,050 คน ๆ ละ 2 มื้อ ๆ ละ 50 บาท เป็นเงิน
105,000 บาท (เชียงใหม่ 36,000 บาท แม่ฮ่องสอน
18,000 บาท ลำปาง 21,000 บาท ลำพูน 30,000 บาท)

3. ค่าเอกสาร/วัสดุ/อุปกรณ์ ประกอบการอบรม เป็น งบประมาณ 73,500 บาท
เงิน 73,500 บาท (เชียงใหม่ 25,200 บาท แม่ฮ่องสอน
12,600 บาท ลำปาง 14,700 บาท ลำพูน 21,000
บาท)

4. ค่าพาหนะเดินทางเกษตรกร เป็นเงิน 195,575 บาท งบประมาณ 195,575 บาท
(เชียงใหม่ 68,400 บาท แม่ฮ่องสอน 34,200 บาท
ลำปาง 38,975 บาท ลำพูน 54,000 บาท)

ค่าวัสดุ

งบประมาณ 0 บาท

งบลงทุน

งบประมาณ 0 บาท

หมายเหตุ : ขออภัยทุกประการ

Done