

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
ด้วยระบบประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM)
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

คณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ที่เข้าร่วมประชุม

๑. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช	รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ประธานคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ)	ประธานการประชุม
๒. นายนักปราชญ์ ไชยยานนท์	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๓. นายบุญส่ง ไชยมนี	หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน	
๔. นางสาววาสนา สมมุติ	คลังเขต ๕	
๕. นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์	คลังจังหวัดเชียงใหม่	
๖. นางสาวสุรัสวดี เตชะพันธุ์	คลังจังหวัดลำพูน	
๗. นางสาวเรนทนาย นันต๊ะ	(แทน) คลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๘. นางสาวพรทิพย์ กำลังช่วย	(แทน) คลังจังหวัดลำปาง	
๙. นางอัญชลี จรัสสัมฤทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคเหนือ	
๑๐. นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน	ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน	
๑๑. นางสาวภาวิไล ชลามาตย์	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	
๑๒. นางสาวรารพร กลางถิ่น	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๓. นายจิรสิน แก้วเขียว	(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง	
๑๔. นายกฤษฎา ทองจิบ	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำปาง	
๑๕. นางสาวสุวิชาดา อ่อนนาง	(แทน) หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่	
๑๖. นางสาวสุเมษา ธรรมสถาพรศิริ	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำพูน	
๑๗. นางเนตรนภา จารุวัฒน์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๑๘. นางสาวสมกร แก้วสิงห์	หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดลำปาง	
๑๙. นางจารุณี จุลวรรณ	(แทน) หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในจังหวัดเชียงใหม่	
๒๐. นางนัยนภัส สังขนุกิจ	พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่	
๒๑. นางนิจกานต์ สายประเสริฐ	(แทน) พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๒๒. นางสาวณัฏฐามณต์ พุศรีนวล	(แทน) พาณิชย์จังหวัดลำปาง	
๒๓. นางสาวปทุม กาวีละ	(แทน) พาณิชย์จังหวัดลำพูน	
๒๔. นายสมคิด ปัญญาดี	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่	
๒๕. นายเจริญธรรมาธิ์ ธีเรียบ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน	
๒๖. นายณัฐชัย ชีวะศิริ	(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำพูน	
๒๗. นายธนากร พรหมดวง	ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์	อนุกรรมการ
	กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	และผู้ช่วยเลขานุการ
๒๘. นางสาวอัจฉรา คำมูล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ	อนุกรรมการ
	กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑	และผู้ช่วยเลขานุการ

/ผู้เข้าร่วมประชุม...

เริ่มการประชุมด้วยระบบประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM) เวลา ๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑

นายกิตติชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ ๑๙ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๔,๕๔๙,๙๐๐ บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๒๔,๙๔๗,๙๐๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๗๔,๖๐๒,๐๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้การบริหารจัดการงบกลุ่มจังหวัดเป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด จึงได้จัดการประชุมในครั้งนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

เรื่อง รับรองรายงานการระดมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้จัดทำรายงานการระดมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย รายงานการประชุม จำนวน ๑๕ หน้า โดยได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ www.osmnorth-n1.moi.go.th เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการระดมการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.) ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง เพื่อทราบ

๓.๑ แผนปฏิบัติราชการประจำปี กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงานของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ภายใต้พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑ โครงการ ๑๙ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๑๐๔,๕๔๙,๙๐๐ บาท แบ่งเป็น งบดำเนินงาน จำนวน ๒๔,๙๔๗,๙๐๐ บาท งบลงทุน จำนวน ๗๔,๖๐๒,๐๐๐ บาท และงบรายจ่ายอื่น จำนวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

มติที่ประชุม

รับทราบแผนปฏิบัติราชการประจำปี ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓.๒ การบริหารจัดการสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ทั้งครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง โดยกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

นางสาวสุวิ ทองทัฬห
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑

การบริหารจัดการสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
กลุ่มจังหวัดได้แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติในการสะสมสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานไว้ถือ
ปฏิบัติแล้ว โดยกำหนดให้ดำเนินการเกี่ยวกับสินทรัพย์ในปีงบประมาณปัจจุบันลงไป
จนถึงสินทรัพย์ในปีงบประมาณเก่าๆ เพื่อให้ง่ายต่อการค้นหารายการสินทรัพย์
ทั้งทางด้านเอกสารและในระบบ new gfmis ในห้วงเวลานี้ จะเป็นการดำเนินการ
สะสมสินทรัพย์ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งการดำเนินการ
โอนสินทรัพย์เพื่อให้หน่วยงานก็จะได้รับสินทรัพย์ไปดูแลและใช้ประโยชน์ สามารถ
กำหนดขั้นตอนหลักๆ ดังนี้

๑. รับรู้รายการสินทรัพย์นั้นๆในระบบ new gfmis ของจังหวัด

๒. ดำเนินการโอนสินทรัพย์จากจังหวัดมายังกลุ่มจังหวัด

๓. กลุ่มจังหวัดโอนสินทรัพย์ให้กับหน่วยงานผู้รับโอน

และเพื่อให้เป็นไปตามการได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลาการอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณีการโอนครุภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ให้แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่รับโอน
สินทรัพย์กับสำนักงานจังหวัดที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงาน ได้คุยประสานข้อมูลกัน
ยืนยันข้อมูลของสินทรัพย์ เพื่อจะได้รายการสินทรัพย์ที่เราจะได้ดำเนินการโอน
เนื่องจากข้อมูลที่กลุ่มจังหวัดมีตอนนี้ มีทั้งรายการที่เป็นยอดงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดจ้างจริงและยอดงบประมาณที่ได้จากโครงการตอนที่รับจัดสรรเงินงบประมาณ
ซึ่งทำให้ยากต่อการค้นหาในระบบ new gfmis จึงทำให้กลุ่มจังหวัดต้องมีการสำรวจ
รายการสินทรัพย์เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลและขอให้แต่ละจังหวัดตรวจสอบ
ข้อมูลสินทรัพย์สะสมแล้วรายงานมายังกลุ่มจังหวัด ซึ่งล่วงเลยกำหนดเวลาในการ
รายงานแล้ว ตั้งแต่วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกลุ่มจังหวัดจะได้รวบรวมข้อมูล
สินทรัพย์ทั้ง ๔ จังหวัด รายงานให้กระทรวงมหาดไทยทราบภายในวันที่ ๑๖ ธันวาคม
๒๕๖๕ นี้

นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

ขอให้ทั้ง ๔ จังหวัด เร่งดำเนินการถ่ายโอนทรัพย์สิน เพื่อความสะดวก
ในการปรับปรุงและซ่อมแซม

มติที่ประชุม

รับทราบแนวทางปฏิบัติในการสะสมสินทรัพย์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ - ๒๕๖๕ รวมทั้งขอให้ ๔ จังหวัด เร่งดำเนินการถ่ายโอนทรัพย์สิน
เพื่อความสะดวกในการปรับปรุงและซ่อมแซม

นางปลื้มจิต สิงห์สุทธิจันทร์
คลังจังหวัดเชียงใหม่

๓.๓ มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่

หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๕/ว ๔๒๗
ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๕
เห็นชอบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและหน่วยรับงบประมาณใช้เป็น
แนวทางในการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินกันไว้เบิกเหลือมปี เงินงบประมาณ เงินกู้ภายใต้
พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคม
จากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๔
(กรอบวงเงิน ๕ แสนล้านบาท) โดยกำหนดมาตรการดังนี้

๓.๓.๑ เงินกันไว้เบิกเหลือมปีของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเร่งเบิกจ่าย
อย่างมีนัยสำคัญในไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และก่อนนี้ผูกพัน
โดยเร็ว

๓.๓.๒ กำหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๓ รายจ่าย
ประจำร้อยละ ๙๘ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๙๕ และเป้าหมายการใช้จ่าย (เบิกจ่ายรวม
ก่อนนี้) รายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ รายจ่ายลงทุน ร้อยละ ๑๐๐ โดยแยกเป็น
รายไตรมาสดังนี้

หน่วย : ร้อยละ

รายการ	ไตรมาสที่ ๑		ไตรมาสที่ ๒		ไตรมาสที่ ๓		ไตรมาสที่ ๔	
	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย	เบิกจ่าย	ใช้จ่าย
ภาพรวม	๓๒.๐๐	๓๔.๐๘	๕๒.๐๐	๕๖.๒๔	๗๕.๐๐	๘๑.๗๔	๙๓.๐๐	๑๐๐.๐๐
ประจำ	๓๕.๐๐	๓๕.๓๓	๕๕.๐๐	๕๕.๗๘	๘๐.๐๐	๘๑.๗๖	๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐
ลงทุน	๑๙.๐๐	๒๘.๗๖	๓๙.๐๐	๕๘.๑๕	๕๗.๐๐	๘๑.๖๕	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐

มติที่ประชุม

รับทราบมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๔

นายณัฐพงศ์ เหลือสิน
(แทน) ผู้อำนวยการแขวงทางหลวง
แม่ฮ่องสอน
นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
มติที่ประชุม

นางวรรัตน์ ศรีทอง
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)
มติที่ประชุม

เรื่อง เพื่อพิจารณา

ติดตามเร่งรัดการดำเนินงานตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๑ งบลงทุน จำนวน ๓ โครงการ ๗ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น
๗๔,๖๐๒,๐๐๐ บาท

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ งบประมาณ
จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน
- กิจกรรมปรับปรุงเส้นทางเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว
และการค้าในพื้นที่ งบประมาณ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก
ได้แก่ แขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างร่าง TOR
และราคากลาง คาดว่าได้รับจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เมื่อลงนามในสัญญา ขอให้เบิกจ่ายล่วงหน้า ๑๕ % เพื่อให้มีผลการใช้
จ่ายงบประมาณ

รับทราบ

๒) โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๑๓,๘๗๘,๐๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่
ป่าต้นน้ำป่าสงวนแห่งชาติ งบประมาณ จำนวน ๑๐,๗๙๔,๐๐๐ บาท เจ้าภาพ
กิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ คาดว่าได้รับจ้างภายในเดือน
มกราคม ๒๕๖๖ และดำเนินการเบิกจ่ายภายในไตรมาส ๒ เนื่องจากกิจกรรมทำแนว
กันไฟต้องเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ และมีความจำเป็นต้องให้หน่วย
ดำเนินการเอง เพราะต้องให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมด้วย

รับทราบ

- กิจกรรมจัดทำแนวกันไฟในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๓,๐๘๔,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรม
หลัก ได้แก่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

นายศุภกร สุวรรณเกษ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติโครงการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งผ่านมติเห็นชอบจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่ายภายในไตรมาส ๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้นคว้นและไฟป่าในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๓๕,๗๒๔,๐๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

- กิจกรรมสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้นคว้นและไฟป่าในพื้นที่ชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

นางพิมรดา ประทุมเหง้า
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วันงวดที่ ๑ วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

- กิจกรรมสร้างฝายกึ่งถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้นคว้นและไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

นางพิมรดา ประทุมเหง้า
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างสามารถลงนามในสัญญาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วันงวดที่ ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

- กิจกรรมปลูกป่า ๓ อย่าง ๔ ประโยชน์ ตามแนวพระราชดำริเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาค้นคว้น และไฟป่าในพื้นที่ป่าชุมชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๙,๓๒๔,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

/ความก้าวหน้า...

นางพิมรดา ประทุมเหง่า
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถลงนามในสัญญาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๙๐ วัน
งวดที่ ๑ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๑๕ สิงหาคม
๒๕๖๖ เนื่องจากกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมปลูกป่า มีความจำเป็นที่ต้องดำเนินการใน
ห้วงฤดูฝน

มติที่ประชุม

รับทราบ

- กิจกรรมหาแหล่งน้ำ โดยการสร้างฝายถาวรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและไฟป่าในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกิน
ให้ชุมชน ตามแนวทางคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ๑ อย่างยั่งยืน งบประมาณ จำนวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพ
กิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

นางพิมรดา ประทุมเหง่า
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๓ (ลำปาง)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
สามารถลงนามในสัญญาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐๐ วัน
งวดที่ ๑ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๑๗ พฤษภาคม
๒๕๖๖

นายนักปราชญ์ ไชยानนท์
หัวหน้าสำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในส่วนของทางจังหวัดแม่ฮ่องสอนได้แจ้งหน่วยงานจัดทำรายละเอียด
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
อยู่ระหว่างการจัดส่งรายละเอียดดังกล่าวและมอบอำนาจให้กับสำนักจัดการ
ทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ สาขาแม่ฮ่องสอน คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ งบดำเนินงาน จำนวน ๘ โครงการ ๑๑ กิจกรรม งบประมาณทั้งสิ้น
จำนวน ๒๔,๙๔๗,๙๐๐ บาท

๑) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์
งบประมาณ จำนวน ๓,๖๘๒,๗๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ สำนักงานการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสายประวัติศาสตร์ล้านนา
งบประมาณ จำนวน ๑,๑๘๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลักได้แก่ สำนักงาน
การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวภาวิไล ชลามาตย์
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ได้รับแจ้งจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้รับการจัดสรรงบประมาณในไตรมาส ๓ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ได้วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ คาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และเมื่อได้รับการจัดสรรงบประมาณสามารถลงนามในสัญญาได้ทันที

มติที่ประชุม

รับทราบ

- กิจกรรมอบรมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาทักษะการจัดการท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท งบประมาณ จำนวน ๑,๕๐๐,๘๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

นายจักรกฤษณ์ เอ่งฉ้วน
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน มีความพร้อมที่จะดำเนินกิจกรรมได้ทันทีที่ได้รับการจัดสรรโอนงบประมาณ ทั้งนี้ ขอให้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ แจ้งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำพูน ก่อนการโอนงบประมาณ ๑ เดือน

มติที่ประชุม

รับทราบ

- กิจกรรมการท่องเที่ยววิถีล้านนาด้วยรถไฟสายวัฒนธรรม งบประมาณ จำนวน ๑,๐๐๑,๙๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลำปาง

นายจิรสิน แก้วเขียว
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดลำปาง

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างประกาศ TOR คาดว่าจะลงนามในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จะจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งจะตรงกับกิจกรรมของจังหวัดลำปาง รายละเอียดกิจกรรมจะเป็นการจัดรถไฟขบวนพิเศษเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูนและลำปาง เป็นระยะเวลา ๑ คืน ๒ วัน และมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมและมาเที่ยวงานกันอย่างแพร่หลาย

นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ขอให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากกิจกรรมนี้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

มติที่ประชุม

รับทราบ รวมทั้งขอให้เบิกจ่ายงบประมาณให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เนื่องจากกิจกรรมนี้ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ กิจกรรมนี้ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒

๒) โครงการพัฒนาศูนย์กลางอุตสาหกรรมและธุรกิจกาแฟในภูมิภาค ระยะที่ ๒ (Lanna Coffee Hub Phase II) งบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๓,๗๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์กาแฟคุณภาพล้านนา (Lanna Premium Coffee Development) งบประมาณ จำนวน ๓,๔๔๓,๗๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

นายสงกรานต์ มูลวิจิตร
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ เดิมคาดว่าจะจัดกิจกรรมในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๖ แต่เนื่องด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ก็จะมีจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการแสดงสินค้ากาแฟในห้วงเวลาเดียวกัน ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่เกรงว่าจะเกิดความซ้ำซ้อน จึงจะมีการเปลี่ยนช่วงเวลา และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับ TOR จะจัดประชุมคณะกรรมการ ในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ คาดได้ผู้รับจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และดำเนินการจัดการฝึกอบรมตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป ส่วนการจัดแสดงสินค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์กาแฟ คาดว่าจะจัดร่วมกับงาน Lanna Expo ๒๐๒๓ ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ตามโมเดล เศรษฐกิจ BCG งบประมาณ จำนวน ๘๙๐,๔๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

- กิจกรรมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs งบประมาณ จำนวน ๘๙๐,๔๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงาน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

นางสาววรรณิศา อินญาวิเลิศ
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ จะจัดกิจกรรมสัมมนาในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ส่วนกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึก ในด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว จะเป็นการจ้างเหมา มีระยะเวลา ๑๘๐ วัน คาดว่าจะลงนามในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖

นางสาววาสนา สมมุติ
คลังเขต ๕

ห้วงเวลาของการเริ่มจัดกิจกรรมนี้เกือบจะสิ้นสุดไตรมาส ๒ หากครั้งต่อไปจำเป็นต้องมีการหารือกันก่อนว่าหากจะจัดห้วงเวลานี้ ทางกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน ๑ จะได้จัดสรรงบประมาณให้กับกิจกรรมที่มีความพร้อมในการ ดำเนินการและเบิกจ่ายให้ทันตามแผนการใช้จ่ายเงินที่วางไว้ หลักการนี้เป็นเพียง ข้อเสนอแนะ หากจะมีการจัดสรรงบประมาณภายในปีต่อไป

นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหาร
ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑

เดิมแล้วทางกลุ่มจังหวัดได้ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนการโอนเงิน งบประมาณ และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้แจ้งว่าสามารถดำเนินการ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส ๒ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จึงโอนเงินงบประมาณ ให้กับกิจกรรมนี้ แต่หากแผนการดำเนินการของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ได้วางไว้เช่นนี้ ก็ขอให้เร่งการเบิกจ่ายภายในไตรมาส ๓

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

รับทราบ

๔) โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๓ งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo ๒๐๒๓ งบประมาณ จำนวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

นางนัยนภัส สังขนุกิจ
พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ได้หารือกับนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ ท่านอยากให้รูปแบบงานออกมาแบบยิ่งใหญ่อลังการ แต่งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ จึงมีความคิดเห็นที่จะเชิญหน่วยงานเอกชนมาบูรณาการร่วมกัน สถานที่จัดงานกิจกรรมคาดว่าจะเป็นบริเวณหอประชุม ๘๐ พรรษาเฉลิมพระเกียรติ จะจัดช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะสมกับการจัดกิจกรรมกลางแจ้ง แต่หากจะจัดในช่วงเดือนกรกฎาคมเหมือนที่ผ่านมาเกรงว่าสถานที่จะไม่เอื้ออำนวย เนื่องจากเป็นฤดูฝน และหากจะจัดที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ค่าเช่าสถานที่มีราคาสูงมาก งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ในส่วนของหน่วยงานเอกชนที่จะบูรณาการร่วมกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะนัดการประชุมหารือร่วมกันในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่มีความพร้อมที่จะดำเนินการกิจกรรมทันทีหากได้รับการโอนงบประมาณ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕) โครงการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคเหนือ (New Business Driven Engine for Northern Economic Empowerment) งบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมสตาร์ทอัพร้อยล้าน (millionaire startup) งบประมาณ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

นายสงกรานต์ มุลวิจิตร
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัด
เชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ กิจกรรมนี้จะเริ่มดำเนินการในไตรมาส ๓ และจะมีการประชุมคณะกรรมการในช่วงระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง หากได้รับการโอนงบประมาณก็สามารถดำเนินการได้ทันที

/ขอให้...

นายธนากร พรหมดวง
ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑

ขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่หาผู้รับจ้างไว้อร
หากได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ จะริบไอน
งบประมาณให้ในทันที

มติที่ประชุม

รับทราบ รวมทั้งขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่
หาผู้รับจ้างไว้อร หากได้รับการจัดสรรงบประมาณมาแล้ว กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ จะริบไอนงบประมาณให้ในทันที

๖) โครงการป้องกันปัญหาฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๓,๖๘๓,๑๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมการบริหารจัดการเพื่อป้องกันฝุ่นควันและไฟป่ากลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๒๖๓,๑๐๐ บาท เจ้าภาพ
กิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่

นายสมคิด ปัญญาดี
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ แผนการดำเนินงานจะจัดฝึกอบรม
ในช่วงเดือนมกราคม เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม ซึ่งผ่านมติ
การประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ขณะนี้
อยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการ

นางสาววาสนา สมมุติ
คลังเขต ๕

ขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ประสานกับ ๓ จังหวัด ให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

มติที่ประชุม

รับทราบ รวมทั้งขอให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดเชียงใหม่ประสานกับ ๓ จังหวัด ให้ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่กำหนด

- กิจกรรมจ้างเหมาราษฎรช่วยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ และ
ลาดตระเวนดับไฟป่าในเขตป่าอนุรักษ์พื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนบน ๑
งบประมาณ จำนวน ๓,๔๒๐,๐๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนัก
บริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ เชียงใหม่

นายศุภกร สุวรรณเกษ
(แทน) ผู้อำนวยการสำนักบริหาร
พื้นที่อนุรักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่)

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอขออนุมัติ
โครงการ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่มีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ซึ่งผ่านมติ
เห็นชอบจากการประชุม ก.บ.ก. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
และคาดว่าจะได้ผู้รับจ้างเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ดำเนินการแล้วเสร็จและเบิกจ่าย
ภายในไตรมาส ๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

๗) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและยกระดับมาตรฐานผู้
เกษตรสร้างสรรค์และเกษตรกรมัยยืน งบประมาณ จำนวน ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท
เจ้าภาพโครงการ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

- กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพสินค้าในระบบการเกษตร
แปลงใหญ่ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ งบประมาณ จำนวน ๓,๙๔๓,๒๐๐ บาท
เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน

นางสาวอุบลวรรณ รักธรรม
(แทน) เกษตรจังหวัดลำพูน

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายครบทั้ง ๔ จังหวัดแล้ว หากได้รับการโอนงบประมาณก็จะสามารถ
ดำเนินการได้ในเดือนมกราคม ๒๕๖๖

มติที่ประชุม

รับทราบ

๘) โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตร
สร้างสรรค์ งบประมาณ จำนวน ๓๐๔,๘๐๐ บาท เจ้าภาพโครงการ ได้แก่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

- กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการผลิต การแปรรูปน้ำผึ้งคุณภาพสูง
ล้านนา งบประมาณ จำนวน ๓๐๔,๘๐๐ บาท เจ้าภาพกิจกรรมหลัก ได้แก่
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

นายเจษฎา งามอาจ
(แทน) ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน คือ ขณะนี้ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
และได้ขออนุมัติการฝึกอบรมบุคลากรภายนอกไปที่กรมปศุสัตว์ คาดว่าจะได้รับการ
อนุมัติภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และสามารถดำเนินการฝึกอบรมและเบิกจ่าย
งบประมาณให้ทันภายในไตรมาส ๒ ได้ทันที

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม

เวลา ๑๖.๓๐ น.


(นางสาวกุลริศา ใจสังการ)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ผู้จัดรายงานการประชุม


(นายพนกร พรหมดวง)

ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.บ.ก.)
ด้านติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒
ด้วยระบบประชุมผ่านทางระบบออนไลน์ (ZOOM)
อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่









